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Ao dar

infraestrutura do Brasil desde a redemocratizacéo, o

continuidade ao maior programa de
Governo Federal assumiu o compromisso de implantar
um novo modelo de desenvolvimento para o Pais,
combinando desenvolvimento com distribuicdo de

renda e reducdo das desigualdades regionais.

Ao fim deste segundo ciclo, o Programa de
Aceleracdo do Crescimento (PAC 2) mais uma vez
cumpre sua missdo, mantendo os investimentos que
protegem o Brasil dos efeitos da crise internacional,
tornando-se um dos principais responsaveis pela
manutencao do emprego e da renda crescentes no

Pais nos ultimos quatro anos.

Pela primeira vez em décadas, o Pais mantém

um plano estratégico continuo que resgatou
o planejamento em infraestrutura, retomou
investimento em  setores estruturantes, fez

renascer setores estagnados, redefiniu o papel do
Estado como indutor do investimento e do setor
privado como parceiro fundamental e estd, ano a
ano, construindo a infraestrutura necessaria para

sustentar o desenvolvimento do Brasil.

O documento apresentado ao fim da Cupula do
G20 na Australia, neste ano, reforcou o acerto da
estratégia brasileira. O documento, que reune
posicdes das 20 maiores economias do mundo,
afirma que a estagnacdo econdmica de paises,
principalmente na Europa, s6 serd superada com
forte investimento em infraestrutura e com apoio
decisivo de bancos publico e do setor privado. E essa
a combinagdo que promoverd o desenvolvimento
sustentavel e a geracdo de empregos para milhdes
de pessoas.

No mesmo compasso, a Comissao Europeia
apresentou, também neste ano, plano para investir
300 bilhdes de euros em projetos de infraestrutura
nos proximos trés anos, com o objetivo central de

combater o desemprego em alta naquela regido. A

Zona do Euro, composta por 18 paises, deve crescer

0,8% em 2014, e tem taxa média de desemprego de
11,5% - na Espanha e na Grécia o desemprego chega
a quase 25%.

O Brasil sente os efeitos da crise econbémica, que
ecoa pelo mundo desde 2008, mas, ao contrario de
outros paises, ndo apostou no receituario, que fecha
postos de trabalho e reduz renda, para enfrentar
o cendrio nebuloso. Quando a crise recrudesceu,
o PAC ja existia e passou também a funcionar
como estratégia anticiclica. Com isso, mantivemos
os investimentos publicos e privados necessarios,
fortalecemos a renda dos trabalhadores e
mantivemos em alta a geracdo de empregos e o
mercado interno aquecido para que a crise nao

afetasse a populacéo.

O PAC 2 também é diretamente responsavel pelo
menor indice de desemprego ja atingido no Pais,
4,7% em outubro de 2014 (PME/IBGE). Esse cenario
é invejado por diversos paises do mundo. Sé nos
setores de obras de infraestrutura e de construcéo
de edificios, que tém como carro chefe um dos
programas do PAC, o Minha Casa, Minha Vida, foram
154,3 mil postos de trabalho gerados desde 2011,
chegando a quase 2 milhdes de empregos diretos.

O PAC 2 constréoi a infraestrutura

energética e social-urbana do Pais, preparando-o

logistica,

para um novo ciclo de desenvolvimento. Nesses
do PAC

remodelaram grandes centros urbanos,adequando-

quatro anos, os empreendimentos
0s ao novo ciclo de inclusdo que o Brasil vive desde
2003, com seus projetos de habitacao, mobilidade
urbana, saneamento, dgua para areas urbanas,
equipamentos publicos de saude, educacéao, lazer

e cultura.

O Programa é responsavel também pelos grandes
projetos de transporte e energia, que garantem
a reducao dos custos de producdo, elevando
a competitividade dos produtos brasileiros e

sustentando o crescimento do Pais.




APRESENTACAO

A construcdo de portos, aeroportos, rodovias,

hidrovias e ferrovias impulsiona Nnosso
desenvolvimento, reduz gargalos logisticos e corta o
Brasil pelo interior, promovendo novas integracdes
regionais e dando mais acesso de pessoas e produtos
aos grandes centros e ao mercado externo.

Os investimentos continuos em geragdo e
transmissdo de energia, exploracdo e refino de
petréleo e gas natural e revitalizacdo da industria
naval garantem combustivel de qualidade,
desenvolvimento econdmico sustentavel e mantém
o Brasil em um grupo seleto de paises que detém
e aprimoram tecnologia para toda a cadeia de

exploracdo do petréleo em aguas profundas.

Com mais de 40 mil empreendimentos em todas as
regides brasileiras, os investimentos executados do
PAC 2 chegardo a mais de R$ 1 trilhdo até o final de
2014. Esse valor representa 96% do previsto para
periodo 2011-2014. E também mais de 72% superior

aos investimentos realizados do PAC 1.

Até dezembro de 2014, o PAC 2 concluird R$ 802,9
bilhdes em obras, o que corresponde a 99,7% do
previsto entre 2011-2014. O Eixo Minha Casa, Minha
Vida (MCMV) concluiu empreendimentos no valor
de R$ 449,7 bilhdes, entregando 1,87 milhdo de
moradias. S&do mais de sete milhdes de pessoas
beneficiadas, quase o triplo de toda a populacdo
de Belo Horizonte/MG. As contratacdes somam, ao
todo, 3,7 milhdes de unidades, das quais 2,8 milhdes

de moradias contratadas no MCMV 2.

O PAC 2 promoveu a entrada de 15.908 megawatts
(MW) no parque gerador brasileiro, com a entrada
em operacdo das Usinas Hidrelétricas de Santo
Anténio e Jirau, em Rondobnia. Foram concluidos
28 empreendimentos em exploracdo e producao de
petréleo. Na Bacia de Santos, ha nove plataformas
de petrdleo em operacdo e, em outras bacias, o

destaque foi a entrada em operacdo de mais oito

plataformas. Nos quatro anos do PAC 2, foram

iniciadas as perfuracdes de 448 pocos exploratorios,
sendo 174 em mar e 198 em terra, dos quais 372 ja

foram concluidos.

A Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, com capa-
cidade para processar 230 mil barris de petroleo por
dia, entrou em operacéo, e o Complexo Petroquimico

do Rio Janeiro ja atingiu 82% de obras executadas.

O PAC 2 concluiu obras em mais de 5.100 km
de rodovias, mais de 1.000 km de ferrovias e
30 empreendimentos em portos brasileiros. A
capacidade dos aeroportos brasileiros foi ampliada
em mais de 70 milhdes de passageiros por ano, com

a conclusao de 37 empreendimentos.

Mais de 538 mil

para 2 milhdes de pessoas que vivem no campo,

ligagbes de energia elétrica,
em assentamentos da reforma agraria, aldeias
indigenas, comunidades quilombolas e ribeirinhas,
foram realizadas nesses quatro anos, e 238 cidades
tiveram sistemas de abastecimento de &gua
implantados. Para combater a escassez de agua
no Nordeste brasileiro, foram concluidos no PAC
2, empreendimentos como o Eixdo das Aguas do
Ceara e o Projeto de Integracdo do Sao Francisco,
que ja fez o bombeamento de dgua no Eixo Leste.

Com 11,5 bilhdes, 1.601

empreendimentos de saneamento foram concluidos

investimentos de R$
por todo o Brasil. Em mobilidade urbana, 31

empreendimentos foram concluidos ou estdo
em fase final de obras e ja operam, como o BRT
Cristiano Machado, em Belo Horizonte/MG, o BRT
Transcarioca, no Rio de Janeiro/RJ, e o BRT Eixo

Sul, em Brasilia/DF.

Toda equipe que trabalhou no PAC 2 tem o
sentimento do dever cumprido e de que o melhor
balanco é constatar que brasileiros vivem melhor, e
que o Brasil estd em um caminho sem volta rumo ao
desenvolvimento, com reducdo de desigualdades e

inclusao social.
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mundial foi marcada nos

A economia

ultimos quatro anos por um cendrio muito
adverso. Para enfrentar a crise global e seus
os fundamentos

desdobramentos recentes,

macroecondmicos do Pais somados as
estratégias de desenvolvimento, com destaque
para os avancos na area de infraestrutura, foram
fundamentais. A ampliacdo dos investimentos
em infraestrutura, combinada ao elevado
nivel de reservas internacionais, as elevadas
entradas de investimentos diretos estrangeiros,
ao sistema financeiro doméstico sdlido e ao
mercado de trabalho robusto compuseram o
quadro de solidez econdmica do Brasil nestes

ultimos anos.

Apods a desaceleracdo observada na atividade
econdmica brasileira no primeiro semestre
de 2014, no terceiro trimestre de 2014 a
economia entrou em processo de retomada
do crescimento econémico, embora em ritmo
ainda modesto, e voltou a apresentar taxa
positiva de crescimento econébmico, segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE). do Produto

Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre,

A variacdo de 0,1%

na comparacdo com o trimestre anterior,
foi impulsionada pelas altas da industria
(1,7%) e dos

quarto trimestre, indicadores antecedentes e

investimentos (1,3%). Para o

coincidentes de atividade econdmica sugerem

desempenho mais intenso.

A desaceleracdo no primeiro semestre de
2014 esteve, em parte, associada a fendbmenos
temporarios como, por exemplo, a pior
seca dos Uultimos anos, tanto em termos de
severidade quanto em termos de duracédo, bem
como a reducdo do nimero de dias Uteis em
decorréncia da realizacdo da Copa do Mundo.
Além disso, o processo de desvalorizacdo

cambial, desencadeado a partir da sinalizacdo

do processo de reversao da politica monetaria

norte-americana, adicionou pressdo sobre
o indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo (IPCA), tendo levado o Banco Central a
iniciar, em meados de 2013, um ciclo de aperto
monetdrio de 375 pontos base com reflexo
contracionista sobre atividade econdmica
em 2014, sobretudo pelo canal do crédito,
qgue impactou, negativamente, o consumo
das familias. Em outubro deste ano, o Banco
Central retomou o processo de ajuste das
condicdes monetarias, elevando em mais 75
pontos base a Selic.

E importante mencionar que a demanda
interna mostrou enfraquecimento ao longo de
2014, situacdo que pode ser observada, por
exemplo, pelo comportamento do consumo
das familias, que apresentou,
de 0,2%

trimestre, estabilidade no segundo e nova

na variacao

trimestral, queda no primeiro
gueda de 0,3% no terceiro trimestre. Esse
guadrorefletiu,em parte, a escassez de crédito
em um ambiente de restricdo monetaria para
combater a inflacdo. E importante destacar
gue o crédito comeca a dar sinais de melhora,
mas ainda estd agquém do necessario para
levar a taxa de crescimento do consumo das
familias para uma situacdo de normalidade.

A economia mundial também  segue
representando um dos fatores de moderacdo
para o crescimento da economia brasileira. A
crise financeira internacional, por exemplo,
ainda ndo foi totalmente superada, a despeito
de alguns sinais de melhora nos EUA e em
alguns paises desenvolvidos. O cenario
geral ainda é caracterizado pelas sucessivas
reducdes das expectativas de crescimento para
a economia mundial. De acordo com o ultimo
relatério World Economic Outlook do Fundo
Monetario Internacional (FMI), divulgado em
outubro, o ano de 2014, outrora esperado como

o da retomada do crescimento global, devera




apresentar crescimento de 3,3%, abaixo das
projecdes de abril de 2014 (3,6%), de janeiro de
2014 (3,7%) e de abril de 2013 (4,0%).

Recentemente, a recuperacdo da economia
global foi qualificada pelo FMI como fragil
e desigual. As perspectivas para a atividade
econdmica sdo mais positivas nos Estados
Unidos e no Reino Unido. Por outro lado, o
Japdo entrou em recessdo apds a elevacao
do imposto sobre vendas em abril (ainda
ha a perspectiva de nova alta em 2017), a
China assinala desaceleracdo, motivada pelo
arrefecimento do setor imobilidrio, e a Area
do Euro permanece estagnada, com apenas
Alemanha e Franca superando os niveis de

produto vigentes antes da crise.

O quadro de menor crescimento global em 2014
também se traduziu em menores projecdes de
crescimento do volume de comércio global.
Em outubro, o FMI revisou a projecdo de
crescimento do comércio em 2014, de 4,3%
para 3,8%. Para 2015, a instituicdo também
revisou para baixo as suas projecdes, passando
a esperar crescimento de 4,9%, ante 5,3%
anteriormente. Dados recentes apontam que
o comércio mundial ainda cresce lentamente
em 20714. Segundo o CPB Netherlands Bureau
for Economic Policy Analysis, 6érgao que
estima de forma mais tempestiva o comércio
mundial, o volume do comércio vem subindo
por volta de 3,4% na variacdo acumulada em 12
meses, finalizados em setembro. A despeito de
alguns fatores idiossincraticos terem exercido
significativa influéncia na primeira metade do
ano, como O rigoroso inverno americano € o
aumento do imposto de vendas no Japao, a
instituicao projetou riscos para o crescimento
do comércio em 2014, oriundos principalmente
de conflitos geopoliticos entre Russia e Ucrania

e no Oriente Médio, além da possibilidade de

dispersdo do virus Ebola.

Quadro Macroecondmico

Mesmo em um contexto de desaceleracao, as
politicas econdmicas adotadas nos ultimos
anos garantiram a continuidade dos resultados
solidos no mercado de trabalho. A taxa de
desocupacdo permanece em niveis minimos
histdricos, alcancando 4,7% em outubro de
2014, 0,5 pontos percentuais (p.p.) abaixo da
taxa de outubro de 2013 e menor valor para o
més de outubro da série historica iniciada em
2002. Concomitantemente, observa-se melhora
da qualidade do emprego por meio da maior
entrada de pessoas mais escolarizadas e do
aumento do nivel de trabalhadores protegidos
pelo sistema previdencidrio. Cabe salientar que,
desde o inicio da implantacdo do Programa de
Aceleracdo do Crescimento (PAC), ja foram
criados quase 15 milhdes de postos de trabalho.
No que se refere a educagcdo, campo
estratégico para a competitividade do Pais,
foram intensificados os esforcos. Destaca-se
o lancamento da segunda etapa do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec), que oferecerd 12 milhdes
de vagas a partir de 2015, distribuidas entre
220 cursos técnicos de nivel médio e 646
cursos de qualificacdo profissional. Ressalta-
se, também, o desempenho do Programa
Universidade para Todos (Prouni), do Fundo
(Fies) e do

Programa Ciéncia sem Fronteiras.

de Financiamento Estudantil

Oaumentodaofertadecursosprofissionalizantes
e o crescimento do numero de bolsas de
estudo contribuiram para aumentar o nivel
de escolaridade das pessoas, tornando os
trabalhadores mais produtivos. Esse aumento
da produtividade tem como efeito maiores
rendimentos e, consequentemente, maior
bem-estar para as familias. Nesse contexto,
o rendimento real habitual cresceu 4,0% em
outubro de 2014 em compara¢cdo com 0 mesmo

més do ano anterior, enquanto a populacdo




ocupada se manteve no mesmo patamar. Como
resultado, a massa salarial continua mostrando
desempenho robusto, aumentando 3,8% no

mesmo periodo.

Em relacdo a inflacdo, nos primeiros meses de
2014, o IPCA sofreu pressao de efeitos climaticos
adversos, a exemplo do ocorrido em 2013, o que
afetou ndo sé produtos agropecuarios como
também os custos de energia elétrica. O pico
do choque de precos foi registrado em marco,
com variacao mensal de 0,92%, sendo mais da
metade (0,47 p.p.) decorrente do impacto dos
precos de alimentos. Desde entdo, as variacdes
mensais estdo em trajetdria de normalizacao,
com o indice de novembro atingindo 0,51%.
Ndo obstante, a variacdo acumulada em 12
IPCA

6,56%, o que reflete ndo somente os custos de

meses do registrou aceleracdo para
energia elétrica, mas também, de forma mais
ampla, o realinhamento de pre¢cos monitorados
promovido no decorrer deste ano. Buscando
contribuir para que as pressdes inflacionarias
pontuais ndo fossem disseminadas, o Banco
Central empreendeu nova elevacdo da taxa de
juros Selic, de 11,25% para 11,75% em novembro de
2014. Mesmo sob fortes pressdes advindas, em
grande parte, de choques de oferta, a inflacdo ao
consumidor medida pelo IPCA devera convergir
para dentro das metas anunciadas pelo Governo

Federal, pelo 112 ano consecutivo.

O cenario internacional adverso tem afetado
o comeércio exterior brasileiro, com a corrente
de comércio recuando 4,2% nos primeiros dez
meses do ano. A melhora na conta de petrdleo
e derivados de petrdoleo, cujas exportacdes
aumentaram 21,5% no ano, e o incremento de
7.8% das exportacdes para os Estados Unidos
tém compensado em parte os efeitos da
desaceleracdo da economia chinesa, assim como

a crise na Argentina e a estagnacao na Unido

Europeia. A desvalorizacdo do Real, em torno

de 9% no ano, e as perspectivas de recuperacado
gradual da economia mundial em 2015 deverao
ajudar na recomposicao da balanca comercial
brasileira. Apesar dos desafios com a balanca
comercial, o déficit em transacdes correntes,
no acumulado em 12 meses, encontra-se
estavel em 3,7% do PIB. A maior parte desse
déficit vem sendo financiada pelo ingresso de
investimentos estrangeiros diretos, que tém se
mantido em niveis elevados, atingindo US$ 66,0
bilhdes nos ultimos 12 meses, findos em outubro.
Apenas nos dez primeiros meses do ano, esses
investimentos somaram US$ 51,2 bilhdes, ante
US$ 49,2 bilhdes em igual periodo de 2013. As
reservas internacionais continuam em patamar
elevado, atingindo US$ 376,0 bilhdes no final de
outubro, e constituindo-se em pilar fundamental
da capacidade da economia brasileira de
enfrentar choques externos.

Em outra frente, a politica fiscal cumpriu
um duplo papel, particularmente no periodo
de 2008 a 2013: ao mesmo tempo em que
os resultados primarios possibilitaram a
manutencédo da divida publica liguida perto dos
patamares minimos histéricos, o espaco fiscal
aberto foi canalizado prioritariamente tanto para
as desoneracdes tributarias, com o objetivo de
incentivar o investimento e a producdo, quanto
para a ampliagdo de investimentos cruciais
para o desenvolvimento econébmico e social,
pavimentanto o caminho para o crescimento
sustentado e manutencdo de mercado de
trabalho forte. Por outro lado, o gasto com
pessoal e custeio administrativo, juros e o
déficit da previdéncia tém sido mantidos sob
controle, propiciando melhora na qualidade dos
resultados fiscais. Em 2014, com a desaceleracédo
da atividade econdmica, observou-se queda na
arrecadacdo, o que dificultou a obtencéo de
resultados primarios estimados no inicio do ano,
elevando, temporariamente, o déficit nominal e

o endividamento publico. A Divida Liquida do




Setor Publico (DLSP) alcancou 36,1% do PIB
em outubro de 2014, representando, mesmo
com alta recente, um dos menores valores
observados na série iniciada em dezembro
de 2001.

De forma consistente com a estratégia de
priorizar o investimento, o Governo manteve
importantes medidas de desoneracéo tributaria
com objetivo de fortalecer a industria no novo
ciclo de desenvolvimento econdmico, buscando
promover a ampliacdo da capacidade produtiva
da economia, fomentar a inovacdo e garantir
emprego e renda aos trabalhadores da industria.
Nessa linha, tornou permanente a desoneracao
do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) para materiais de construcdo e bens de
capital (maquinas e equipamentos, caminhdes e
Onibus), o Programa Reintegra (ressarcimento
dovalor exportado de produtos manufaturados)
e a desoneracao da folha de pagamentos, para
os 56 segmentos beneficiados. Além disso,
prorrogou até dezembro de 2015 o Programa
BNDES de Sustentacdo do Investimento (PSI-
BNDES)

com destague para a inovacdo tecnoldgica

para os diversos subprogramas,
e aquisicdo de bens de capital. Outra medida
relevante anunciada refere-se a implementacéo
de uma margem de preferéncia uUnica de 25%
para todos os produtos manufaturados e
servicos nacionais até 2020, nos processos

de licitacao.

Em relacdo ao desenvolvimento do mercado
de capitais, destacam-se as emissdes de
debéntures incentivadas, que atingiram R$
14,3 bilhdes até outubro de 2014, consolidando
maior participacado da iniciativa privada como
fonte de financiamento aos projetos de
investimento, em especial aos de infraestrutura.
O Governo Federal também estd promovendo

a abertura de capitais das empresas de

porte médio, bem como o alongamento de

Quadro Macroecondmico

financiamentos por meio da Letra Imobilidria
Garantida (LIG), entre outros.

A ampliacdo dos investimentos publicos e
privados tende a ter um papel cada vez mais
relevante na composicdo do crescimento

econdmico nos proximos anos.

E neste contexto que o PAC se constitui
em um instrumento essencial para garantir
gue o investimento se mantenha como uma
das principais forcas impulsionadoras do
desenvolvimento , combinado com os recentes
frutos do programa de concessdes na area
de infraestrutura e pelas oportunidades da
exploracdo do Pré-Sal. Com eles, melhoram-
se as condicdes de crescimento equilibrado
de longo prazo, ao ampliar a capacidade de
oferta, reduzir os custos de producao e elevar a

produtividade total da economia.

Nesse sentido, o Programa de Investimentos em
Logistica (PIL), com concessdes em aeroportos,
rodovias, ferrovias, portos e energia, alinha-se
a estratégia do PAC como peca fundamental
para a superacdo de gargalos, aumento
da produtividade e da competitividade da
economia. Dado seus efeitos multiplicadores
e geradores de externalidades positivas, os
investimentos em infraestrutura acabam
por promover, ainda mais, os investimentos
privados em setores estratégicos e dindmicos.
Todas as oportunidades existentes na economia
brasileira tendem a aumentar a participacdo do
investimento no PIB ao longo dos préoximos
anos, em linha com o conjunto de incentivos
que o Governo tem proporcionado, dentre os

quais o PAC é um componente central para

seguirmos essa trajetdéria de crescimento
econdbmico sustentavel e, principalmente,
visando a melhores condicbes tanto de

competitividade da economia quanto de vida

para a populacado brasileira.




CENARIO INTERNACIONAL: 2014 MAIS BENIGNO?

Evolucdo do PIB Mundial (% a.a.)
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Fonte: FMI (WEO Outubro de 2014) Elaborag3o: Secretaria de Politica Econémica/Ministério da Fazenda

CRESCIMENTO DO PIB MUNDIAL EM 2014

Evolucdo das Previsées de Crescimento do PIB (Var.% a.a.)

4,0
3,8 |

3,6 _Q_\

3,4 |—

3,2 — A~

3'0 L L 1 L 1 L 1

Fonte: Bloomberg Elaborag3o: Secretaria de Politica Econémica/Ministério da Fazenda




Quadro Macroeconomico

COMERCIO MUNDIAL

Evolucdo do Volume do Comércio Mundial (% a.a.)

-3

-9

-15
2010 2011 2012 2013 2014*

*Previsdo

Fonte: FMI (WEO Outubro 2014) Elaboragéo: Secretaria de Politica Econdmica/Ministério da Fazenda

RECUPERACAO ECONOMICA NAO UNIFORME

Producdo Industrial de Diversos Paises (Janeiro de 2005 = 100)
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Fonte: Bloomberg Elaboracéo: Secretaria de Politica Econémica/Ministério da Fazenda




CRESCIMENTO DO PIB: CRISE E RECUPERACAO

Evolugcdo do PIB (% a.a.)
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*Valores estimados

Fonte: IBGE Elaborag3o: Secretaria de Politica Econémica/Ministério da Fazenda

INDUSTRIA E INVESTIMENTO PUXAM CRESCIMENTO

Composicdo da Oferta e da Demanda (% sobre trimestre anterior)

B 2r2014 [ 372014
Oferta Demanda
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Agropecuaria Industria Servicos PIB Consumodas Consumo Formacgao Bruta
Familias do Governo de Capital Fixo

Fonte: IBGE Elaboragéo: Secretaria de Politica Econémica/Ministério da Fazenda




Quadro Macroecondmico

PAC ELEVA A TAXA DE INVESTIMENTO

Formacdo Bruta de Capital Fixo (% do PIB)

Média 18,4%

Média 16,6%

*Taxa acumulada em quatro trimestres até o 32 trimestre de 2014

Fonte: IBGE Elaborago: Secretaria de Politica Econdmica/Ministério da Fazenda

PAC AUMENTA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA

Investimento em Infraestrutura Geral (R$ bilhées, a precos de 2013)

250—

200—
Média 171,1

150—

100 Média 81,6

50

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Elaboracdo: Secretaria de Politica Econdmica/Ministério da Fazenda

Fonte: IBGE




PAC CONTRIBUI PARA A CRIAGAO DE EMPREGOS FORMAIS

Criacdo de Empregos Formais

21,2 milhdes de postos de trabalho*
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*N3o considera dupla contagem no acumulado em 12 meses de 2014
**Acumulado em 12 meses até outubro de 2014
Nota: Até 2012, dados do RAIS. De 2013 em diante, CAGED, considerando-se as declaragdes fora do prazo

Fonte: RAIS e CAGED/MT Elaboragdo: Secretaria de Politica Econdmica/Ministério da Fazenda

DESEMPREGO EM MiNIMAS HISTORICAS

Taxa de Desocupacdo (% da populacdo economicamente ativa)

Jan  Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Fonte: IBGE Elaboragdo: Secretaria de Politica Econémica/Ministério da Fazenda




Quadro Macroecondmico

DINAMISMO DO MERCADO DE TRABALHO

Massa Salarial* e rendimentos reais (% a.a.)

© = N W & U1 O N ®

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

. Rem_:limento Médio Real_ . . Massa de Rendimentos
Habitual do Trabalho Principal ' Real Habitual de Todos os Trabalhos

*Massa Salarial Real Habitual de Todos os Trabalhos a pregos de outubro de 2014
**Taxa acumulada em 12 meses até outubro de 2014

Fonte: IBGE Elaboragdo: Secretaria de Politica Econdmica/Ministério da Fazenda

INFLAGCAO SOB CONTROLE

IPCA (% a.a.)

*Projeg¢do Boletim Focus de 28 de novembro de 2014

Fonte: IBGE Elaboracdo: Secretaria de Politica Economica/Ministério da Fazenda




AMPLIACAO DO CREDITO

Operacoes de crédito (% do PIB)
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*Qutubro de 2014

Fonte: Banco Central do Brasil Elaboragdo: Secretaria de Politica Econdmica/Ministério da Fazenda

DiVIDA LiQUIDA DO SETOR PUBLICO EM DECLINIO

Divida Liquida do Setor Publico Consolidado (% do PIB)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

*QOutubro de 2014

Fonte: Banco Central do Brasil Elaboragdo: Secretaria de Politica Econdmica/Ministério da Fazenda




Quadro Macroeconomico

RESULTADOS FISCAIS

Resultado do Setor Publico Consolidado** (% do PIB)

32 32 32 33
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*Acumulado em 12 meses até outubro de 2014

**Para valores anteriores a 2002, a série historica do Setor Publico Consolidado inclui Petrobras e Eletrobras

Fonte: Banco Central do Brasil

Elaborag@o: Secretaria de Politica Econdmica/Ministério da Fazenda

MESMO COM A CRISE, DIVIDA SE MANTEM ESTAVEL

Evolucdo das Dividas Bruta e Liquida (% do PIB)

= DBGG-FMI == DBGG-BCB [ DLSP

*Dados do BCB referem-se a valores acumulados em 12 meses até outubro de 2014. Dados do FMI, estimativa de final de ano

Fonte: Banco Central do Brasil e FMI (WEQ)

Elaboraco: Secretaria de Politica Econdmica/Ministério da Fazenda




SOLIDEZ MACROECONOMICA SUSTENTA PATAMARES MENORES DE JURO REAL

Taxa de Juros Real Ex-Ante* (% a.a.)

20—
16 Média
I 1995-2002
Média 15,9
12 VVVVVVVV
Média
8 2007-2010=6,6
Média
2011-2014=3,7
4
0

2012 2013 2014*%*

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Refere-se a razdo das taxas dos contratos de swap-DI 360 dias pela mediana das expectativas de inflagdo acumulada
para os préximos 12 meses em 31 de dezembro de cada ano
**Qutubro de 2014

Elaboragdo: Secretaria de Politica Econémica/Ministério da Fazenda

Fonte: Banco Central do Brasil

BRASIL:UM DOS PRINCIPAIS DESTINOS PARA INVESTIMENTOS

Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhées)

2010 2011 2012 2013
A I O T <o @ T < © BTN
Bélgica () LN Béigic () LN Brasil @ 65 Russio w LI
Alemanha @ 22N Brasil@ 620 Reino Unido & L3I0 Brasil @ 84
Cingapura oo I Australia i3 I3 Australia ' 22N Cingapura & I
Reino Unido i I Cingapura ca N 56 Cingapura * L2 Canads () 2
Brasil @ Ta90 Russia o I 55 rossia w0 I austratia @ 3
Russio wy T 43 Reino Unido & Il 51 Canads () EH espanha © 39
iranda () TN 43 Alemanha @ TN <5 chite & [l 30 meéxico (+) 38
Espanha © TN 40 Canadd () T #1 ilanda () I 29 Reino Unido & Il 37
Australia 3 T 35 Franca () Il 39 Luxemburgo = [l 28 iranda () Il 26
Luxemburgo = 25 indis = T 36 Espanhs © Il 28 Luxemburgo = Il 30
Franca () T34 reatia () T 24 indis = |l 26 india = 28

*Inclui Hong Kong
Nota: As Ilhas Virgens Britanicas foram excluidas desta relagdo

Elaborag3o: Secretaria de Politica Econémica/Ministério da Fazenda

Fonte: UNCTAD




Quadro Macroecondmico

CONFIANCA NO PAIS

Investimento Estrangeiro Direto (IED) (US$ bilhées)
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*Acumulado em 12 meses até outubro

Fonte: Banco Central do Brasil Elaboragdo: Secretaria de Politica Economica/Ministério da Fazenda

ELEVADAS RESERVAS INTERNACIONAIS

Reservas Internacionais (US$ bilhées)
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*Posigdo de 3 de novembro

Fonte: Banco Central do Brasil Elaborago: Secretaria de Politica Econdmica/Ministério da Fazenda
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MEDIDAS INSTITUCIONAIS

OBRA EM
OPERACAO

PAC




MEDIDAS INSTITUCIONAIS - ESTIMULO AO CREDITO E AO FINANCIAMENTO

MEDIDAS DE ESTIMULO AO CREDITO E AO FINANCIAMENTO

Medida

Criacdo da Agéncia Brasileira Gestora
de Fundos Garantidores e Garantias
(ABGF)

Autorizagao para a emissao de
debéntures para o financiamento de
investimentos com isengdo de imposto
de renda

Prorrogagdo do PSI/BNDES

Redugdo da TJLP e redugdo dos
Spreads do BNDES para infraestrutura,
logistica e desenvolvimento urbano

Normativos

Lein2 12.712/2012
Decreto n? 7.976/2013

Lein®12.431/2011

Resolugdo BNDES n?
2.427/2013 Resolugdo
CMN n2 4.300/2013
Circular BNDES n?
01/2014

Resultados

Fornece mecanismos de garantia a
segmentos pouco atendidos pelo setor
privado

A ABGF possibilitara o aumento dos
investimentos e das exportagdes do
Pais

Emissdo de R$14,2 bilhdes em
debéntures incentivadas desde 2012

De janeiro de 2011 a julho de 2014 o
Programa ja desembolsou RS 207,6
bilhdes

As taxas de juros sdo entre 4% e 8% ao
ano. No Subprograma Projetos
Transformadores, os juros sdo de 4%
para 3,5% ao ano

Aumento dos desembolsos do banco
com menor custo para os tomadores de
financiamentos




Medidas Institucionais

MEDIDAS DE ESTIMULO AO CREDITO E AO FINANCIAMENTO

Medida

Ampliacdo do limite de crédito do setor
publico para investimentos em

saneamento e habitagdo

Criacdo do Fundo de Investimento em
ParticipacGes em Infraestrutura

Aprimoramento da legislagdo de PPP

Normativos

4.270/2013

Lei n? 11.537/2007 e
Res. CMN n¢

Lein? 11.478/2007 e IN
CVM n2 460/2007

Lei n?12.766/2012

Resultados

Aumento dos investimentos em
saneamento e habitagdo

Estimulo a captagdo de recursos
privados para o financiamento de
infraestrutura

Aporte de recursos para realizagdo
das obras e aquisi¢do de bens
reversiveis durante a fase dos
investimentos. Redugdo do custo de
capital das PPPs — possibilidade de
dedugdo de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
sobre os aportes publicos. Ampliagdo
dos limites de despesas com PPPs
para estados e municipios para 5% da
Receita Corrente Liquida

MEDIDAS DE ESTIMULO AO CREDITO E AO FINANCIAMENTO

Medida

Ampliagdo do limite de

crédito ao setor publico
para investimentos em

infraestrutura social

Flexibilizagdo do limite de
endividamento de estados
e municipios - Copa 2014 e
Olimpiadas 2016

Alteragdo dos limites do
Sistema Financeiro da
Habitagdo (SFH)

Normativos

Resolugdo CMN n2 3.686/2009
Resolugdo CMN n2 4.270/2013
Resolugdo CMN n2 4.333/2014
Resolugdo CMN n2 4.334/2014

Lei n2 12.348/2010
Resolugdo n2 45/2010, do
Senado Federal
Resolugdo CMN n2 4.322/2014
Resolugdo CMN n2 3.937/2010
(estadios)
Resolugdo CMN n2 4.270/2013
e Resolugdo CMN n2
4.182/2013 (contrapartidas)

Resolugdo CMN n2 4.271/2013

Resultados
Contratagdo de investimentos publicos com
recursos onerosos da ordem de RS 29 bilhdes
em saneamento, RS 5 bilhdes em
urbanizagdo de assentamentos precarios,
RS 6 bilhdes em pavimentacdo e qualificacdo
de vias urbanas e RS 5,5 bilhdes para
investimentos em sistemas de mobilidade
urbana de grandes e médias cidades

Contratagdo de investimentos publicos de
RS 12,7 bilhdes em sistemas de mobilidade
urbana estruturantes

Impulso ao mercado imobiliario,
contribuindo para a continuidade do
dinamismo do setor — o crédito imobilidrio
como participagdo do PIB subiu de 2,2% em
2007 para 8,2% em 2013




MEDIDAS INSTITUCIONAIS - GESTAO

Extensdo do RDC ao PAC foi s6 em

julho/2012

MEDIDAS DE GESTAO

=
=

Criagdo do Conaero e
do Conaportos

Simplificagdo das
exigéncias para
repasse de recursos
destinados a
prevengao e
enfrentamento de
desastres naturais
tendo em vista a
reducgdo do tempo
necessario para inicio
das obras e do risco de
interrupgGes na
execugao

Decretos n®
7.554/2011 e n®
7.861/2012

Portaria
Interministerial MP/
MF/MCid/MIN/CGU/

MS n2 130/2013

Maior coordenagdo entre os diversos atores setoriais

Maior dinamicidade da execugdo da despesa, com
melhoria do fluxo financeiro e burocratico. Os
empreendimentos beneficiados pela medida podem
apresentar documentos, antes exigidos previamente a
liberagdo dos recursos, somente nas etapas finais.

No caso do Departamento de Obras Hidricas do
Ministério da Integragdo Nacional, houve notével
melhoria do desempenho financeiro




MEDIDAS DE GESTAQ

Medida Normativos
Classificagao dos repasses
destinados a agdes de prevengado
de desastres naturais como
transferéncias obrigatdrias,
incorporagdo desses repasses no
ambito de abrangéncia do Fundo
Nacional para Calamidades
Publicas, Protecdo e Defesa Civil
(Funcap), e dispensa da
integralizagdo de cotas dos entes
federativos para esse Fundo

Lei

Politica Nacional de Protegdo e
Defesa Civil (PNPDEC), Sistema
Nacional de Protegdo e Defesa Civil
(Sinpdec) e Conselho Nacional de
Protecdo e Defesa Civil (Conpdec)

Lei n2
12.608/2012

MEDIDAS DE GESTAQ

n212.983/2014

Medidas Institucionais

Resultados

Promoveu funcionalidade ao Funcap, até entdo
inativo, e estruturou, sobre bases
desburocratizadas, a forma de financimento federal
das agbes de prevengao, resposta e recuperagao de
areas atingidas por desastres

Consolidagdo do principio da prevengdo como foco
das agdes do poder publico na gestdo de riscos de
desastres. A partir dessa Lei, estd em implantagdo
o Sistema Integrado de Informagdo de Desastres
(S2ID), que ja promoveu a redugdo significativa do
tempo gasto no processo de reconhecimento de
situagdo de emergéncia e estado de calamidade
publica, e permite o acesso a banco de dados sobre
os eventos no Pais nos Ultimos 20 anos

Medida Normativos

Institui o Programa Luz
Para Todos para o periodo
2011/2014

Decreto n2 7.520/2011
Decreto n2 7.656/2011

Criagdo do Regime
Diferenciado de
Contratagdo e extensdo ao
PAC

Lei n? 12.462/2011

Resultados

Entre 2011 e 2013 foram realizadas 455.306 ligagdes. Os
beneficios proporcionados pelo Programa passam pela
geracdo de empregos e pelo aumento da aquisi¢cdo de
equipamentos, como geladeiras e bombas d'agua, que
alavancaram a produgéo agricola de pequenos produtores.
Destaca-se ainda a melhoria na qualidade de vida, nas
condigdes de moradia e nas atividades escolares das
populagdes atendidas

Mais de 400 licitagdes ja realizadas por RDC em mais de 20
entes federais nas areas de logistica, educagdo, saude e
ciéncia e tecnologia. Redugdo média do prazo da fase
externa das licitagdes de aproximadamente 50%.

Mais de 80 licitages langadas por estados e municipios
em contratos com a Caixa Econémica Federal, nas areas
de educagdo, habitagdo, saneamento, mobilidade urbana
e turismo




MEDIDAS DE GESTAQ

Medida Normativos Resultados

Lei ne Visa a ampliagdo da area irrigada e o
Institui¢cdo da Politica Nacional de 12.787/2013 - aumento da produtividade da agricultura,
Irrigagdo, para regulagdo e incentivo a Poll’.t'ica Nacional bem como o aumento da competitividade do
agricultura irrigada L. agronegocio e o uso eficiente dos recursos

de Irrigagdo P
hidricos

Lei n® RS 350 milh3es para a construcgdo de 10

Melhoria da infraestrutura de 12.873/2013 e . P . E
o R novos armazéns e RS 150 milhdes para

armazenagem de grdos da Conab Portaria n2

reforma de 80 armazéns

807/2013 — Mapa

Aperfeigoamento do Licenciamento
Ambiental

Reestruturagdo das areas de
planejamento, projetos e gestdo —
Criacdo da Empresa de Planejamento e
Logistica (EPL S.A.)

MEDIDAS DE GESTAQ

LCP n? 140/2011

Lei n?
12.743/2012

Aumento da seguranga juridica dos
empreendedores, favorecendo investimentos

Fortalecimento do Planejamento Logistico do
Pais. A EPL foi instituida para subsidiar a
formulagdo, o planejamento e a
implementagdo de agdes no ambito das
politicas de logistica e transporte

Medida Normativos

Lei dos Royalties do
Petrdleo - Regime de
Partilha de Produgdo

Lei n® 12.734/2012

Destinagdo dos Royalties do
Petréleo para saude e
educagdo

Lei n® 12.858/2013

Decreto n?

Criag&o da PPSA 8.063/2013

Resultados

Distribui¢do das participagdes governamentais de forma
a atender aos interesses nacionais, buscando a redugao
das desigualdades regionais e beneficios para as
geragoes presente e futuras

Destina as receitas de royalties e participagdo especial
para educagdo e para a saude — 75% e 25%
respectivamente — e define que 50% do Fundo Social
seja aplicado em educagdo e saude

Responsdvel pela gestdo dos contratos de partilha de
producgdo celebrados pelo Ministério de Minas e Energia
e dos contratos para a comercializacdo de petrdleo, de
gas natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da
Unido




Medidas Institucionais

MEDIDAS DE GESTAQ

Medida Normativos Resultados

Estdo previstos RS 3,8 bilhdes de
investimento em dragagem de
manutengdo nos proximos dez anos em
diferentes portos do Pais

Novo Marco Legal do Setor Portuario — Plano

ine
Nacional de Dragagem Il — PND I i ! 2 AT

Agilizagdo dos procedimentos de
Decreto n? transferéncias para obras de acessos a
8.113/2013 instalagdes portuarias e terminais e de
anéis e contornos urbanos

Simplificagdo de procedimentos para
transferéncias de recursos federais para
entes federativos

Definigdo da Codevasf como operadora

federal do Sistema de Gestdo do Projeto de Avango na institucionalidade necessaria
Integracdo do Rio Sdo Francisco (Pisf), bem Decreto n? para gerir as aguas da Transposi¢do, de
como alteragdo da composigdo e do 8.207/2014 forma a viabilizar a operagdo do projeto
funcionamento do Conselho Gestor do apos sua conclusdo

Projeto

Contratos dessa modalidade
representam mais 60% dos contratos
de manutengdo nas rodovias federais.

- Contratados 17,1 mil km desde 2012
até junho/2014, correspondentes a
35% da malha rodoviarias federais
pavimentada

Contratos por Desempenho para
Manutengdo de Rodovias (Crema 22 etapa)

MEDIDAS DE GESTAQ

Medida Normativos Resultados
Construgdo das escolas do Proinfancia
por sistemas construtivos com
metodologia inovadora e contrata¢do Lein? 12.462/2011 1.075 obras contratadas para construcgdo de
por meio de Pregdo Eletronico de e Decreto n? creches com metodologia inovadora, estando
Registro de Pregos Nacional, pela 7.581/2011 112 unidades com obras ja iniciadas
modalidade de Regime Diferenciado
de Construgdes Publicas (RDC)

A SAC foi criada para formular, coordenar e

Reestruturagdo das areas de supervisionar as politicas para o
planejamento, projetos e gestdao — Lei n2 12.462/2011 desenvolvimento do setor de aviagdo civil e das
Secretaria de Aviagao Civil infraestruturas aeroportudria e aeronautica

civil




MEDIDAS DE GESTAOQ

Estruturagdo do
Programa de Aviagdo
Regional

Regime Especial do
Programa Nacional de
Banda Larga (REPNBL-
Redes)

Decreto n2 8.024/2013

Lei n2 12.715/2012
Decreto n2 7.921/2013
Portaria MC n2 55/2013
Instrugao Normativa n2
1.355, da Secretaria da

Receita Federal do

Brasil

Para fortalecer e ampliar a malha de aeroportos
regionais, o Governo Federal vai investir RS 7,3 bilhdes
no plano de aviagdo regional, em que estdo
contemplados 270 aeroportos. As medidas permitirdao
aperfeicoar a qualidade do servigo prestado ao
passageiro, agregar novos aeroportos a rede de
transporte aéreo regular e aumentar o numero de
rotas operadas pelas empresas aéreas

Em 2013 foram submetidos cerca de 623 projetos no
ambito do REPNBL-Redes, correspondendo
aproximadamente RS 15 bilhdes para a implantac3o,
ampliagdo e modernizagao de redes de
telecomunicagdes que suportam comunicagdo de
dados em banda larga

MEDIDAS INSTITUCIONAIS - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS
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Medida

Marco Civil da Internet

Lei de Extingdo das
Concessdes de Energia
Elétrica

Novas Regras para a
Concessdo de Energia
Elétrica

Criacdo da Conta no
Ambiente de
Contratagdo Regulada

Medida

Regulamentagdo por
decreto de orcamento
de obras publicas

Novo Marco Legal da
Mineragao

Novo Marco Legal do
Setor Portudrio —
Autorizagdes para
Terminais Privados
(TUPs)

Normativos

Lein® 12.965/2014

Lein® 12.767/2012

Lei n2 12.783/2013
Decreto n2 7.891/2013
Decreto n2 8.020/2013
Decreto n2 8.203/2014

Decreto n2 8.221/2014

Normativos

Decreto n? 7.983/2013

PL n2 5.807/2013 -
Camara dos Deputados

Lei n® 12.815/2013
Decreto n2 8.033/2013

MEDIDAS DE MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS

Resultados

Estrutura o uso e compartilhamento de dados,
estabelece a neutralidade da rede e o sigilo da
informacao, reforgando a seguranga juridica e os diretos
e garantias individuais

Estabelecimento de novas regras para o processo de
intervencgao e extingao das concessdes no setor elétrico,
tornando-o mais transparente e proporcionando maior
seguranga juridica

Redugdo média na tarifa de energia elétrica do
consumidor final de cerca de 20% para o consumidor
final

Fonte alternativa as concessiondrias de distribui¢do de
energia elétrica para assegurar o fluxo de pagamentos
das operagdes de crédito, podendo servir como garantia
em favor dos credores destas operagdes, inclusive por
meio de cessdo fiduciaria.

A medida permitiu a contratagdo de financiamento no
valor de RS 17,8 bilhdes em 2014

MEDIDAS DE MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS

Resultados

Estabeleceu normas e critérios para a elaboragdo do
orcamento de referéncia de obras e servigos de
engenharia financiados pela Unido

Melhoria do ambiente institucional e estimulo ao melhor
aproveitamento de jazidas, ao controle ambiental e a
atracdo de investimentos para o setor mineral,
contribuindo para a elevagdo da competitividade das
empresas de mineragao

Entre dezembro de 2013 e dezembro de 2014, a
Secretaria autorizou 35 novas instalagdes portuarias
privadas e duas ampliacGes de TUPs ja em operagao,
totalizando RS 10,4 bilhdes de investimentos. Outros 45
empreendimentos, orcados em RS 11,2 bilh&es, estdo em
andlise pela Agéncia Nacional de Transportes Aquavidrios
(Antaq).

Medidas Institucionais




MEDIDAS DE MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS

Medida Normativos Resultados
S3o previstos investimentos préximos de RS 15,8 bilhdes
com os arrendamentos de 159 areas portuarias até 2017,
Lei n2 12.815/2013 o que representard um ganho de capacidade de 219
Portaria SEP n2 milhdes de toneladas/ano. Portaria SEP n2 349/14
349/2014 regulamenta a prorrogac¢do antecipada de contratos de
arrendamento portudrio, ird permitir renovagdes que
trardo mais de RS 10 bi de investimentos
Dos 10 trechos previstos no Programa de Concessdes, 7
ja tiveram contratos assinados (BR-040/MG/GO/DF,
BR-101/ES/BA, BR-163/MS, BR-163/MT, BR-060-153-262/
Ampliagdo do Programa  Lein29.491/1997 DF/GO/MG, BR-050/GO/MG e BR-153/TO/GO),

Novo Marco Legal do
Setor Portuario —
Arrendamento das
InstalagOes Portuarias

de Concessoes — 32 Decretos n? perfazendo uma extensdo de 5.348,7 km com
Etapa de ConcessGes de 5.432/2005 e n2 investimentos estimados de RS 35 bilhdes. Atualmente,
Rodovias 6.892/2009 estdo em Processo de Manifestagdo de Interesse (PMI)

mais 5 trechos a serem concedidos: BR-101 (RJ - Ponte
Rio-Niterdi), BRs-364/060/MT/GO; BR-364/GO/MG; e
BRs-476/153/282/480 PR/SC/RS

MEDIDAS DE MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS

Medida Normativos Resultados

Institui uma politica nacional de mobilidade urbana
orientada pelos principios da acessibilidade universal, da
distribuicdo mais justa dos espagos urbanos, da
prioridade dos modos de transportes ndo motorizados
sobre os motorizados e dos servigos de transporte
publico coletivo sobre o transporte individual
motorizado. Normatiza a regulagdo dos servicos, os
direitos dos usuarios, as atribuicdes dos entes
federativos, o planejamento e a gestdo dos sistemas de
mobilidade urbana

Marco Regulatério da

ine
Mobilidade Urbana Leiln2112.587/2012

Portaria .
st el Blems Interministerial n Representa um marco no planejamento de longo prazo
Nacional de 571/2013 (CC, MF, MS do setor, definindo suas metas em todo o Pais para os
Saneamento Basico MP MMA’ Mlle ’ préximos 20 anos, com investimentos estimados em RS

508 bilhdes

MCidades)




Medida

Regulamentagdo da Lei
n2 11.445/2007, que
estabelece diretrizes
nacionais para o
saneamento basico

Instituicdo e
regulamentagdo da
Politica Nacional de
Residuos Sélidos

Instituicdo e
aprimoramento do
Programa Minha Casa,
Minha Vida (PMCMV)

Medida
Licenciamento
Ambiental.
Regulamenta a atuagdo
dos drgdos e entidades
da Administragdo
Publica Federal
envolvidos no
licenciamento
ambiental, de que trata
o art. 14 da Lei n2
11.516/2007

Licenciamento
Ambiental.

Licenciamento
Ambiental. Revisdo da
Portaria n2 421/2011

Normativos

Decreto n2 7.217/2010

Lei n2 12.305/2010 e
Decreto n2 7.404/2010

Lei n2 11.977/2009
Lei n? 12.249/2010
Lei n? 12.424/2011
Lei n? 12.693/2012
Lei n? 12.722/2012

Normativos

Portaria
Interministerial MMA
MJ MINC MS n2
419/2011

LC n° 140/2011

Portaria n? 421/2011

Medidas Institucionais

MEDIDAS DE MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS

Resultados

Define requisitos para o planejamento, a gestdo, a
regulagdo e controle social dos servigos de saneamento,
promovendo o aprimoramento da sua oferta e
conferindo maior seguranga juridica aos seus agentes

Indugdo da pratica de habitos de consumo sustentavel e
instituicdo de um conjunto de instrumentos para
propiciar o aumento da reciclagem e da reutilizagdo dos
residuos sdlidos e a destinagdo ambientalmente
adequada dos rejeitos, com a inclusdo socioeconémica
dos catadores de reciclaveis

Foram contratadas mais de 3 milhGes de moradias e
entregues mais de 1,5 milhdo, e estima-se que o
Programa gerou uma média anual de mais de 920 mil
empregos diretos e indiretos, uma renda adicional
média de RS 22,1 bilhdes por ano e que tenha sido
responsavel direto por fomentar negdécios nos mercados
de materiais e servicos da construcdo da ordem de RS
15,4 bilhGes por ano

MEDIDAS DE MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS

Resultados

Definiu a participagdo dos 6rgaos envolvidos no
processo de licenciamento ambiental. Além disso definiu
prazos para a participagdo dos envolvidos em cada
etapa do processo

Estabelece as competéncias de cada ente federado no
licenciamento ambiental, evitando a judicializagao

Licenciamento e a regularizagdo ambiental federal de
sistemas de transmissdo de energia elétrica. Tornou
possivel a interferéncia de linhas de transmissdo por
Unidades de Conservagdo




MEDIDAS DE MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS

Medida Normativos Resultados

Realizados 6 leilGes para concessdo dos aeroportos de
S30 Gongalo do Amarante/RN, Brasilia/DF, Guarulhos/

PIL Aeroportos — Decretos n2 6373/2008, SP, Campinas/SP, Confins/MG e Galedo/RJ. Entregue
Programa de Concessdo  n27.531/2011en? Terminal de Passageiros e Sistemas de Pista e Patio do
de Aeroportos 7.896/2013 Aeroporto de S3o Gongalo do Amarante/RN, ampliagdo

do TPS dos aeroportos de Brasilia/DF, Guarulhos/SP e
Viracopos/SP. Investimentos previstos de RS 26 bilhdes

Os recursos do FNAC sdo aplicados exclusivamente no
desenvolvimento e fomento do setor de aviagdo civil e
das infraestruturas aeroportudria e aeronautica civil.

O FNAC tem entre suas fontes os recursos provenientes
da outorga das concessées aeroportuarias

Criagdo do Fundo
Nacional da Aviagdo
Civil (FNAC)

Lein® 12.462/2011
Lei n® 12.648/2012

Promover o uso mais eficiente do ativo escasso que é o
Resolugdao Anac n?  Aeroporto de Congonhas, ao mesmo tempo em que
336/2014 abre espacgo para maior concorréncia entre as empresas
aéreas

Redistribui¢do dos slots
do Aeroporto de
Congonhas

MEDIDAS DE MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS

Medida Normativos Resultados

Institui a politica de livre acesso ao Subsistema
Ferrovidrio Federal, voltada para o desenvolvimento do
Novo Marco setor ferroviario e para a promogdo de competigdo
Regulatdrio de entre os operadores ferroviarios e reestrutura a Valec
Ferrovias e PIL Ferrovias para atuar nesse novo modelo. Aprovados pelo TCU
— Programa de estudos da Ferrovia Campinorte/GO — Lucas do Rio
Concessdo de Ferrovias Verde/MT. Langados em junho/2014 Procedimentos de
Manifestacdo de Interesse (PMI) de 6 ferrovias, com
total de 4.676 km

Decreto n? 8.129/2013
Decreto n? 8.134/2013

Institui o Programa de Rodovias Federais
Ambientalmente Sustentaveis (Profas),

Normatizagdo do para fins de regularizagdo ambiental das rodovias
processo de Portarias n2 288 MMA/ federais. Autoriza nas rodovias em processo de
regularizagdo de MT e n2 289/MMA  regularizagdo intervengdes de manutengdo,

rodovias federais melhoramentos e ampliagdo de capacidade dentro da

faixa de dominio e dentro do limite de 25 km




Medida

Definigdo de margem
de preferéncia nacional

Regime Especial de
Incentivos para o
Desenvolvimento da
Infraestrutura (Reidi)

MP de estimulo ao
crédito, em especial o
imobiliario

Medida

Lei de Acesso a
Informagdo

Lei Complementar de
alteragao do Simples

Instrugées da CVM

Normativos

Medida Proviséria n2

580/2012 (convertida
na Lein®12.745/2012)

Lein®12.349/2010 e

varios decretos

Lei n® 11.488/2007 e
Portaria N2403/2013

MP n? 656/2014

Normativos

MP n? 656/2014

LC n2 147/2014

Instrugées CVM n?2

509/2011, n2 511/2011,

n2520/2012 e n2
525/2012

Medidas Institucionais

MEDIDAS DE MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS

Resultados

Estimulo a producgdo e a competitividade da empresa
nacional com preferéncia para diversos produtos
manufaturados e para servigos nacionais nas compras
publicas.

Em 2013, ao todo, foram homologados RS 2,7 bilhdes
em compras com margens de preferéncia

Estabelece o procedimento de aprovagdo dos projetos
de infraestrutura no setor de irrigagdo, com redugdo dos
custos de instalagdo de infraestruturas e, com isso, o
aumento da area irrigada

Cria a Letra Imobilidria Garantida (LIG), concentra
informagdes dos imdveis em um Unico cadastro, reduz a
zero as aliquotas do PIS/Pasep, da Cofins, do PIS/Pasep-
Importagdo e da Cofins-Importagdo incidentes sobre a
receita de vendas e na importagdo de partes utilizadas
em aerogeradores e prorrogacdo de beneficios fiscais

MEDIDAS DE MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS

Resultados

Permite acesso de forma objetiva, transparente e clara a
informagdes publicas

Altera o Simples Nacional, beneficiando as micro e
pequenas empresas ao alterar a tributagdo nas faixas de
faturamento, amplia os contribuintes suscetiveis de
adotar esse tipo de tributagdo de IRPJ

Proporcionam maior protecdo aos investidores, na
medida em alteram o prazo para entrega de
informagdes trimestrais, as regras de auditoria, o
registro de emissores de valores mobiliarios e os prazos
de analise de concessdo de registros de companhia e de
ofertas publicas




MEDIDAS DE MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS

Favorece maior protegdo aos investidores ao adequar

Adequagdo a padrdes regras as normas contabeis internacionais, além de
contabeis Lei n2 12.973/2014 alterar a legislagdo tributdria federal relativa IRPJ, a
internacionais CSLL, ao PIS/Pasep e a Cofins, bem como revoga o

Regime Tributdrio de Transigdo (RTT)

Estabelece aumento dos percentuais de adi¢do
obrigatéria de biodiesel ao 6leo diesel comercializado
com o consumidor final, medidos em volume, em
qualquer parte do territério nacional para 6% (seis por
cento), a partir de 12 de julho de 2014 e 7% (sete por
cento), a partir de 12 de novembro de 2014

Aumento da adigdo

obrigatdria de biodiesel

ao Oleo diesel Lei n2 13.033/2014
comercializado com o

consumidor final

MEDIDAS INSTITUCIONAIS - DESONERACAO TRIBUTARIA




Medidas Institucionais

MEDIDAS DE DESONERACAO TRIBUTARIA

Medida

Reporto. Prorrogacgdo do prazo e ampliagdo
das atividades incluidas na desoneragdo de I,
IP1 e PIS/Cofins sobre a importagdo e venda de
maquinas e equipamentos empregados no
setor portuario

Regime Especial de Tributacdo para a
construgdo e reforma de creches e pré-
escolas, com pagamento unificado de 1%

sobre a receita da obra em substitui¢do ao PIS/

Pasep e Cofins, IRPJ e CSLL

REIF, Retid, Recine e Retaero. Desoneragao de
IP1 e PIS/Pasep e Cofins em projetos da
industria de fertilizantes e em complexos de
exibigdo e para produtos das industrias de
defesa e aeroespacial

en212.794/2012 e

Normativos Resultados

Leis n?
12.715/2012 e n®
12.688/2012

Desoneragdo de R$1,0bi em
2012-2014

Reduz o custo da construgdo de

Lein2 12.715/2012 , .
creches e pré-escolas no Pais

Lei n2 12.598/2011

Desoneragdo de R$0,7bi em

[
Decretos n 2011-2014

7.923/2013 e
8.122/2013

MEDIDAS DE DESONERACAO TRIBUTARIA

Medida

Reducio a zero das aliquotas de PIS/Pasep e
Cofins sobre servigos de transporte coletivo
municipal de passageiros

Desoneragdo da contribui¢do previdencidria
sobre a folha de pagamentos para 56
segmentos da industria, comércio e servigos

Desoneragao de IPI sobre materiais de
construgao

Desoneragdo de IPl e depreciagdo acelerada
sobre bens de capital

Reintegra. Regime Especial de Reintegragdo de
Valores Tributdrios para as Empresas
Exportadoras que ressarcem ou compensem
até 3% do valor da exportagdo

Normativos Resultados

Desoneragdo de R$ 2,2 bi em
2013-2014, reduzindo os custos
e incentivando o transporte
coletivo no Pais

Lei n2 12.860/2013

Leis n2 12.546/2011, n®
12.715/2012, n?
12.794/2012 e n2

12.844/2012

Desoneragao de RS 37,5 bi em
2012-2014

Decretos n2 7.542/2011,
n2 7.796/2012 e n?
7.879/2012

Desoneracdo de RS 7,6 bi em
2011-2014

Leis n2 12.794/2012 e n2
12.788/2012 e Decretos
n2 7.543/2011, n2
7.796/2012 e n?
7.879/2012

Desoneragdo de R$ 7,8 bi em
2011-2014

RS 6,0 bi de ressarcimento em
2011-2013, aumentando a
competitividade das
exportagdes do Pais. A ser
reintroduzida em 2015

Leis n2 12.546/2011 e n2
12.844/2012




Ferrovia de Integracdo Oeste-Leste -
Trecho lhéus/Caetité







do PAC 2
chegardo a R$ 1,066 trilhdo até 31 de dezembro

executados

Os investimentos

de 2014. Esse valor representa 96,5% dos
R$ 1,104 trilhdo previstos para serem investidos
no periodo 2011-2014, e é cerca de 72,2%
superior aos investimentos realizados do
PAC 1. Até 31 de outubro deste ano, o montante
investido atingiu R$ 1,009 trilhdo, equivalentes

a 91,3% do total previsto.

Os investimentos do setor publico (estatais,
OGU/Fiscal

de estados e municipios) atingirdo R$ 399,7

e Seguridade e contrapartidas

Até outubro, o montante somou

R$ 378,6 bilhdes. Os

bilhdes.

financiamentos

habitacionais serdo de R$ 360,2 bilhdes. Os
investimentos do setor privado somardo R$
198,3 bilhdes, montante que totalizou R$ 185,7
bilhdes até outubro. J&d os empréstimos ao setor
publico chegaram a R$ 17,7 bilhdes até outubro,
com previsdo de R$ 19,1 bilhdes até dezembro.
Os recursos investidos no Programa Minha Casa,
Minha Vida atingirdo valor de R$ 88,8 bilhdes.

Serdo empenhados, até o final deste ano,
100% dos R$ 54,5 bilhdes destinados ao PAC
2 no Orcamento Geral da Unido 2014. Os
pagamentos deverdo alcancar R$ 57 bilhdes,

o que significa um acréscimo de 27,5% em

relacao a dezembro de 2013.




EXECUCAO GLOBAL DO PAC 2

ATE DEZEMBRO DE 2014 -
RS 1,066 trilhdo
- 96,5% do previsto até 2014

ATE OUTUBRO DE 2014
RS 1,009 trilhdo
91,3% do previsto até 2014

PAC 2 superara em 72% a

execucao total do PAC 1

EXECUCAO GLOBAL DO PAC 2

OGU Fiscal e Seguridade, Estatal e Privado

96,5% previsto até 31/12/2014 — RS 1,066 trilhdo
91,3% realizados até 31/10/2014 — RS 1,009 trilhdo

1.066,1
1.008,7

871,4

RS bilhdes

261,2 2779
185 7 198,3

2314

Estatal Setor Privado  F

119,3
1149 88,8

2,8 730 85,5
23 25 25

OGUFiscale  Minha Casa, Minha Co ntrapartida de
Seguridade vida Estados e
Municipios

Total Geral

Setor Pul bllm H bitacional

™ Executado até 30/04/2014
M Executado até 31/10/2014
¥ Previsdo de execugdo até 31/12/2014

Valor dFddM inha Mercante, de roportuarias, de financiamento habitacional/SBPE e de Minha Casa, Minha Vida

mtt ontratados



EXECUCAO GLOBAL DO PAC 2

OGU Fiscal e Seguridade, Estatal e Privado

96,5% previsto até 31/12/2014 - RS 1,066 trilhdo
91,3% realizados até 31/10/2014 - RS 1,009 trilhdo

1.066,1
1.008,7

RS bilhdes

92 balango 102 balango 112 balango 112 balango

12 balango 22balangco 32balango 42 balangco 52 balango 62 balango 72 balangco 82 balang
30 Jun/2011 30 Set/2011 31 Dez/2011 30 Jun/2012 30 Set/2012 31 Dez/2012 30 Abr/2013 30 Ago/2013 31 Dez/2013 30 Abr/2014 31 Out/2014 31 Dez/2014

EXECUCAO ORCAMENTARIA DO PAC 2

OGU Fiscal e Seguridade

Execucao Orcamentadria até 05 de dezembro de 2014

57,0

RS bilhdes

Dotagdo Disponivel Empenho Pagamento
W Dotagao disponivel em 2014

W Empenho até 05/12/2014

W Previsdo de Empenho entre 05 e 31/12/2014

W Pagamento até 05/12/2014

® Previsdo de pagamento entre 05 e 31/12/2014




Execucdo orcamentaria e financeira

EXECUCAO ORCAMENTARIA DO PAC 2

OGU Fiscal e Seguridade

Execucdao Orgamentaria até 05 de dezembro de 2014

54,2

RS bilhdes

31,2

23,0

Pagamento dotagdo 2014 Pagamento RAP Pagamento total

EXECUCAO ORCAMENTARIA DO PAC 2

OGU Fiscal e Seguridade

Valor empenhado no PAC2 é
2,5 vezes maior do que no PAC 1

63,1
54,5%

48,6

RS bilhdes

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4

*Previsdo até 31/12

HPAC1-2007-2010
Data de referéncia demais anos: 31/12

WPAC2-2011-2014




EXECUCAO ORCAMENTARIA DO PAC 2

OGU Fiscal e Seguridade

Valor pago no PAC 2 é
3 vezes maior do que no PAC 1

*57,0

RS bilhdes

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4

HPAC1-2007-2010

W PAC2-2011-2014 *Previsdo até 31/12
Data de referéncia demais anos: 31/12

EXECUCAO FINANCEIRA DO PAC 2

Geragdo, Transmissdo, Petrdleo e Gas e Combustiveis Renovaveis

Estatal e Setor Privado
Realizados 88% do total previsto

116,6
103,0*

RS bilhdes

T

Previsto 2014 Realizado 2014

*Previsdo até 31/12




Execucdao orcamentaria e financeira
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capitulo 4

Até dezembro de 2014, o PAC 2 concluiu R$ 796,4
bilhdes em acdes, o que corresponde a 99,7% das acdes
previstas para o periodo 2011-2014. Esse resultado é
17,8% superior em relagdo ao ultimo balan¢o, quando
o volume de obras concluidas era de R$ 675,8 bilhodes.

O Eixo Minha Casa, Minha Vida concluiu empreendimen-
tos no valor de R$ 449,7 bilhdes. O MCMV entregou 1,87
milhdo de moradias. S&o mais de sete milhdes de pes-
soas beneficiadas, representando mais do que todo o
estado do Maranhao. As contratacdées somam, ao todo,
3,7 milhdes de unidades, sendo 2,7 milhdes de moradias
contratadas no MCMV 2.

Ainda nesse Eixo, foram concluidos 1605
empreendimentos de urbanizagdo em assentamentos
precarios. O Sistema Brasileiro de Poupanca e
Empréstimo firmou mais de 1,9 milhdo de contratos
para construcao, aquisicdo ou reforma de moradias.

Com R$ 253,3 bilhdes em acdes concluidas, o Eixo
Energia promoveu a entrada de 15.908 MW no parque
gerador brasileiro. Entre as usinas que entraram em
operacdo, destacam-se as Usinas Hidrelétricas de
Santo Anténio (3.150 MW), e Jirau (3.750 MW) que
ficam no estado de Ronddnia, as duas ja contam
com 51 unidades geradoras totalizando 3.636 MW de
capacidade instalada.

Para levar toda essa energia aos mercados
consumidores, fortalecendo e expandindo o Sistema
Interligado Nacional, foram concluidas 51 linhas de
transmissdo, totalizando 15.312 km de extens&o e 52
subestacdes. Como, por exemplo, foram totalmente
concluidos os circuitos da Interligacdo Madeira (4.750
km) que ja estdo levando a energia do Complexo
Madeira para os grandes centros consumidores,
fundamental para o aumento do suprimento e
seguranca energética. Destaque também para a
conclusdo da Interligacdo Tucurui-Macapa-Manaus
(1.798 km), ligando os estados do Amazonas e Amapa
ao Sistema Interligado Nacional.

Foram concluidos 28 empreendimentos em exploracao
e producdo de petrdleo, 21 em refino e petroquimica,
1 em fertilizantes e gas natural e trés em combustiveis
renovaveis. Como resultado da consolidagédo da
industria naval, foi contratado o financiamento de 426
embarcacdes e 13 estaleiros.

Na Bacia de Santos ha nove plataformas em operacao
e, em outras bacias, o destaque foi a entrada em
operacdo de mais oito plataformas, construidas no todo
ou em parte no Brasil e com capacidade de produgao
de 1.780 mil barris de petrdleo por dia. Nos quatro anos
do PAC 2, foram iniciadas as perfuracdes de 448 pogos
exploratdrios, sendo 174 em mar e 198 em terra, dos
quais 372 ja foram concluidos.

Na area de Refino e Petroquimica, destaca-se a entrada
em operacdo em novembro da Refinaria Abreu e Lima
em Pernambuco, com capacidade para processar
230 mil barris de petrdleo por dia. O Complexo
Petroguimico do Rio Janeiro ja atingiu 82% de obras
executadas. Foram concluidas ainda as obras de
modernizacdo e melhoria da qualidade das refinarias
existentes, com investimentos de mais de R$ 22 bilhdes
nos quatro anos.

Em Fertilizantes e Gas Natural, destaque para a
conclusdo da unidade de producdo de sulfato de
amodnia na Fabrica de Fertilizantes de Sergipe (FAFEN),
que ird agregar ao Pais 303 mil toneladas do produto
por ano.

A Industria Naval esta sendo alavancada com o PAC 2
por meio do Programa de Modernizag&o e Expansdo da
Frota (Promef | e Il). J& foram entregues 10 navios de
grande porte: quatro navios do tipo produtos Claros,
quatro navios tipo Suezmax e um navio tipo Panamax
e um Gaseiro.

Em Combustiveis Renovaveis, o primeiro trecho do
Sistema Logistico de Etanol, construido entre as
cidades paulistas de Ribeirdo Preto e Paulinia, foi
inaugurado em 2013. O segundo trecho, entre as
cidades de Ribeirdo Preto (SP) e Uberaba (MG) esta
em operacgao desde outubro de 2014.

No Eixo Transportes, foram concluidos empreendimen-
tos no valor de R$ 66,9 bilhdes em todo o Pais. S&o 5.188
km em rodovias. Entre as obras finalizadas, destacam-se
a duplicacdo da BR-060 (GO), de Goiania a Jatai, com
315 km, o Arco do Rio de Janeiro - BR-493 (RJ), a cons-
trucdo de 22 km da BR-448 (RS), a Rodovia do Parque,
entre Porto Alegre e Sapucaia do Sul, a construcdo de
4,3 km da Via Expressa ao Porto de Salvador na BR-324
(BA) e a duplicacdo de 249 km da BR-101 (SC), entre
Palhoca e a divisa com o Rio Grande do Sul.

Em Ferrovias, ja estdo concluidos 1.088 km e entraram
em operacdo 855 km da Ferrovia Norte- Sul (FNS), de
Palmas (TO) a Anapolis (GO) e 247 km da Ferronorte,
entre Alto Araguaia (MT) e Rondondpolis (MT). Estado
em andamento mais 2.677 km, como a Extensdo Sul
da Ferrovia Norte Sul, de Ouro Verde (GO) a Estrela
D’Oeste (SP), com 77% realizados e o trecho da
Ferrovia de Integracdo Oeste Leste, de Caetité (BA) a
Anapolis (GO), com 61% realizados.

NaareadePortos,oPAC2concluiu30empreendimentos
como: a ampliacdo do Cais Comercial do Porto de
Vitdria, construcdo dos Terminais de Passageiros de
Natal e Recife e dragagens de aprofundamento nos
portos de Imbituba (SC), Santos (SP), Natal (RN),
Fortaleza (CE), Sdo Francisco do Sul (SC), Itajai (SC),
Rio de Janeiro (RJ) e Suape (PE).




A capacidade dos aeroportos brasileiros foi ampliada
em mais de 70 milhdes de passageiros por ano, com a
conclusdo de 37 empreendimentos, como a concessao
dos aeroportos de Brasilia (DF), Campinas (SP),
Guarulhos (SP) e Sdo Gongalo do Amarante (RN), a
reforma do Terminal de Passageiros 2 do Gale&o (RJ),
a recuperacdo de pistas e patios dos aeroportos de Foz
do Iguacu (PR) e Campo Grande (MS), e a construcao
do Terminal 4 - Guarulhos (SP). Nos aeroportos
regionais foram concluidas 15 obras em 11 cidades.

Em Hidrovias, sdo 19 empreendimentos concluidos.
Em Estradas Vicinais, o PAC 2 universalizou o acesso
a retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhdes-
cacamba em municipios com menos de 50 mil
habitantes. Os municipios foram contemplados com
15.181 maquinas, sendo 5.071 retroescavadeiras, 5.060
motoniveladoras e 5.060 caminhdes- cacamba,
alcancando toda a meta prevista no PAC 2.

No Eixo Agua e Luz Para Todos foram concluidas
acdes no valor de R$ 10,3 bilhdes. No PAC 2, foram
realizados mais de 538 mil ligacdes de energia elétrica
para 2 milhdes de pessoas que vivem no campo, em
assentamentos da reforma agréria, aldeias indigenas,
comunidades quilombolas e ribeirinhas. Desse total,
mais de 205 mil pessoas sao beneficiarias do Programa
Brasil Sem Miséria.

Em Recursos Hidricos, mais de 238 localidades tiveram
sistemas de abastecimento de agua implantados e
construidos 58 sistemas de esgotamento sanitario.
Foram concluidos 1150 empreendimentos, que
melhoraram o sistema de abastecimento de dgua em
areas urbanas e 40 empreendimentos de recursos
hidricos para combater a escassez de agua no
Nordeste brasileiro.

Diversos empreendimentos para combater a escassez
de agua no Nordeste brasileiro foram concluidos no
PAC 2, como o Eixdo das Aguas do Ceard - Trecho V,
com 55 km de extensdo e que, junto aos outros trechos,
beneficia uma populacdo de 4,2 milhdes de pessoas.

Destacam-se, ainda nesses quatro anos, a implantacao
de 238 sistemas simplificados de abastecimento de
dgua e a implantacdo de 95 poc¢os nos estados de
Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe.
Essas obras enfrentam, de forma mais imediata, os
efeitos da seca.

O Eixo Cidade Melhor concluiu, com investimentos
de R$ 10,7 bilhdes, 1.600 empreendimentos de
saneamento, incluindo esgotamento sanitdrio e

saneamento integrado. Além disso, foram concluidos
86 empreendimentos de drenagem, 27 de contenc¢do
de encostas e 46 de pavimentacdo. Em mobilidade,

Evolucdo do monitoramento

nesses quatro anos, foram concluidos ou estdo em fase
final de obras e ja operam 31 empreendimentos.

S30 obras que ja beneficiam os usuarios de transporte
coletivo, como o trecho Lapa-Retiro da Linha1do metrd
de Salvador, as Linhas Sul e Centro do metrd de Recife,
a Linha Sul do metr6 de Fortaleza, os BRTs Leste-Oeste
e Norte-Sul, além da Via Mangue, em Recife, os BRTs
da Area Central, da Av. Cristiano Machado, da Av.
Antdénio Carlos, em Belo Horizonte, o BRT Transcarioca,
no Rio de Janeiro, o Corredor Mario Andreazza, em
Cuiabd, o BRT Eixo Sul, em Brasilia, a requalificacédo
da Rodoferrovidria, o BRT Marechal Floriano e a via
Aeroporto-Rodoferrovidria, em Curitiba, e o trem
urbano Sdo Leopoldo-Novo Hamburgo, na regido
metropolitana de Porto Alegre.

No monitoramento do PAC, o critério de valores
investidos é considerado o mais adequado porque ndo
iguala obras e a¢des de grande complexidade com
obras de menos amplitude. A partir desse critério, tendo
em vista apenas os eixos Transportes, Energia, Luz
para Todos e Recursos Hidricos, até dezembro 2014,
considerando o valor dos empreendimentos, 57% das
acdes monitoradas foram concluidas e 41% estavam em
ritmo adequado. Dos empreendimentos em estado de
atencdo, 2% sinalizam a necessidade de atuagao mais
forte parasuperar os entraves. Esses dados demonstram
qgue o PAC 2 estd em pleno andamento. O critério de
quantidade de ag¢des monitoradas, considerando as
mesmas areas citadas, € um indicador de evolug¢ao do
PAC 2, que para ser avaliado adequadamente necessita
considerar a complexidade das obras e agcdes. Segundo
o critério de quantidade, 55% dos empreendimentos
estdo concluidos e 37% em ritmo adequado.

As obras e agdes do PAC percorrem diversos estagios
até gque sejam executadas fisicamente, tais como:
elaboracdo e aprovacdo de projeto, aprovacdo de
licenciamento ambiental, licitagdo, contratagao
e, finalmente, execucdo do empreendimento ou
acdo. Desse modo, a evolucdo dos estagios € um
importante indicador que evidencia problemas a
serem atacados para que as obras e acdes mantenham
seus cronogramas.

O indicador de estagios das acdes monitoradas dos
eixos Transportes, Energia, Luz para Todos e Recursos
Hidricos, considerando seus valores, demonstra que,
até dezembro de 2014, 57% foram concluidas, 41%
estdao em obras, 1% em fase de licitacdo e 1% em projeto
ou licenciamento.

Em quantidade, que também deve considerar a
complexidade das acdes, o monitoramento das areas
demonstra que 55% foram concluidas e 26% estdo
em obras.
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ACOES CONCLUIDAS NO PAC 2

ATE OUTUBRO DE 2014
RS 768,9 bilhdes
96,2% do valor global*
previsto concluir até 2014

ATE DEZEMBRO DE 2014
RS 796,4 bilhdes
99,7% do valor global*
previsto concluir até 2014

* Valor dos empreendimentos atualizados

~

CONCLUSAO DAS OBRAS DO PAC

Valor global originalmente* Valor global originalmente*
previsto concluir até 2014 previsto concluir pés 2014
RS 708 bilhdes RS 247 bilhdes

74% Q Exemplos:
» COMPERJ

» UHE Belo Monte
» Ferrovia de Integragdo do Centro-Oeste
> BR-381/MG

*12 Balango do PAC 2 - junho 2011

Valor global previsto concluir até 2014 revisado* — RS 799 bilhdes

Ac¢oes concluidas 2011-2014
Até out/14 — RS 768,9 bilhdes — 96,2%
Até dez/14 — RS 796,4 bilhdes — 99,7%

* Valor dos empreendimentos atualizados

_—
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PAC 2 - ACOES CONCLUIDAS

99,7% das ac¢des concluidas — RS 796,4 bilhdes

RS 796,4*

R$ 675,8

RS 583
RS 488,1
RS 388,7
RS 328,2
RS 272,7
RS 211
RS 127
RS 80,2
- M I

12 balango 22 balanco 32 balanco 42 balango 52balanco 62 balango 72 balango 82 balango 92 balanco 102 balango 112 balangco
30 jun/2011 30 set/2011 30 dez/2011 30 jun/2012 30 set/2012 30 dez/2012 30 abr/2013 30 ago/2013 30 dez/2013 30 abr/2014 30 dez/2014

*Previsio em 31/12/2014

ACOES CONCLUIDAS

Valor total das a¢des concluidas — RS 969,2 bilhdes
RS 796,4 bilhdes realizados desde 2011

TRANSPORTES - RS 66,9 bilhdes

» Rodovias —5.188 km

» Ferrovias — 1.088 km

» Aeroportos — 37 empreendimentos

» Portos - 30 empreendimentos

» Hidrovias — 19 empreendimentos

> Equipamentos para Estradas Vicinais — 5.071 retroescavadeiras, 5.060 motoniveladoras e 5.060 caminhdes cagamba

ENERGIA - RS 253,3 bilhées

» Geragdo de Energia — 15.908 MW

> Transmissdo de Energia — 15.312 km e 52 subestacdes

» Exploragdo e Produgao de Petréleo e Gas — 28 empreendimentos

» Refino e Petroquimica — 21 empreendimentos

» Fertilizantes e Gas Natural — 11 empreendimentos

» Combustiveis Renovaveis — 3 empreendimentos

» Industria Naval — financiamentos contratados de 426 embarcagdes e 13 estaleiros

CIDADE MELHOR - RS 10,7 bilhdes

» Saneamento — 1.600 empreendimentos

» Prevencdo em Areas de Risco — drenagem 86 empreendimentos e contengdo de encostas 27 empreendimentos
» Mobilidade Urbana — 31 empreendimentos

» Pavimentagdo — 46 empreendimentos

COMUNIDADE CIDADA - RS 5,5 bilhdes
» 3.326 Unidades Basicas de Satide — UBS

» 39 Unidades de Pronto Atendimento — UPA

» 786 Creches e pré-escolas

» 1.067 Quadras esportivas nas escolas

» 53 Centros de Artes e Esportes Unificados — CEU

MINHA CASA, MINHA VIDA - RS 449,7 bilhdes

» Programa MCMV Il — 2.750.000 unidades habitacionais contratadas
» Financiamento Habitacional — 1.917.287 contratos

» Urbanizagdo de Assentamentos Precarios — 1.605 empreendimentos

AGUA E LUZ PARA TODOS - RS 10,3 bilhdes

> Becursos Hidricos — 40 empreendimentos, 58 sistemas de esgotamento sanitério e 238 localidades com sistemas de abastecimento
» Agua em Areas Urbanas — 1.150 empreendimentos L

> Luz para Todos - 538.518 liga¢es realizadas *Previsdo em 31/12/2014
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ACOES CONCLUIDAS

Rodovias, Ferrovias e Hidrovias

TERMINAIS HIDROVIARIOS
14 terminais — AM
2 terminais — PA

BR-156/AP —
Pavimentagdo — 3 lotes

¢

Ferrovia Nova Transnordestina —
Salgueiro/PE-Miss3o Velha/CE

BR-163/PA — Pavimentagdo Ferrovia Norte-Sul -

— Div. PA/MT-Rurépolis (5 lotes)

Construgdo Palmas - Anapolis|

[ BR-226/RN - P:

BR-163/MT - Pavimentagdo BR-158/MT —
— Div. PA/MT-Guaranta do Norte! Construgdo — 4 lotes||
BR-319/RO - Ponte Rio Madeiral BR-153/TO —

Travessia Urbana Miranorte

BR-364/AC - Construgdo
— Lote 2 e 5 pontes

153/TO - Travessia //
Colinas do Tocantins e Guarai
1 “/lR-AOS/PE - Duplicagéo |

BR-135/PI1 —
Pavimentacdo

BR-110/RN — Mossoré
Campo Grande

BR-101/PB/RN — Duplicagiio |

BR-101/PE — DIV PE/PB - Igarassu

S

‘ BR-364/RO — Travessia de Ji-Parana Ho

[BR-242/BA -

]_|BR-101/SE — Contorno de Aracaju e lotes3 e 4]

Contorno de Barreiras
A4

[ BR-364/RO — Travessia Pimenta Bueno }\» °

[BR-163/MT — Travessia de Sorriso
[ Extens3o da Ferronorte =S

0| Br242/10-

Construcdo (1 lote)

2e3] | _BR-070/GO - Dupli
Travessia de Anapolis e Viaduto do DLAIA\b -
BR-020/DF - Ade%uaééo /L/;%—"
BR-060/GO - Duplicagdo ~
BR-359/MS — Construgdo e Pavimentagido

[ BR-158/SP/MS — Acessos a ponte

BR-324/BA - Via Expressa de Salvador |

BR-040/DF/GO/MG - Concessao|
BR-101/ES/BA — Concessio |
BR-101/493/RJ — Arco Rodoviario |
AN Contorno de Vitéria
BR-262/MG — Duplicagdo
BR-146/MG — Pavi

~
BR-487/PR — Construg&o pe

BR-265/MG — P

| BR-163/PR — Construcdo do Contorno de Cascavel
Norte de Maringd/PR

da Linha Férrea Maringd/PR e C

‘ Contorno Ferroviario de Araraquara ‘

[BR-470/RS - Construgdo e Pavi giof

‘ Hidrovia do Tieté — 3 intervengdes ‘

<
‘ BR-448/RS — Construg3o Porto Alegre — Sapucaia do Sul "/”

‘ BR-153/PR — Construgdo e Ad

BR-116/RS - Viadutos

BR-101/SC — Duplicagdo Palhoga — Divisa SC/ RS\

Travessias de Chapecé e de Lages ‘

ACOES CONCLUIDAS

Aeroportos e Portos

\ Areia Branca— A

liagdo do Terminal

Dragagem e Terminal de ‘

Vila do Conde — Ampliagdo do Pier

@<+ Macapa — Ampliagdo Patio

‘ ‘ Natal -
Passageiros
Sdo Gongalo do Amarante —
Concessdo Aeroporto

Principal
INTELIGENCIA LOGISTICA Fortaleza — Dragagem
- Porto sem Papel - 12 fase °
=(AED s Itaqui — Construcdo do Bergo 100 }—\.o

Portuaria (PNLP) — 12 fase
- Estudo Praticagem — 12 fase
- Porto sem Papel - 22 fase *

* Teresina — Novo TPS o
(o]

Sdo Gongalo do Amarante —
Pista e Patio — 12 e 22 etapa

J Recife — Terminal de P iros ‘

Suape — D Canal Interno
Suape — Acesso Rodovidrio

Salvador — Ampliacdo do Pétio |

Salvador — Nova Torre de Controle |

L

0S

Salvador — Terminal de P ‘*

EQUIEAMENTOS [ Recife — Conector
- Raio-X de carga
- Onibus Brasilia — Concessédo Aeroporto ‘
- Carros Contra Incéndio Brasilia— MOP 2
-C es Modulares* [ cuiabda—MmoP___| [Brasilia— Reforma Corpo Central do TPS
- Ambulift* ®
ampinas — MOP
Campinas — Concessao Aeroporto 1
Goiania — MOP
*|_Campo Grande — Pista e Patio 3
Curitiba — TECA ®
Curitiba — Restauracdo Pista
O obra Curitiba — Amplia¢do Patio ®

S&o Francisco do Sul - Reforgo
do Bergo 101, Recuperagdo do
Bergo 201 e D

Itajai — Dragagem

O Estudos e projetos
[ Agdo concluida

Confins—TPS 3 |

Vitéria — Ampliagdo do Cais ‘

Oo

Vitéria — Porto Aguas Profundas

Vitéria — MOP
Vitéria — Nova Torre de Controle

Galedo — Reforma TPS 2 *
Galedo — Recuperagdo de Pista e Patio

Rio de Janeiro — Dr 12 fase

Guarulhos — Concessao Aeroporto
Guarulhos - MOP
Guarulhos — Terminal de P
[ Guarulhos — Pista e P4tio

iros 4

* | Imbituba — Dragagem

Foz do Iguacu — Ampliacdo TPS

Foz do Iguagu — Manutencdo de

| Guarulhos — Terraplenagem TPS 3

o ‘ Santos — Dr 12 fase, Derrocagem, — Av.

‘ Rio de- Ampliagdo dos Molt ‘ o« " cage
RloGrande = @ o Pista e Patio Perimetral Margengs‘querda 12 fase
Porto Alegre — MOP Santos — 22 Pier Alamoa

*Previsdo em 31/12/2014
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ACOES CONCLUIDAS

Geracdo e Transmissdo de Energia

LT Mirand ruzo Novo

[ UTE Nova Venécia 2 |
UTE Maranhdo IV e

UHE Ferreira Gomes

UHE Santo Ant6nio do Jari

Interligagdo Tucurui-Macapa-
tes A, UTE Termomaranhao

UTE Porto do Pecém l e Il
LT Picos-Taud UTE Campi d
UTE Pernambuco III

UHE Santo Ant6nio

UHE Jirau

Interligagdo das Usinas do Madeira LT Extremoz ll-Jodo Camara Il

CleC2

LT Itacaiiinas-Carajas C3
UHE Dardanelos Cpi

| 5 Interllga;ao.N-co 0 o [ LT Parecis-Brasnorte | o 5
RiglBranco-Abun:RortolVelho N Integradora Sossego-Xinguara o P
USINAS EOLICAS e C A p LT Nova Mutum-Sorriso-Sinop | | LT Ibicoara-Brumado lI UTE Suape Il

BA 32 ﬁ O | LT Cuiaba-Nobres-Nova Mutum C2

CE 17 . LT Cuiabé-Ribeirdozinho-Rio Verde Y .

P UHE Rondon 1 N
LT Jul'na-BrasnorteI——/' Q e Ml

RS 24 *
o

- a LT Jauru-Cuiabd |— 3 o

LT Barra dos Coqueiros-Quirinépolis .A N g £l
- 3 7
OTAR & N 25 < H Unai Baixo Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2 [*
TERMICAS A :
BIOMASSA o vv%MI
AL 1 UTE Luiz Carlos Prestes [ LT Mesquita-Timéteo |
GO 7 LT Umuarama-Guaira [———> ) Tpch Queixada UHE Sim%licio
MG 2 LT Cascavel do Oeste-Umuarama (] \Ml LT Palmeiras-Edéia
MS 5 LT Foz do IEuaEu-Cascavel Oeste @' UTE Baixada Fluminense
o 7 PCH Sta. Luzia Alto ;’, o] :
i | s | [CTSaoSatisgorhaNova sent ita A
TT UHE Passo S3o Jodo. % CP LT Jorge Lacerda B-Siderdpolis

o a UHE S&o José Nova Santa Rita - Camaqua Ill - Quinta _ [*
LT Garibaldi-Monte Claro Nova Santa Rita - Santa Vitéria do Palmar |*

TOTAL 31 [ LT Porto Alegre 9-Porto Alegre 4 Interligagdo Brasil Uruguai _[*

*Previsdo em 31/12/2014

ACOES CONCLUIDAS

Petroleo e Gas Natural, Combustiveis Renovaveis e Industria Naval

Exploragdo Indistria Naval - financiamento de 426
Pré-sal embarcagoes e 13 estaleiros
Pés-sal
Expansdo Malha Refinaria Clara Camardo
Sudeste Il

Expansdo Malha Refinaria Abreu e Lima

Nordeste Il Campos/Espirito Santo/Santos
UTGCA

P-59

FAFEN/BA - ARLA 32 P-60

Adequagdo da UTGCA
Mexilhdo — PMXL-1
FPSO Sao Vicente - TLDs

/

F isa Exploratdria

Bacia do Ceara

Sistema Logistico de Etanol

Bacia do Tacut
LHRCR e Trecho Ribeirdo Preto-Paulinia ° -
Bacia do Acre/Madre de Deus FPSO Dynamic Producer - TLDs
Bacia de Santos | [PASP - OSVAT 42 GASAN Il Jubarte - P-57
dslVazéo GASPAL Il GNL Bahia Baleia Azul — FPSO Anchieta

Parque das Baleias — P-58
duto Sul Norte Capixak
Marlim Sul - P-56
Roncador —P-55 e P-62
I REDUC | Qg | Papa-Terra — P-63

- " RECAP | Q. o« : - _ =
Di | da Produg REPAR n -- 3 Batina e Piracaba - FPSO It.a]a|
Amazonas — Fase Il Lula - FPSO Angra dos Reis
REVAP | Q

[ FAFEN-SE Sulfato de A

EROMEE, Usina de Etanol
4 Navios — PROMEF | - Lote 1

4 Navios — PROMEF | - Lote 4
1 Navio — PROMEF | — Lote 3 *
1 Gaseiro — PROMEF Il — Lote 5 |*

REGAP | M | C | Qg

Bahia - Fase Il SEDA - RJ Lula— FPSO Paraty

Sapinhod — FPSO S&o Paulo
Sapinhoa Médulo 2 FPSO Ilhabela

Ceard e Rio Grande do Norte — Fase Il

Espirito Santo - Fase Il

- |Gasoduto Caraguatatuba-Taubaté | Lula (Iracema Sul)
Sergipe e Alagoas — Fase |1 FPSO Mangaratiba
Bacia de Campos — Fase Il 4 barcagas e 1 empurrador —
- mm Hidrovia Tieté-Parana
Bacia de Santos — Fase Il *Previsdo em 31/12/2014




capitulo 4

ACOES CONCLUIDAS

Cidade Melhor, Comunidade Cidada, Minha Casa, Minha Vida e Agua e Luz para Todos

Metrd de Fortaleza - Linha Oeste‘ Eixdo das Aguas — Trecho V
‘ e Linha Sul

Eix3o das Aguas — Trecho IV
J

‘ Agua em Areas Urbanas — 1.150

empr

Sistema Seridé

Natal — Acesso ao Novo Aeroporto
de Sdo Gongalo do Amarante

‘ 1p1-538.518 igactes realizad ‘

Prevencdo em dreas Barragem Riacho da Serra ®

Conteng3o de E - 27:...... di _ ° ) ® Sistema Congo — Etapa Il

] Sistema Belo Jardim
D~ ) °
. Adutora do Oeste ° (] X ‘{ Sistema Siriji — 12 Etapa
Saneamento — 1. 600 empreendimentos ° [ ) Recife — 2 Metrds, 2 BRTs, Corredor, Via
Sistema Cafarnaum Mangue ,Terminal e Aquisigio de 15
o TUEs

Adutora Limoeiro

o

30-46 empreendi ‘ Adutora do Algoddo ° Adutora Pajedi — 12 Etapa
[ )]

Urbanizagdo de Assentamentos
19 605 © > ‘Canal do Sertdo Alagoano — Trechos | e II‘
Precérios— 1. empreendimentos Cuiab3 e Regido Metropolitana | . n
Sistema Pedro Alexandre
Fi i os Habitacionais - 1.917.287 Jaiba—Fase 1 Salvador — Trem Urbano Calg¢ada a Paripe
contratos e Metr6 Linha 1 - Lapa a Acesso Norte

Programa MCMV Il 2-750.000 \ Sistema Irecé \ \ Sistema Agrestina \
unidades habitacionais M BRT Transcarioca — Rio de Janeiro ‘

‘ UPA e UBS — 3.365 empreendimentos ‘ [ ) Belo Horizonte — 3 BRTs, Corredor,
\ 2 Vias Urbanas e Sistema de monitoramento

‘ Quadras Esportivas nas Escolas — 1.067 ‘ ‘

empr

Curitiba — 2 BRTSs, Via, Sistema de
i e Rodoferrovidria Eixos
4 = = O Comunidade Cidada
Expansdo do Trem Urbano — Sdo .
\ Leopoldo e Novo Hamburgo/RS O Cidade Melhor
Centro de Artes e Esportes Unificados — 53 B o Mlnha Casa, Minha Vida
empreendil ‘ Porto Alegre — Aeromdvel ‘ O Agua e Luz para Todos

‘ Creches e Pré-escolas — 786 empreendimentos

SITUACAO DAS ACOES MONITORADAS

Inclui somente Eixos Transportes e Energia, Luz para Todos e Recursos Hidricos

EM VALOR (%)
96% 98% 98% 98%
‘ys%,‘Z%‘Z%‘Z%‘ ‘1%‘0%‘0%‘0%‘
DEZ/13 ABR/140UT/14 DEZ/14 DEZ/13 ABR/140UT/14 DEZ/14 DEZ/13 ABR/140UT/14 DEZ/14

M Adequado M Concluido [JAtengdo M Preocupante

EM QUANTIDADE DE AGCOES (%)

89% 90% 92%  92%

) 7%_ 6% 5% 5% 4% 4%
| | i IL 1

DEZ/13 ABR/140UT/14 DEZ/14 DEZ/13 ABR/140UT/14 DEZ/14

3% 3%

DEZ/13 ABR/140UT/14 DEZ/14

H Adequado MConcluido [JAtengdo M Preocupante

Previsdo em 31 de dezembro de 2014
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ESTAGIO DAS ACOES MONITORADAS

Inclui somente Eixos Transportes e Energia, Luz para Todos e Recursos Hidricos

EM VALOR (%)
2% 19 S ST%
5% % m%
,
d ° 1% 1%
L
DEZ/13 ABR/140UT/14DEZ/14 DEZ/13 ABR/140UT/14DEZ/14 DEZ/13 ABR/140UT/14DEZ/14

[ Projeto ou licenciamento  HEm licitagdo de obra HEmobras M Concluida

EM QUANTIDADE DE AGOES (%)

s0%  52% 0%

3% 19% 19% 19%
15% | 13% | 14% | 14%

DEZ/13 ABR/140UT/14 DEZ/14 DEZ/13 ABR/140UT/14 DEZ/14 DEZ/13 ABR/140UT/14 DEZ/14

4 Projeto ou licenciamento  MEm licitagdo de obra HEm obras M Concluida

Previsdo em 31 de dezembro de 2014

Plataforma P-61

OBRA EM
OPERACAO

PAC




o
Y=l
=3
g
==
==}
fa=]
=
(=)
et
[
S
=
=3
=
a2




OBRA
CONCLUIDA

PAC2




A integracdo de diversas regides do Brasil
contribui para eliminar os gargalos logisticos,
e o0s investimentos do PAC 2 em rodovias,
ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos
permitem que a producdo nacional alcance
menores custos para os mercados interno e
externo, assim como diversificam e integram a
malha de transporte nacional.

Nos quatro anos, o PAC 2 concluiu obras em 3.775
km de Rodovias, 1.413 km em concessdes em todo
o Brasil, totalizando 5.188 km de intervencodes.
Entre as obras finalizadas, destacam-se a
duplicacdo da BR-060/GO, de Goiadnia/GO a
Jatai/GO, com 315 km; o Arco do Rio de Janeiro
- BR-493/RJ; a construcdo de 22 km da BR-448/
RS, a Rodovia do Parque, entre Porto Alegre/RS
e Sapucaia do Sul/RS; a construcdo de 4,3 km da
Via Expressa ao Porto de Salvador na BR-324/
BA; e a duplicacdo de 249 km da BR-101/SC,
entre Palhoca/SC e a divisa com o Rio Grande
do Sul/RS.

Ainda ha obras em andamento em 7.002 km,
sendo 2.612 km de duplicacdo e adequacéo,
e 4390 km de construcdo e pavimentacdo.
Destacam-se a duplicacdo de 189 km da BR-101/
SE, com 65% de execucdo, e a nova Ponte de
Laguna, com 94% realizados.

Os Contratos de Restauracdo e Manutencao
Rodoviaria (Crema), um tipo de manutencdo
mais ampla e de longo prazo, garantem mais
qualidade para as rodovias e representam 63%
dos 50.679 km contratados.

Em Ferrovias, ao longo de quatro anos, 1.088
km foram concluidos, entrando em operacdo
855 km da Ferrovia Norte-Sul (FNS), de Palmas/
TO a Anapolis/GO, e a extensao de 247 km
da Ferronorte, entre Alto Araguaia/MT e
Rondondpolis/MT. Estdo em andamento mais
2.677 km, como a Extensdo Sul da Ferrovia
Norte-Sul, de Ouro Verde/GO a Estrela d’Oeste/
SP, com 77% realizados, e o trecho da Ferrovia
de Integracdo Oeste-Leste, de Caetité/BA a
Andpolis/GO, com 61% realizados.

Ao longo do PAC 2, na area de Portos, foram
concluidos 30 empreendimentos, como a am-
pliacdo do Cais Comercial do Porto de Vitdria, a
construcao dos Terminais de Passageiros de Na-
tal e de Recife e dragagens de aprofundamento

nos portos de Imbituba/SC, Santos/SP, Natal/
RN, Fortaleza/CE, Sdo Francisco do Sul/SC, Ita-
jai/SC, Rio de Janeiro/RJ e Suape/PE.

Em Hidrovias, destacam-se as intervencdes na
Hidrovia do Tieté e a execucdo dos Estudos de
Viabilidade Técnica, Econdbmica e Ambiental
(EVTEASs) das principais hidrovias do Pais, tendo
sido ja concluidos os do Madeira e do Parnaiba.
Nos ultimos quatro anos foram também
finalizados 16 terminais hidrovidrios, como o
terminal de Careiro da Varzea/AM, e estdo em
andamento obras em outros seis, como Terminal
de Santarém/PA, com 98% de execucao.

Nos Uultimos quatro anos, foram concluidos
37 empreendimentos em Aeroportos, como
a concessdo dos aeroportos de Brasilia/DF,
Campinas/SP, Guarulhos/SP e S&o Goncalo
do Amarante/RN; a reforma do Terminal de
Passageiros 2 do Galedo, no Rio de Janeiro; a
recuperacdo de pistas e patios dos aeroportos
de Foz do Iguacu/PR e Campo Grande/MS; e
a construcdo do Terminal 4, em Guarulhos/
SP. Essas e outras intervencdes ampliaram a
capacidade dos aeroportos em mais de 70
milhdes de passageiros por ano.

No momento, 22 empreendimentos estdo em
andamento em 15 aeroportos, como a ampliacdo
e modernizacdo dos Terminais de Passageiros
de Manaus, Salvador, Cuiaba e Rio Branco. Além
disso, foram retomadas as obras do Aeroporto
de Goiania e publicado o edital das obras do
Aeroporto de Vitdria, empreendimentos que
estavam paralisados ha varios anos.

Nos aeroportos regionais, no PAC 2, foram
concluidas 15 obras em 11 cidades. Ha 11 obras
em andamento em varias regides do Pais, como
o novo complexo aeroportuario de Vitdria da
Conquista, reformas e ampliacdes dos Terminais
de Passageiros de Tabatinga e Tefé, ambos no
Amazonas, além da implantacdo do Moddulo
Operacional do Aeroporto de Londrina, Parana.

O PAC 2 universalizou o acesso a retroescava-
deiras, motoniveladoras e caminhdes-cacamba
em municipios com menos de 50 mil habitantes.
Os municipios foram contemplados com 15.191
maqguinas, sendo 5.071 retroescavadeiras, 5.060
motoniveladoras e 5.060 caminhdes-cacamba,
alcancando toda a meta prevista no PAC 2.




Eixo Transportes

TRANSPORTES

Situacdo das Acbes Monitoradas

EM VALOR (%)
94%  94%
87% 90%
[—10% 8% 5% 5% 3% 2%
T “ wl ‘wl i Jw T u u 1% T 1% d
DEZ/13 ABR/140UT/14DEZ/14 DEZ/13 ABR/140UT/14DEZ/14 DEZ/13 ABR/140UT/14DEZ/14
H Adequado M Concluido [ Atengio M Pr e

EM QUANTIDADE DE AGOES (%)

say 87% 871%  88%

11%
l—],,,?%,, 9% 8% 5% 4% 4% 4%
T T J\ ]\ I\ T T T \
DEZ/13 ABR/140UT/14 DEZ/14 DEZ/13 ABR/140UT/14 DEZ/14 DEZ/13 ABR/140UT/14 DEZ/14
B Adequado M Concluido [ Atengio M Pr

Previsdo em 31 de dezembro de 2014

TRANSPORTES

Estagio das Acbes Monitoradas

EM VALOR (%)

70% 71%

28%  27%
7% oo 2% 2%

ﬁ 1% 0% 1%
e

DEZ/13 ABR/140UT/14 DEZ/14 DEZ/13 ABR/140UT/14DEZ/14 DEZ/13 ABR/140UT/14DEZ/14

I Projeto ou licenciamento  WEm licitagdo de obra WEm obras ™ Concluida

EM QUANTIDADE DE AGCOES (%)

47%

42% 43%

31%
25% 22% 21%

25% || 21% | 18% | 16% |

DEZ/13 ABR/14 OUT/14 DEZ/14 DEZ/13 ABR/14 OUT/14 DEZ/14 DEZ/13 ABR/14 OUT/14 DEZ/14

4 Projeto ou licenciamento M Em licitagdo de obra HEm obras M Concluida

Previsdo em 31 de dezembro de 2014




RODOVIAS

RESULTADOS 2011-2014

RODOVIAS - REGIAO NORTE

BR-156/AP — Ponte Internacional
e Pavimentagdo (2 lotes)

BR-163/PA — BR-156/AP — Pavimentagdo
Acesso a (3 lotes)
Santarém
al BR-156/AP - Pavimentagdo

BR-230/PA — Acesso ao
Porto de Miritituba

BR-432/RR - Construgdo BR-163/PA - Pawmentagao‘ ‘BR-230/PA Pavnmentagio

BR-319/AM -
Pavimentagao

BR-319/RO —
Ponte Rio Madeira

BR-364/RO — Travessia
Porto Velho

BR-317/AM -
Pavimentagdo

BR-364/AC - Construgio e
Pavimentagdo

BR-153/TO - Ponte
Xambioa

BR-155/PA —
Adequagdo

4
BR-364/RO -
Travessia Candeias
do Jamari

BR-153/TO - Travessia
Colinas do Tocantins

BR-153/TO - Travessia

R-364/RO — Travessm
/ Urbana de Guarai

Ouro Preto do Oeste
3 o / g/
‘ BR-319/RO — 04/-’1 BR-364/RO — Travessia Ji-Parana ... |[BR-242/TO- C°"5t“'95°|
Contorno de Porto Velho/RO

f’ 0 BR-364/RO - Travessia Pimenta Bueno! {
| BR-429/RO - Construgdo H

BR-364/RO - Travessia Vilhena [

BR-364/RO -
Ponte Abuna

[0 Agdo concluida
O Em obras

BR-364/RO - Travessia BR-153/TO -

| BR-429/RO — Pavimentagdo Presidente Médici Travessia Urbana Miranorte O contratada
[ Aggo preparatéria




RODOVIAS - REGIAO NORDES

Eixo Transportes

BR-020/CE - Contorno

BR-135/MA — Acesso ao Porto de Itaqui
de Fortaleza

BR-222/CE e CE-155 —
Acesso ao Porto de Pecém

BR-304/RN - Adequagdo

BR-020/CE — Acesso

[ BR-226/304/RN - Reta Tabajara

BR-222/CE — Adequagdo ao Porto de Fortaleza

| BR-406 — Viaduto do Gancho

l
[ BR-135/MA - Duplicagiio
l
l

|
BR-116/CE - Adequacgio

BR-101/RN Obras
Complementares

[ BR-304/CE - Adequagio M
[BR-304/RN — Contorno de Mossoré :, \ o

BR-101/RN/PB — Duplicagdo

BR-101/PB —
Obras Complementares

l BR-010/MA — Trav. de Imperatriz \/'? ll /
I

BR-104/PB/PE — Adequagdo

lBR-llO/RN — Construgdo e pavimentagdo
BR-230/PB —

BR-408/PE - Duplicagdo ‘

’ BR-226/RN - Pavimentacio |4 - Contorno Campina Grandej—
o
4 L [ BR-020/PI-

’ BR-135/PI - Pavimentagio

Pavimentagdo|| Duplicacdo
. -

Arco Metropolitano de Recife ‘

BR-235/PI — Construgdo e
pavimentagdo

BR-104/PE - Adequagdo |

BR-101/PE - Duplicagio |

Construgdo e pavimentagao BR-116/BA — Adequagcao|

BR-104/316/AL - Viad. PRF

BR-407/BA — Travessia de

BR-101/AL - Duplicagdo

BR-324/116-BA-

Juazeiro

’ BR-235/P| —
’ Contorno Norte de

BR-316/AL - Pavimentagdo

Feira de Santana

[ BR-101/SE — Contorno de Aracaju

|
|
|
l

’ BR-242/BA - Pavimentagio

BR-101/SE —
Duplicagdo

[ Acso concluida
[ Em execugdo

BR-242/BA - Travessia
Luis Eduardo Magalhdes

BR-324/BA - BA-522

BR-235/BA - Construgdo| [ contratada
e pavimentagdo

Acesso ao Porto de Aratu‘

O Em licitacio

[BR-101/BA — Duplicagéol

’ BR-242/BA — {

Contorno de Barreiras ‘ ERIS PRmBvpllceio

[ Agdo preparatéria

’BR-418/ BA — Construgio|

l BR-324/BA - Via Expressa Porto de Salvador ‘

’ BR-135/BA — Construgéo { BR-101/BA — Duplicagdo ‘

RODOVIAS - REGIAO SUDESTE

*Previsdo até 31/12/2014

[ BR-135/MG - Construgdo

‘ BR-040/MG — Concessdo

BR-135/MG - Construgio —

&‘R%GHMG - Pavimentagio ‘

BR-050/MG — Duplicagdo Divisa MG/ Lotes 6 e 7.1
‘ GO — Araguari - \e BR-116/MG —
[BR-135/MG — Adequagdo | Concessdo BR-367/MG
BR-050/MG - Duplicacdo Araguari-
Uberlandia

BR-251/MG - Adequagdo
da Travessia de Unai

Adequagdo -
Anel Metrop./BH

| BR-365/MG — Duplicagio
BR-154/MG - Implantagdo e
pavimentacdo

BR-364/MG - Construgdo Entr.
BR-153 — Campina Verde — Gurinhatd

‘ BR-364/MG - Pavimentagao
Gurinhat3 — Div. MG/GO

BR-262/MG - Adequagdo da
Travessia de Uberaba

o

i

BR-262/MG - Travessia de
Nova Serrana

‘ BR-262/MG - Contorno de Uberaba |— BR-262/MG

Duplicagdo

BR-153/SP - Travessia de
Sdo José do Rio Preto

)'
ate,

BR-381/MG -
Duplicagdo

BR-262/ES —
Adequacdo

BR-101/ES —
Concessdo

BR-101/ES — Contorno|
de Serra (Mestre
Alvaro)

BR-101/ES —
Contorno de Vitéria

BR 146/MG - Construgio

‘BR-MHES — Acesso ao Porto de|

Vitéria ‘

/ Contorno de BH
| BR-158/5P/Ms — Acessos a Ponte | | BR 146/MG - Construgéo

Trecho Sul
-, =

[BR-265/MG - Pavimentagio| < /"’? ok
1 O Plauiiey

O obra
O Estudos e projetos

=

[0 Agao concluida

Rodoanel Norte/
O Em obras SP

BR-482/ES - Contorno
de Cachoeiro do
Itapemirim

BR-356/RJ —
Contorno de Itaperuna

BR-440/MG —
Travessia de Juiz de Fora

g Contratada RO BR-101/493/R) — BR-493/RJ -
Em licitagdo Duplicacdio Arco Rodoviério Duplicagdo
O Acdo preparatdria




RODOVIAS - REGIAO SUL

BR-163/PR — Contorno de Cascavel

A - = BR-153/PR - ‘
’ BR-376/PR - Contorno de Maringa ‘BR-158/PR Construgao‘ BR.282/5C Construgio e Adequacio
| BR-487/PR - Construgio Travessia de Xanxeré const ﬁ::- ;5: é‘pJR - .
’ BR-487/PR - Construgdo BR-116/PR - Contorno Sul de
Curitiba
| BR-163/PR — Adequagdo BR-277/PR - Acesso ao Porto de
’ Paranagua

| BR-280/5C- Duplicacio

\ BR-163/PR — Adequacio

- Luritiva |
/ BR-470/SC — Duplica¢do |

*
IrBR-282/5C-| . BR-101/SC—
Travessia Via Expressa Itajai
de Lajes . ‘

BR-277/PR - Construcdo/Ponte

BR-163/SC — Adequagdo

BR-282/SC —
- Via Expressa Florianépolis

Floriand

BR-101/SC — Acesso ao Porto de
Imbituba
‘\{ BR-101/5C - Duplicaggo |
BR-101/SC — Obras de arte especial |

BR-285/SC/RS - Pavimentagdo |

BR-470/RS —
Construgao e Pavimentagao

|
|
’ BR-480/SC — Travessia de Chapecé

‘ BR-392/RS - Construgio

| BR-158/RS - Trav. Santa Maria

BR-386/RS — Duplicagdo
BR-290/RS - Duplicagdo

BR-116/RS - Duplicagdo (Viadutos) ‘

BR-116/RS — Adequagio ‘

| BR-116/RS — Duplicagio

BR-290/RS - 22 Ponte do Guaiba |

[ Agso concluida

o
O Em obras
[J Contratada

O em licitagio BR-116/RS — Ponte Fronteira Brasil-Uruguai ‘

BR-448/RS - Construgdo |

BR-448/RS — Construgio \

[ Agio preparatéria * Previsdo até 31/12/2014

BR-158/MT — Construgdo BR-158/MT - Construgdo
DIV PA/MT- Al Brasil AlG Brasil — Ribeirdo da Cascalheira

’ BR-163/MT - Pavimentagdo

BR-080/MT - Construgdo ‘

0."
‘ BR-174/MT - Construgdo BR-080/GO — Construgio ‘
’ BR-070/GO - Duplicagdo
’ BR-163/MT - Travessia de Sorriso F—}Y\p
I (]

T BR-450/DF —Adequagﬁo‘

| BR-020/DF - Adequagio |

BR 364/MT - /
Contorno de Cuiabd ( ‘/l BR-040/DF/GO - Concessdo ‘

| BR-163-364/MT - Duplicagdo

O,

| B
(=) BR 153/GO - Travessia de Ana’polis‘
«— | BR-153/GO-Adequagio |

BR-153/GO - Ponte Rio Paranaiba ‘

’ BR-359/MS — Construgdo

| BR-262/MS - Contorno de Campo Grande ’ BR-060/GO — Duplica¢do ‘

o
'\‘ BR-262/MS — Ponte Rio Parand |

O Agdo concluida

O £m obras -, -
O Agdo preparatéria




Eixo Transportes

RODOVIAS

Principais Resultados

Obras concluidas e concessdes —5.188 km — Destaques

» BR-153/PR - Adequacio Entr. BR-487/PR — Divisa PR/SC — 74 km - dez/2014*

» BR-226/RN — Construgdo e Pavimentagio Subtrecho Entr. RN-078 (Patu) — Div. RN/CE- 70 km — dez/2014*
» BR-282/SC — Travessia Urbana de Lages — 6 km — dez/2014*

» BR-222/CE - Adequacdo Entr. Acesso Porto Pecém — Sobral — 194 km - dez/2014*

> BR-480/SC - Travessia de Chapecé — 8 km — nov/2014

> BR-163/PA — Trecho 2 — 103 km - out/2014

» BR-153/GO - Adequac&o Travessia Urbana de Anapolis e Viaduto do DAIA - 9 km — out/2014

» BR-319/RO - Construgio de Ponte sobre o Rio Madeira/RO — 1 km — out/2014

» BR-060/GO - Duplica¢do — Goidnia-Jatai — 315 km — set/2014

» BR-493/RJ — Arco Rodoviario RJ — Entr. BR-040-Entr. BR-101 e acesso ao Porto de Itaguai— 74 km — set/2014
» BR-050/MG — Duplicagdo Araguari — Divisa MG/GO — 35 km — set/2014

» BR-110/RN - Construgio e Pavimentag¢do — Mossoré — Campo Grande — 78 km — jun/2014

> BR-408/PE — Duplicagio-Carpina — Entr. BR-232 — Lote 1 - 22 km —jun/2014

> BR-101/SE — Lote 3 — 30 km — abr/2014

> BR-040/DF/GO/MG - Concessao — Brasilia/DF — Juiz de Fora/MG — 937 km — abr/2014

» BR-101/SC - Duplicagdo Palhoga-Divisa SC/RS — 142 km — mar/2014

> BR-251/MG - Travessia de Unai — 8 km — mar/14

» BR-135/MG — Montes Claros—Ent. BR-040 — 197 km — jan/14

Obras de duplica¢do e adequagdo em andamento — 2.612 km — Destaques

» BR-365/MG - Trevao-Uberlandia — 79 km — 96% realizados*

> BR-386/RS - Tabai — Estrela — 38 km — 95% realizados*

» BR-104/PE — Santa Cruz do Capibaribe — Caruaru — 51 km — 75% realizados*

» BR-020/CE - Contorno de Fortaleza — 32 km — 75% realizados*

> BR-392/RS - Pelotas-Rio Grande — 85 km — 74% realizados*

» BR-101/SE — Divisa AL/SE-Divisa SE/BA — 189 km — 65% realizados*

> BR-101/AL - Divisa PE/AL-Divisa AL/SE — 249 km — 59% realizados* *Previsdo até 31/12/2014

RODOVIAS

Principais Resultados

Obras de construgdo e pavimentagdao em andamento — 4.390 km — Destaques

» BR-101/SC - Ponte de Transposi¢do da Lagoa do Imarui — 3 km — 94% realizados*

» BR-304/CE - Ponte sobre o Rio Jaguaribe — 94% realizados*

»> BR-235/PI — Gilbués-Div. PI/MA — 130 km — 92% realizados*

> BR-418/BA - Caravelas — Entr. BR-101/BA — 73 km — 90% realizados*

» BR-163/PA/MT — Santarém/PA-Guarantd do Norte/MT — 999 km — 76% realizados*

»> BR-101/SE — Ponte sobre o Rio S3o Francisco — 860 m — 63% realizados*

» BR-242/MT - Queréncia-Sorriso — 481 km — 40% realizados*

» BR-020/CE - Ligagdo entre ponte Sabiaguaba e Anel Viario de Fortaleza — 14 km — 20% realizados*

Obras iniciadas — 542 km — Destaques

» BR-010/MA - Travessia de Imperatriz — 14 km — nov/2014

» BR-290/RS — Duplicagdo Eldorado — Pantano Grande — 116 km — nov/2014

> BR-290/RS - 22 Ponte do Guaiba — 15 km — out/2014

» BR-155/PA — Redengio — Marabd — 344 km - out/2014

» BR-493/RJ — Arco Rodoviario RJ — Subtrecho Manilha — Santa Guilhermina — 26 km — ago/2014
» BR-304/RN - Duplica¢do Reta Tabajara (Entr. BR-226/RN — Entr. BR-101/RN) — 27 km — jul/2014

SINALIZAGAO

» BR-Legal — novo modelo de sinalizagdo por resultados, contratos de 5 anos
» Manutengio da sinalizagio existente em execucdo — 48.417 km
» Sinalizagdo horizontal, vertical e dispositivos de seguran¢a no novo modelo em execugdo — 14.668 km
» Sinalizagdo horizontal no novo modelo concluida — 3.575 km

MANUTENCAO
»Extensdo da Malha Contratada - 50.679 km*

*Previsdo até 31/12/2014




RODOVIAS

Acbes Significativas

Concessdo da BR-101/ES/BA

Concessdo da BR-040/MG

BR-101/PB

BR-101/RN

BR-101/SC — Duplicagdo

BR-101/SC — Tuneis e Travessia Lagoa Imarui
BR-101/PE

Manutencdo de rodovias

Arco Rodoviario — BR-493/R)J

DOOOOVOVV
QOOOOVOVV

| I T A Y A A A A A A A |

\]

BR-163/PA/MT - Trecho 1

A

BR-163/PA/MT — Trecho 2

BR-163/PA/MT - Trecho 3

PO
QO®

BR-365/MG

\JJ
)

{
%

CONCESSOES RODOVIARIAS

BR-101/ES/BA

EXECUTOR: Concessionaria
META: 475,9 km
INVESTIMENTO PREVISTO*: RS 2,15 bilhdes

RESULTADOS

» Leildo realizado em 18/01/2012

» Houve um desagio de 45,63% em relagdo a tarifa de referéncia para o leilao
» Homologado o resultado do leildo em 18/05/2012

> Publicado ato de outorga em 18/07/2012

> Assinatura do Contrato de Concess3o em 17/04/2013

*Valores de investimento sem iderar custos operacionais e administrativos




Eixo Transportes

CONCESSOES RODOVIARIAS

BR-040/MG

GO EXECUTOR: Concessionaria

META: 937 km
BR-040

INVESTIMENTO PREVISTO*: BR-040 - RS 7,92 bilhdes
MG

Belo
Horizonte

RESULTADOS

> Leildo realizado em 27/12/2013

» Houve um desagio de 61,13% em relacdo a tarifa de referéncia para o leildo
» Homologado o resultado do leildo em 20/01/2014

» Publicado ato de outorga em 12/03/2014

> Assinatura do Contrato de Concessdo em 12/03/2014

L

*Valores de i i sem ar custos operacionais e administrativos

BR-101/NE - TRECHO PB

Duplicacdo e Modernizacdo Divisa RN/PB-Divisa PB/PE

Divisa RN/PB
km 0
EXECUTORES: DNIT e Exército META: 129 km
INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 587,4 milh&es
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 92,1 milhdes
Lote3| | € DATA DE CONCLUSAO: 28/02/2013
S
km 40,4 Mamanguape
RESULTADOS
Lotea| | E » Lotes 3 e 4 concluidos antes de 2011
b > Lucena — Divisa PB/PE
> Pista nova — 43,9 km — Pavimentagao concluida e liberada ao trafego
km 74,1 | Lucena > Pista existente — 65,9 km — Restauragdo concluida
E—I
£
=
Lote5| [wn
un
22 BEC
km 129
Divisa PB/PE

. Preexistente |:| Agdo concluida




BR-101/NE - TRECHO RN

Duplicacdo e Modernizacdo Natal-Divisa RN/PB

Natal
Ponta
Negra EXECUTORES: DNIT e Exército META: 81 km
INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 349,6 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 80,2 milhdes

DATA DE CONCLUSAO: 30/10/2012

10 km

Lote 1

RESULTADOS

> Natal-Arez
> Pista nova — Concluidas pavimentacgdo, todas as 12 OAEs e 7,5 km das marginais
> Pista existente — Concluida a restauragdo e todas as 3 OAEs
» Concluida a sinalizagdo e passarelas

46 km

12 BEC

Arez

> Arez-Divisa RN/PB
> Pista nova — Concluidas pavimentacgdo e todas as 23 OAEs
> Pista existente — Concluida a restauracdo, todas as 7 OAEs e marginais

Lote 2

35 km

Divisa RN/PB

. Preexistente |:| Agdo concluida

BR-101/SC

Duplicacdo Palhoca-Divisa SC/RS

Palhoga
k
m 216 NE  EXECUTOR: DNIT META: 249 km
gn INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 1,19 bilhdo
Kkm 245,0 2 : INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 1,21 bilhdo
X — iy
morro Agudo[ =] 3 DATADE CONCLUSEO: 30/03/2014
SR
km 271,7 SE
om
RS
km 300,0 =
Q3 RESULTADOS
L Fa
k3299 R » Concluidos lotes 22 a 30
mes Qg > Pista nova — Concluida
£ > Pista antiga — Concluida
km 358,5 =
N E .
gin » Tanel do Morro Agudo — Abertura ao trafego em 10/05/2012
km 387,0 ==
& E
QN
o N
km 409,0 =
3 ~
km 437,0
B
[}
5 &
km 465,0
Div. SC/RS

D Agdo concluida




Eixo Transportes

BR-101/SC

Tuneis e Travessia Lagoa Imarui

km 216,5__F 2In0ga EXECUTOR: DNIT META: 15 km
Tinel Morro 42 INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 460 milhdes

dos Cavalos T Faixa INVESTIMENTO PREVISTO POS-2014: RS 673,5 milhdes

km 245 DATA DE CONCLUSAO: Tiinel Morro do Formigdo — 30/01/2015

Travessia Lagoa do Imarui —30/06/2015
Tunel Morro dos Cavalos —30/12/2017

RESULTADOS
Kkm 300 » Tunel do Morro do Formigdo — 97% realizados
Lagoa » Morro dos Cavalos — 42 faixa temporaria — 87% realizados
Imarui » Travessia da Lagoa do Imarui
km 329,9 > Lote 1 (travessia de Laguna) — 58% realizados
Tanel Formigéo > Lote 2 (ponte estaiada) — 90% realizados

km 358,5

RESULTADOS PREVISTOS ATE 31/12/2014
» Tunel do Morro do Formigdo — 99% realizados
» Morro dos Cavalos — 42 faixa temporaria — 99% realizados
» Travessia da Lagoa do Imarui
» Lote 1 (travessia de Laguna) — 70% realizados
> Lote 2 (ponte estaiada) — 94% realizados

PROVIDENCIAS
» Tunel do Morro do Formigio — Concluir obra até 31/01/2015
» Morro dos Cavalos

> 42 faixa temporaria — Concluir obra até 31/01/2015

» Tunel — Publicar edital de licitagdo até 31/01/2015

. > Travessia da Lagoa do Imarui — Ponte estaiada com 2.800 m

. Em execugéo > Lote 1 (travessia de Laguna) — Concluir obras até 30/06/2015
D Ac3o preparatéria > Lote 2 (ponte estaiada) — Concluir obras até 30/06/2015

Div. SC/RS

BR-101/NE - TRECHO PE

Duplicacdo e Modernizacdo Divisa PB/PE-Palmares-Divisa PE/AL

Divisa PB/PE EXECUTORES: DNIT, Exército e Estado-DER/PE META: 199 km
INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 911,2 milhdes

39 e 49 BEC £ INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 371,4 milhdes
= DATA DE CONCLUSAO: Divisa PB/PE-Igarassu — 30/08/2013
< o
Contorno de Recife — 18/05/2016
lgarassu Ribeirdo-Palmares — 31/05/2012
£ Palmares-Divisa PE/AL — 18/05/2016

ow x
S IE
£
S RESULTADOS

> Divisa PE/PB-Igarassu — Pista nova concluida em 30/08/2013
» Contorno do Recife — Executados 3% — Revisdo de projeto em andamento

22 km

> Acesso ao Cabo — Concluido em 01/02/2008
Cabo 4km o~ P
> Cabo - Ribeirdo — Concluido em 30/06/2012
> Ribeirdo — Palmares — Concluido em 01/03/2011
£ » Palmares — Divisa PE/AL — 5 km de pavimentag3o realizados
]
<
_ RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
Ribeirdo » Palmares — Divisa PE/AL — 7 km de pavimentag3o realizados
£ PROVIDENCIAS
< > Divisa PE/PB — Igarassu — Pista existente — Relicitar remanescente até 28/02/2015
palmar » Contorno de Recife — Concluir 9 km de restauragdo até 30/04/2015
c » Palmares — Divisa PE/AL — Concluir 10 km de pavimentagdo até 30/04/2015
%
Divisa PE/AL

D Agdo concluida . Em execugdo |:| Agdo preparatodria - Preexistente




MANUTENCAO DE RODOVIAS

Restauracdo e Conservacdo

UF: Nacional META: 52,9 mil km de rodovias pavimentadas
EXECUTOR: DNIT

INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 21,6 bilhdes

x EXTENSAO CONTRATADA DE OBRA
EXTENSAO CONTRATADA DE OBRA - PREVISTA EM 31/12/2014 - 50.679 km
. m
Tipo de Intervengao nov/14 Tipo de Intervengdo | dez/14

Restauracao 6.289| [Restauragao 6.352
Conserva 10.848| |Conserva 12.622
CREMA 12 etapa 17.249| |[CREMA 12 etapa 17.670
CREMA 22 etapa 13.917| |CREMA 22 etapa 14.035
RESULTADO

> Contratados 37 mil km de manutengio estruturada

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
» Contratados 38 mil km de manutengao estruturada

PROVIDENCIA
> Manutengdo estruturada — Contratar mais 15 mil km até 30/04/2015

ARCO RODOVIARIO RJ - TRECHO BR-493

EXECUTORES: DNIT E DER/RJ META: 97 km
Entr. BR 101 INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 340,6 milhdes
g INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 742,2 milhes
Seropédica L-4 N DATA DE CONCLUSAO: Entr. BR-101-Entr. BR-040 — 30/12/2014

Santa Guilhermina-Manilha - 31/12/2017

E. Pedreira L-3

Convén'o DER/RJ
16,9
km

RESULTADOS
©e > Entr. BR-101-Entr. BR-040 — Pista dupla concluida
Queimados L-2 o< » Santa Guilhermina-Manilha — Terraplenagem e OAEs iniciadas
g‘f‘ RESULTADOS PREVISTOS ATE 31/12/2014
Entr. BR-040 L-1 » Entr. BR-101-Entr. BR-040 — Intersecgdes, retornos e algas concluidas

> Santa Guilhermina-Manilha — 6% das obras executadas

PROVIDENCIA
> Santa Guilhermina-Manilha — Executar 15% das obras até 30/04/2015

Trecho
concedido

Sta. Guilhermina

26 km

Manilha

. Em execugdo . Preexistente




BR-163/PA/MT

Restauracdo e Pavimentacdo Santarém/PA - Guarantsd do Norte/MT

UF: PA META: 999 km
DATA DE CONCLUSAO: 30/12/2016

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 752,8 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 1,5 bilhdo
EXECUTORES: DNIT, Exército e Prefeitura de Guaranta

&< | - : ,
» TRECHO 1 — Santarém-Rurépolis = ‘ &
» TRECHO 2 - Rurépolis — Divisa MT/PA, incluindo o acesso a Miritituba — BR-230/PA = wm) Fy

» TRECHO 3 - Divisa MT/PA-Guarant3 do Norte @ - @

BR-163/PA/MT - TRECHO 1

Pavimentacdo Santarém-Ruropolis

Eixo Transportes

Santarém EXECUTOR: Exército META: 125 km
INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 39,5 milhdes ‘ /’;\\c\
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 40,5 milhdes v .
DATA DE CONCLUSAO: Km 893-Km 789 — 30/12/2016 ey &o )
RESULTADOS A N

» Km 914-Km 873 — Tapajés 1 e 2 — Obra concluida
» Km 873-Km 813,3 — Tapajos 3
» Concluidos 53 km de terraplenagem e 43 km de pavimentagdo
» Concluidas 5 pontes sobre os rios Moju, Onga, Enxurrada, Lux e Tinga
> Abertura das propostas da licitagdo das pontes sobre os igarapés Preto e Bueiro
realizada em 01/12/2014
» Km 813,3-Km 789,0 — Tapajos 3
> Licitagdo homologada em 19/03/2014 e obra iniciada em 02/06/2014

RESULTADOS PREVISTOS ATE 31/12/2014
» Km 873-Km 813,3 — Tapajos 3

» Concluidos 55 km de terraplenagem e 44 km de pavimentagdo
» Km 813,3-Km 789,0 — Tapajos 3

» Concluidos 10 km de terraplenagem e 5 km de pavimentacdo

RESTRICAO
» Km 873-Km 813,3 — Tapajos 3 — Ritmo lento de obras

PROVIDENCIAS

Rurépolis » Km 873-Km 813,3 )
|:| Acdio concluida > Contratar pontes Igarapé Preto e Agua Preta até 11/03/2015
- Em execucio » Concluir mais 5 km de terraplenagem e 3 km de pavimentacg&o até 30/06/2015
» km 813,3 - km 789

. Preexistente » Concluir 24,3 km de terraplenagem e 10 km de pavimentacg&o até 30/06/2015




BR-163/PA/MT - TRECHO 2

Pavimentacdo Rurdpolis-Acesso a Miritituba (BR-230/PA - 33 km)-Divisa MT/PA

Rurdpolis

Km 789

Miritituba
33 km (BR-230

Km 537

Km 420

Km 314
Km 308

Km 241

Km 173

KmoO

Div. MT/PA

Km 676

Ponte Rio Parada

Ponte Rio
Arraias

Novo
Progresso

EXECUTORES: DNIT e Exército
INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 624,6 milhdes

Ponte Rio Itapacurazinho
Ponte Rio Itapacura
Ponte Rio Espinho

META: 822 km

NVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 1,43 bilhdo

DATA DE CONCLUSAO: Rurépolis, Km 789-Entr. BR-230, Km 676 — 20/12/2016

Acesso a Miritituba — 30/06/2015

Km 676 — Km 420 - 30/12/2015

Km 420 - Km 355 - 30/06/2016

Km 308 — Km 241 - 30/06/2015

Km 103 - Divisa MT/PA - 30/10/2014

RESULTADOS

» Km 789 — Km 676 — Concluidos 65 km de terraplenagem e 18 km de sub-base — Em
desenvolvimento de projeto

» Acesso a Miritituba — Concluidos 31 km de terraplenagem e 28 km de pavimentagdo

» Km 676 — km 537 — Concluidos 83 km de pavimentagdo — Contrato em processo de
rescisdo

» Km 537 — Km 420 - Concluidos 103 km de pavimentagdo

» Km 420 - km 355 - Licitagdo homologada em 08/09/2014 e obra contratada
25/09/2014

» Km 355 — Km 308 e Travessia de Novo Progresso — Obra concluida

» Km 308 — Km 241 - Concluidos 56 km de pavimentacdo

» Km 241 - Km 103 - Obra concluida

» Km 103 - Divisa MT/PA — Pavimentacg&o concluida

» OAEs - Publicada licitagdo das pontes Samurai, Itapacurazinho, XV de Novembro, Agui e
Araguari realizada em 29/10/2014

. Em execugdo |:| Acgdo concluida . Preexistente

BR-163/PA/MT - TRECHO 2

Pavimentacdo Rurdpolis-Acesso a Miritituba (BR-230/PA - 33 km)-Divisa MT/PA

Rurdpolis

Km 789

Miritituba

Km 537

Km 420

Km 314
Km 308

Km 241

Km 173

Km 103

KmoO

Div. MT/PA

Km 676
Ponte Rio Itapacur:

Ponte Rio Espinho

Ponte Rio Parada

Ponte Rio
Arraias

Novo
Progresso

O«

EXECUTORES: DNIT e Exército

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 624,6 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 1,43 bilhdo
DATA DE CONCLUSAO: Rurépolis, Km 789-Entr. BR-230, Km 676 — 20/12/2016

Ponte Rio Itapacura

META: 822 km

Acesso a Miritituba — 30/06/2015

Km 676 — Km 420 - 30/12/2015

Km 420 - Km 355 - 30/06/2016

Km 308 — Km 241 - 30/06/2015

Km 103 - Divisa MT/PA — 30/10/2014

azinho

RESULTADOS PREVISTOS ATE 31/12/2014

» Acesso a Miritituba — Concluidos 32 km de terraplenagem e 28 km de pavimentacdo
» Km 676 — km 537 — Concluidos 83 km de pavimentagdo — Contrato rescindido

» Km 537 — Km 420 - Concluidos 110 km de pavimentagdo

» Km 308 — Km 241 - Concluidos 60 km de pavimentagdo

» OAEs — Realizada abertura de propostas das pontes Samurai, Itapacurazinho, XV de
Novembro, Agui e Araguari realizada em 11/12/2014

PROVIDENCIAS

> Km 789 — Km 676 — Iniciar obra remanescentes até 30/06/2015
> Acesso a Miritituba — Concluir obra até 30/06/2015

» Km 676 — Km 537 — Contratar segunda colocada até 31/01/2015
» Km 537 — Km 420 - Concluir obra até 30/12/2015

» Km 420 — Km 355 — Iniciar obra até 30/04/2015

» Km 308 — Km 241 — Concluir obra até 30/06/2015

> OAEs — Contratar pontes até 30/01/2015

m execugao |:| Acgdo concluida . Preexistente




Eixo Transportes

BR-163/PA/MT - TRECHO 3

Pavimentacdo Div. MT/PA-Guarantd do Norte/MT e Trav. Urb. de Guarants

Div. MT/PA
Km 1117

49 km

Km 1068

Travessia|
urbana

Km 1.065
Guaranta
do Norte/MT

3 km

|:| Acdo concluida

BR-365/MG

EXECUTORES: Prefeitura de Guaranta e Exército
INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 88,7 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 34,5 milhdes
DATA DE CONCLUSAO: Div. MT/PA-Guarant3 do Norte —20/12/2011
Travessia Urbana — 30/05/2012

META: 52 km

RESULTADOS
» Guaranta do Norte-Divisa MT/PA — Obra concluida
» Travessia Urbana de Guaranta — Obra concluida

Duplicacao Trevao-Uberlandia

Trevao
LT 4.3 — Entr. BR-153
km 712

Travessia de
Monte Alegre

de Minas E
o
2
Lote 4.1
km 683
Viaduto
Xapetuba £
-
3
Lote 3
km 653
£
£
Lote 2 N
)
-
km 633———f-
Travessia Lote 4= £
Urbana 4.4 1oL =
T o
—— ]
km 617
Uberlandia

Agdo concluida

- Em execugdo

EXECUTOR: DNIT META: 95 km
INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 184,3 milhdes

INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 286,9 milhdes
DATA DE CONCLUSAO: 30/12/2015

RESULTADOS
» Travessia Urbana de Uberlandia (Lote 4.4) — Obras remanescentes — Concluida Pl da Afonso
Pena - Contrato em processo de rescisdo
» Lote 2 — Concluidas pavimentagdo e restauragdo
» Lote 3 — Concluidas restauragdo e sinalizagdo e 29,7 km de pavimentagido
» Lote 4.1 — Concluida restauragdo e 26,8 km de pavimentagdo — Restam 2,8 km em Monte Alegre
de Minas
> Lote 4.2 — OAEs
» Concluidas ponte do Rio das Pedras e superestrutura do Viaduto Xapetuba
» Publicado edital das obras remanescentes em 08/04/2014 e abertas as propostas sem
vencedor em 13/06/2014

» Lote 4.3 — Viaduto do Trevdo (Entr. BR-153/BR-365) — 35% executados

RESULTADOS PREVISTOS ATE 31/12/2014

» Travessia urbana de Uberlandia (Lote 4.4) — Obras remanescentes — Contrato rescindido
> Lote 4.2 — OAEs - Licitagdo republicada

» Lote 4.3 — Viaduto do Trevdo (Entr. BR-153/BR-365) — 40% executados

RESTRICOES

> Lote 3 e 4.1 — OAEs paralisadas impedem conclusdo do trecho =
» Lote 4.2 — Necessidade de contratagdo de remanescentes

PROVIDENCIAS

» Lote 3 — Concluir as obras apds finaliza¢do do viaduto Xapetuba
> Lote 4.1 — Retomar obras apds reinicio das OAEs

> Lote 4.2 — OAEs — Contratar até 30/04/2015 o
> Lote 4.3 — Executar 55% até 30/04/2015

> Lote 4.4 — Contratar com a segunda colocada até 30/01/2015




FERROVIAS

RESULTADOS 2011-2014

FERROVIAS - EXPANSAO DA MALHA

Ferrovia Norte-Sul — Trecho Sul
Palmas-Anapolis

Prolongamento Norte da ‘ q N |
Ferrovia Norte-Sul Ferrovia Nova Transnordestina
[] obra
Conexdo Transnordestina/
= Norte-Sul
Barcarena
[0 Em execugdo

== [] Acdo preparatéria

Ferrovia de Integragdo do Centro-Oeste
Uruagu/GO-Lucas do Rio Verde/MT

O Estudos e projetos
[ Acéo concluida

Ferrovia de Integragdo
Oeste-Leste — Barreiras/BA
— Figueirépolis/TO

Ferrovia de Integragdo do Centro-Oeste
Lucas do Rio Verde/MT-Vilhena/RO

Ferrovia Norte-Sul
Ouro Verde/GO — Estrela d’ Oeste/SP

Ferronorte
ondonépolis/MT — Cuiaba/MT

Ferronorte
Itiquira/MT-Rondonépolis/MT

Variante de Camacari-Aratu/BA

Salgueiro

Palmas Eliseu Martins

Figueirépolis A Ferrovia de Integragao
Ferronorte “"taunmmnmg EBgiielies Oeste-Leste
Alto Araguaia/MT-Itiquira/MT - Ilhéus/BA-Barreiras/BA
Uruagu llhéus

Caetité

f—n)
i TAV Campinas/SP-
Tridngulo/MG /
Uberlandia
[ ]

Adequagéo Linha Férrea Barra Mansa/R) ‘

Ferroanel de Sao Paulo

‘ Ferrovia Norte-Sul

Estrela d’Oeste/SP-Panorama/SP Contorno de Araraquara/SP|

Ferrovia de Integracdo do Pantanal

Conexdo da Norte-Sul com
Ferrovia do Pantanal
Corredor Ferroviario do Parana
ta

‘ Rebaixamento da Linha Férrea Maringd/PR ile - CS

w < ....
oy « uritige!

Corredor Ferroviario Bioceanico
Paranagua/PR-Antofagasta/Chile Resisténcia Dionisio

Argentina Cerqueira®, h‘ip.ec
Corredor Ferroviario de Santa Catarina =

TAV Campinas/SP-BH/MG

TAV - Campinas/SP-Rio de Janeiro/RJ ‘

Rio de Janeiro

PAC 1 concluido
= Preexistente
==== Projeto/Estudo

Ferrovia Norte-Sul
Panorama/SP-Chapecé/SC-Rio Grande/RS

* Conclusdo em dez/2014

[

Porto Rio Grande




Eixo Transportes

FERROVIAS

Principais Resultados

Ac¢oes concluidas — 1.088 km

> Ferrovia Transcontinental — Lucas do Rio Verde/MT-Vilhena-RO - Estudo de Viabilidade — 31/12/2014*
> Ferrovia Norte-Sul — Panorama/SP-Rio Grande/RS — Estudo de Viabilidade — 15/12/2014*

» Contorno Ferrovidrio de Araraquara/SP — 35 km —31/07/2014

» Ferrovia Norte-Sul — Trecho Sul — Palmas/TO-Andpolis/GO — 410 km — 22/05/2014

> Ferrovia Norte-Sul — Patio de Anapolis/GO — 4 km — 22/05/2014

> Extensdo da Ferronorte — Rondonépolis/MT — Alto Araguaia/MT — Segmento 3 — 84 km — 10/09/2013
» Ferrovia Transnordestina — Miss3o Velha/PE — Salgueiro/PE — 96 km — 28/02/2013

» Estudo do Ferroanel de S3o Paulo — 28/12/2012

» Rebaixamento da Linha Férrea de Maringa — 13 km — 30/08/2012

» Ferrovia Norte-Sul — Trecho Sul — Palmas/TO-Uruacu/GO — Lotes 3, 13 e 14 — 283 km — 30/08/2012

» Extensdo da Ferronorte — Rondonépolis/MT — Alto Araguaia/MT — Segmento 2 — 163 km — 30/08/2012
» Conexao da Ferrovia Norte-Sul com a Ferrovia do Pantanal — Estudo de Viabilidade — 25/05/2012

» Conex3o da Ferrovia Transnordestina com a Ferrovia Norte-Sul — Estudo de Viabilidade — 23/05/2012
> Ferrovia Norte-Sul — Prolongamento — Barcarena/PA-Agailandia/MA - Estudo de Viabilidade — 23/05/2012

Obras em andamento — 2.677 km — Destaques
» Ferrovia Norte-Sul — Trecho Sul — Ouro Verde/GO-Estrela d’ Oeste/SP — 682 km — 77% realizados*
» Ferrovia de Integrac¢do Oeste-Leste — 1.022 km
» Trecho Ilhéus/BA-Caetité/BA — 537 km — 61% realizados*
» Trecho Caetité/BA-Barreiras/BA — 485 km — 7% realizados*
> Ferrovia Nova Transnordestina — 945 km em obras
> Salgueiro/PE-Trindade/PE — 163 km — 99% da infraestrutura, 99% da superestrutura e 99% das OAEs
» Eliseu Martins/PI-Trindade/PE — 423 km (326 km em obras) — 44% da infraestrutura, 8% superestrutura e 35% das OAEs*
» Salgueiro/PE-Suape/PE — 544 km (306 km em obras) — 55% da infraestrutura, 53% das OAEs e 35% da superestrutura

» Pecém/CE-Miss3o Velha/CE - 527 km (150 km em obras) — 5% da infraestrutura e 3% das OAEs*
* Previsdo até 31/12/2014

FERROVIAS

Acébes Significativas

Extensdo da Ferronorte -
Ferrovia Norte-Sul — Trecho Sul | — Palmas/TO-Anapolis/GO -)
Ferrovia Norte-Sul — Tr. Sul Il - Ouro Verde/GO-Estrela d’Oeste/SP - @

Trem de Alta Velocidade @ - @
Ferrovia de Integracao Oeste-Leste — Ilhéus-Caetité .
25

Ferrovia de Integracdao Oeste-Leste — Caetité-Barreiras

Ferrovia Nova Transnordestina




EXTENSAO DA FERRONORTE

Rondondépolis/MT-Alto Araguaia/MT

Rondondpolis/MT  hegcRICAO: Construgdo de 260 km de ferrovias interligando Alto Araguaia/MT e
Rondonépolis/MT

UF: MT META: 260 km
(]
-FO_, _g DATA DE CONCLUSAO: 10/09/2013
|;_‘_’ 3 INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 293 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 487 milhdes
EXECUTORES: Ferronorte/ALL
RESULTADOS
» Segmento 1 - 13 km: concluido em 10/09/2010
NE » Segmento 2 — 163 km: concluido em 30/08/2012
§: » Segmento 3 — 84 km: concluido em 19/12/2012
= » Terminal Intermodal de Rondonépolis: concluido em 10/09/2013
-
2 E
29
" Alto Araguaia/MT

|:| Acgdo concluida

FERROVIA NORTE-SUL

DESCRICAO: Construgdo de 1.536 km de ferrovia, interligando as cidades
de Palmas/TO e Estrela d’Oeste/SP

" UF: TO/GO/MG/SP META: 1.536 km
5 DATA DE CONCLUSAO: Palmas/TO-Anapolis/GO — 22/05/2014
¢, Acailandia Ouro Verde/GO-Estrela d’Oeste/SP — 30/12/2015
.. . INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 3,41 bilhdes
Rrazualle ® Aguiarnopolis |\yesTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 3,57 bilhdes
EXECUTOR: VALEC

. . 0
Colinas do Tocantins

Palmase Trecho Sul — Palmas/TO-Estrela d’Oeste/SP
» Palmas-Andpolis — 855 km — Conclusdo em 22/05/2014
» Ouro Verde/GO-Estrela d’Oeste/SP — 682 km — Obras em execugdo
™~

Trecho Sul |
O
Uruacu‘ Palmas/TO - Anapolis/GO

(J
Anapolis Trecho Sul Il
4~ Ouro Verde/GO - Estrela d’Oeste/SP

» Trecho Sul | - Palmas/TO-Anapolis/GO -)

> Trecho Sul Il - Ouro Verde/GO-Estrela d’Oeste/SP @ -) @
- Em execugdo |:| Concluido |:| PAC 1 concluido - Preexistente

Estrela d’Oeste




Eixo Transportes

FERROVIA NORTE-SUL - TRECHO SUL |

Palmas/TO-Andpolis/GO

Palmas/TO DESCRICAO: Construgio de 855 km de ferrovia, interligando
km 719 Palmas/TO a Anapolis/GO
g UF: TO/GO META: 855 km
ﬁ a DATA DE CONCLUSAO: Palmas/TO-Uruagu/GO —31/03/2014
Uruagu/GO-Anapolis/GO - 31/03/2014
g bt € INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 3,19 bilhdes
T0 § - INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 1,09 bilhdo
GO 3=a P EXECUTOR: VALEC
g ©
- RESULTADOS
§ ] > Obras concluidas em 31/03/2014
> Licenga de Operacdo emitida em 28/04/2014

§ =] > Inicio de operagdo em 22/05/2014

Uruagu/GO

km 1.294 Se
3 o
° -
g8 g
83 8 y_—~
g SE—ﬁ 5 4

km 1.574

Andpolis/GO
|:| Agdo concluida

FERROVIA NORTE-SUL - TRECHO SUL 11

Ouro Verde/GO-Estrela d’Oeste/SP

Ouro Verde/GO  DESCRICAO: Construgio de 682 km de ferrovia, interligando Ouro Verde/GO e Estrela
km 1.574 d’Oeste/SP

UF : GO/MG/SP META: 682 km

Lote
01
111,7 km

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2015

INVESTIMENTO EXECUTADO 2007-2010: RS 222 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 2,48 bilhdes
INVESTIMENTO PREVISTO POS-2014: R$ 1,55 bilhdo
EXECUTOR: VALEC

Lote

Lote
03
144,2 km

Lote 03A

681 km

RESULTADOS

» 74% realizados

> Entregues 36% dos trilhos previstos para a obra

» Ordem de Servigo dos remanescentes do lote 3 (lote 3A) em 04/09/2014

> Ordem de Servigo da liga¢do entre o lote 5 e a malha da ALL (lote 5A) em 15/09/2014
» Pregdo de fornecimento de AMVs homologado em 07/11/2014

Lote
04
148,3 km

R

RESULTADOS PREVISTOS ATE 31/12/2014

» 77% realizados

> Entregues 48% dos trilhos previstos para a obra
Lote 05A » Contratado o fornecimento de AMVs

142,0 km

km 2.255

Estrela d’Oeste/SP  PROVIDENCIAS
> Iniciar obras nos lotes 3A e 5A até 30/04/2015
[} Emexecucio » Realizar 83% de avango fisico até 30/04/2015

l:| Contratada




TREM DE ALTA VELOCIDADE

Rio de Janeiro-Sdo Paulo-Campinas

Campinas/SP DESCRICAO: Concessdo para construgdo de Trem de Alta Velocidade ligando
as cidades de Campinas, Sao Paulo e Rio de Janeiro
UF: SP/RJ META: 511 km
€
: INVESTIMENTO PREVISTO: RS 33,2 bilhdes
o EXECUTORES: Concessionarias
Sao
Paulo/ SP
RESULTADOS
» Aprovada modelagem econémico-financeira e da concessdo em 14/08/2012
> Realizadas audiéncias publicas entre 23/08/2012 a 28/09/2012
E > Realizadas sete sessdes publicas entre 11/09/2012 e 21/09/2012
o » Publicada a licitagdo da Fase 1 em 13/12/2012 para seleg¢do da tecnologia e da responsavel
<

pela montagem da superestrutura, operagdo e manutengao do sistema. Na fase 2 sera
concedido o fornecimento da infraestrutura e o direito de exploragao comercial das estacées
e areas adjacentes

> Leildo adiado em 12/08/2013

PROVIDENCIAS
» Continuidade no aprimoramento do projeto de engenharia

» Publicagdo de licitagdo para contratacdo de novo EVTEA, conforme determinagio do TCU,
até 30/04/2015

Rio de Janeiro/RJ

|:| Acdo Preparatdria

FERROVIA DE INTEGRACAO OESTE-LESTE

lIhéus/BA-Caetité/BA

Ilhéus/BA ~
DESCRICAO: Construgdo de 1.022 km de ferrovia, ligando o porto de Ilhéus/BA a
Barreiras/BA

UF: BA META: 537 km

Lote 01
125 km

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2015

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 725,9 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 3,1 bilhdes
INVESTIMENTO PREVISTO POS-2014: RS 409,9 milhdes
EXECUTOR: VALEC

Lote 02
119 km

RESULTADOS

» 57% realizados

» Entregues 8% dos trilhos previstos para a obra

» Reiniciadas as obras no lote 1

» Pregdo de fornecimento de AMVs homologado em 07/11/2014

Lote 03
115 km

537 km

RESULTADOS PREVISTOS ATE 31/12/2014

» 61% realizados

» Entregues 16% dos trilhos previstos para a obra
» Contratado fornecimento de AMVs

Lote 04

178 km

PROVIDENCIA
> Realizar 76% de avango fisico até 30/04/2015

Caetité/BA
- Em execugdo




Eixo Transportes

FERROVIA DE INTEGRACAO OESTE-LESTE

Caetité/BA-Barreiras/BA

Caetité/BA DESCRIGCAO: Construcdo de 1.022 km de ferrovia, ligando o porto de Ilhéus/BA a Barreiras/BA

UF: BA META: 485 km

DATA DE CONCLUSAO: 30/04/2016

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 725,9 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 3,1 bilhges
INVESTIMENTO PREVISTO POS-2014: R$ 409,9 milhdes
EXECUTOR: VALEC

Lote 5
162 km

Note 5A

RESULTADOS

» 4% realizados

» Emitida OS de trilhos em 23/05/2014

» Contratos dos lotes 6 e 7 repactuados e obras iniciadas

Lote 6
159 km
485 km

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
» 7% realizados

PROVIDENCIA
> Realizar 16% de avancgo fisico até 30/04/2015

Lote 7
164 km

,‘ ’
Barreiras/BA gq“‘bo
- Em execug¢do

FERROVIA NOVA TRANSNORDESTINA

DESCRIGAO: Construgdo de 1.753 km de ferrovias, interligando os estados do
Piaui, Ceara e de Pernambuco aos portos de Pecém/CE e Suape/PE

UF: CE/PE/PI META: 1.753 km

DATA DE CONCLUSAO: janeiro/2017 A
INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 2,1 bilhdes e
INVESTIMENTO TOTAL PREVISTO: R$ 7,5 bilhdes (

i O
EXECUTOR: Concessionaria TLSA : l‘“‘

Suape

*  RESULTADOS
Assinados acordos de investimentos e de acionistas e termo de ajustamento de conduta com a concessionaria em 20/09/2013
Assinado novo contrato de concess3o em 22/01/2014

Obras retomadas em margo/2014

493 km de grade langada em 31/10/2014

Missédo Velha/CE-Salgueiro/PE — 96 km — Concluido em 28/02/2013 — Obras complementares em execugdo para recebimento da ANTT
Salgueiro/PE-Trindade/PE — 163 km — Execucdo de 99% da infraestrutura, 99% das OAEs e 99% da superestrutura

Trindade/PE-Eliseu Martins/Pl — 423 km — 5 lotes — Execugdo de 42% da infraestrutura e 35% das OAEs e 6% superestrutura
Salgueiro/PE-Suape/PE — 544 km — Obras em 306 km — 5 lotes — 55% da infraestrutura, 53% das OAEs e 35% da superestrutura
Pecém/CE-Missdo Velha/CE — 527 km — Obras em 150 km — 3 lotes — Execugdo de 4% da infraestrutura e 3% das OAEs

RESULTADOS PREVISTOS ATE 31/12/2014

» 500 km de grade langada

» Trindade/PE-Eliseu Martins/Pl — 423km — 44% infraestrutura e 8% superestrutura
> Pecém/CE-Miss3o Velha/CE — 527km — 5% infraestrutura

RESTRICAO

» Contratar os lotes remanescentes do Ceara e Pernambuco

YVVVVVVVYYY

PROVIDENCIAS

> Contratar os lotes restantes no CE até 30/06/2015

» Contratar os lotes restantes de PE lotes 4, 5 e 6 até 30/06/2015

» Salgueiro/PE-Trindade/PE — 163km — Concluir até 31/01/2015

» Trindade/PE-Eliseu Martins/Pl — 423km — 50% infraestrutura e 15% superestrutura até 30/04/2015
> Pecém/CE-Missdo Velha/CE — 527km — 10% infraestrutura até 30/04/2015




PORTOS

RESULTADOS 2011-2014

PORTOS

Vila do Conde — Ampliagdo do Pier
Principal

|

Terminal de Manaus Moderna

%o

—Terminal de P
Santarém — Construcdo do TMU2 e

Maraba Terminal de

j Areia Branca — Ampliagdo do Terminal ]
l Natal - ]

Natal — Terminal de P:
Natal -

Fortaleza — Dragagem

Fortaleza — Terminal de F
Terminal de Contéineres
[Fortaleza D

3o do Cais e Def

Recife — Terminal de P

S P

’ recuperagdo do TMU1 cargas Suape — Dragagem Canal !r'lt.erno
¢ i Itaqui — Construco do Bergo 100 Luis Correia — Conclusio da l Suape - Acesso Rodovidrio
INTELIGENCIA LOGISTICA Itaqui — Construgdo do Bergo 108 e i Construgdo do Porto Suape — Dragagem Canal Externo
- Porto sem Papel - 12 fase | Cabedelo — Dr I/V Suape — Terminal de Multiplo Uso e

- Plano Nacional de Logistica
Portudria (PNLP) — 12 fase

Dr Cais6e7

Salvador — Terminal de Passageiros

- Estudo Praticagem — 12 fase ‘ Porto Velho — Adequagdo do Terminal

Maceié — Dragagem 3 o 5

d A

30 Quebra-mar

- Porto sem Papel - 22 fase

- Gerenciamento de Residuos
Sélidos e PRGAP

- Cadeia Logistica Inteligente

- Sistema Apoio a Gestdo Docas
- Gerenciamento de Trafego
Maritimo (VTMIS)

- PNLP - 22 fase

- Estudo Mercado Praticagem

- Programa Regularizagdo

Sdo Francisco do Sul — Reforgo
do Bergo 101, Recuperagdo do
Bergo 201 e D

l
\

Vitdria— A do do Cais ]

Vitéria — Dragagem e Construcao Bergo

Vitdria — Patio de Estocagem

Barra do Furado — Dragagem
e Read 30 de Molh

Rio de Janeiro — Di 12 fase

Rio de Janeiro — Reforco de Cais e
r 22 fase

|
|
|
|

Itaguai — D

Gestdao Ambiental Portudria
-Areas de Apoio Logi:

Itajai — Dragagem

Itaguai — Dragagem llha Cabras

Canal Preferencial

-Estudo Cabotagem Santos — D 12 fase, Derrocag - Av.
O Itajai — Reforgo de Ber;o Perimetral Margem Esquerda — 12 fase
Ac3do concluida
_ oap o Santos — Construgao Pieres Barnabé
O Em execugdo *|__Imbituba - Dragagem Sant;\:sam%aPler Alinhamento Cais Outeirinhos, Pier Alamoa e I’!eforgo de
O contratado l 5 T —— l (o] Cais dos Ar 12Aa023
O Em licitaca Rig dos Santos —Margem Santos— D de = peragio de
[ Agéio preparatéria | _Rio Grande — Cais do Porto Novo | Esquerda 22 fase Cais Barnabé
[ obra ‘ Rio Grande — Recuperagio Molhes % ‘ Santos — Sistema Rod&ferrolvhigrio (margem direita) e ‘
ergulhdo
QO Estudos e projetos Rio Grande — Dragagem *previsdo até 31/12/2014




Eixo Transportes

PORTOS

Principais Resultados

Obras e projetos concluidos — Destaques
> Porto sem Papel 22 fase até 29/12/2014*
» Salvador/BA - Terminal de Passageiros até 15/12/2014*
» Suape/PE — Acesso Rodoviario até 15/12/2014*
> Dragagem de aprofundamento de 8 portos — Imbitura/SC*, Santos/SP, Natal/RN, Fortaleza/CE, Sdo Francisco do
Sul/SC, Itajai/SC, Rio de Janeiro/RJ e Suape/PE até 15/12/2014
> Estudos e Projetos para implantagdo do Porto de Aguas Profundas —12/11/2014
> Natal/RN — Terminal de Passageiros — 30/07/2014
> Sdo Francisco do Sul/SC — Recuperagio do Berco 201 —31/10/2013
» Santos/SP — Avenida Perimetral — Margem esquerda — 12 Fase — 12/10/2013
> Recife/PE — Terminal de Passageiros — 30/08/2013
> Vitéria/ES — Recuperagdo, alargamento e ampliagdo do Cais Comercial — 30/06/2013
» Vila do Conde/PA — Ampliagdo do pier principal — 17/08/2012

Obras e Projetos iniciados a partir de abril de 2014
> Santos/SP — Reforgo de cais dos bergos entre os Armazéns 12A ao 23 — 01/10/2014
> Barra do Riacho/ES - Projeto de Dragagem de aprofundamento — 09/09/2014
> Rio Grande/RS — Modernizacdo do Cais Publico do Porto Novo — 06/08/2014
» Vitéria/ES — Construgio de bergos nos Dolfins do Atalaia com retroarea — 14/07/2014

Obras em andamento — Destaques
> Fortaleza/CE — Terminal de Passageiros — 98% realizados*
» Itaqui/MA — Construgdo do Bergo 108 — 90% realizados*
> Itajai/SC — Alinhamento e Reforgo do Bergo 4 — 40% realizados*
» Santos/SP — Alinhamento do Cais de Outeirinhos — 68% realizados* *Previsdo até 31/12/2014

PORTOS

Acébes Significativas

Rio Grande/RS — Amplia¢do dos molhes

Porto sem Papel — Fase 1

Areia Branca/RN — Ampliac¢do e adequacdo do Terminal Salineiro
Santos/SP — Dragagem de aprofundamento — 12 fase

Vila do Conde/PA — Amplia¢do do Pier Principal

Santos/SP — Av. Perimetral Portuaria Margem Esquerda — 12 fase

*

DOOOOOQ

Porto sem Papel — Fase 2

Itaguai/RJ — Dragagem de aprofundamento

VOOOO0OOQ
33318181111

0,

Rio de Janeiro/RJ — Reforgo estrutural do Cais da Gamboa

*Previsdo até 31/12/2014




RIO GRANDE/RS - AMPLIACAO DOS MOLHES

DESCRIGAO: Prolongamento dos molhes do Porto de Rio Grande
UF: RS META: 1,3 milhdo de m?

DATA DE CONCLUSAO: 14/03/2011
INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 462,4 milhdes
EXECUTOR: Secretaria de Portos (SEP/PR)

Vista aérea da obra

RESULTADO
» Obra concluida em 14/03/2011

PORTO SEM PAPEL - 1° FASE

DESCRICAO: Desenvolvimento dos sistemas Concentradgr de Dados
Portudrios e Portal de Informagdes Portuarias — Janela Unica, com o
objetivo de reduzir a burocracia na atracagao, liberagdo e desatracagao de
navios nos portos brasileiros

UF:SP/RJ /ES META: 100% Implantado em 3 Portos

DATA DE CONCLUSAO: 01/09/2011
INVESTIMENTO REALIZADO: RS 22 milhdes
EXECUTORES: Secretaria de Portos (SEP/PR) e SERPRO

RESULTADO
» Concluida a implantagdo e iniciada a operagdo do sistema nos portos de Santos, Vitéria e Rio de Janeiro

=




AREIA BRANCA/RN

Ampliacdo e Adequagao do Terminal Salineiro

Amplia¢do do Terminal Salineiro de Areia Branca

RESULTADO
> Obra civil concluida em 24/01/2012

SANTOS/SP

Dragagem de Aprofundamento - 1¢ fase

DESCRIGAO: Ampliagdo da plataforma de armazenamento e do
cais de barcagas, aumento da capacidade do sistema
transportador e instalagao de descarregador de barcagas

UF: RN META: 100%

DATA DE CONCLUSAO: 24/01/2012

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 144,6 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 79,3 milhdes
EXECUTOR: Companhia Docas do Rio Grande do Norte
(CODERN)

Eixo Transportes

Draga — Porto de Santos

RESULTADO
» Obra concluida em 20/08/2012

DESCRICAO: Dragagem do canal de acesso e das bacias de
evolugao
UF: SP META: -15m

DATA DE CONCLUSAO: 20/08/2012

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 110,3 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 83,7 milhdes
EXECUTOR: Secretaria de Portos — SEP/PR



VILA DO CONDE/PA

Ampliacdo do Pier Principal

DESCRICAO: Construgdo do Pier 400, com 254 m de
comprimento e 51,95 m de largura, alargamento do Ber¢o
302 em 19 m, com 256 m de comprimento, e duplicagdo da
ponte de acesso, com 375 m de comprimento e 10,3 m de
largura

UF: PA META: 100%

DATA DE CONCLUSAO: 17/08/2012

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 79,8 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 40,4 milhdes
Alargamento do Bergo 302 — Construgdo Pier 400 EXECUTOR: Companhia Docas do Para (CDP)

RESULTADO
» Obra concluida em 17/08/2012

SANTOS/SP

Avenida Perimetral Portuaria Margem Esquerda - 12 Fase

DESCRICAO: Implantagdo da Avenida Perimetral no municipio
de Guaruja, contemplando a implanta¢do da Av. Perimetral
Portudria (2,54 km) e a reconstru¢do da Av. Santos Dumont
(1,94 km)

UF: SP META: 5 km

DATA DE CONCLUSAO: 12/10/2013

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 55 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 15,9 milhdes
EXECUTOR: Companhia Docas do Estado de Sdo Paulo
(CODESP)

Vista da obra

RESULTADOS
> Novos viadutos da Avenida Perimetral liberados para o trafego em 05/05/2013
» Obra concluida em 12/10/2013




Eixo Transportes

PORTO SEM PAPEL - 2° FASE

DESCRICAO: Desenvolvimento dos sistemas Concentrador de Dados
Portuarios e Portal de Informagdes Portuarias — Janela Unica, com o
objetivo de reduzir a burocracia na atracagdo, liberagdo e desatraca¢do de
navios nos portos brasileiros

UF: AL/AM/BA/CE/ES/SP/MA/PA/

PB/ PE/PR/SC/RJ/RN/RS META: 100% implantados em 32 portos

PORTO SEM FaPEL DATA DE CONCLUSAO: 29/12/2014
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 92 milhdes

EXECUTORES: Secretaria de Portos e SERPRO

RESULTADOS

» Concluida emiss3o de documentos exigidos pela Marinha no Porto Sem Papel em 26/08/2014
» Concluida a integracdo com sistema Datavisa (ANVISA) em 12/05/2014

» Concluida a integra¢do com sistema Siscomex Mercante (RFB) em 31/03/2014

» Implantagdo Plena em todos os Portos Maritimos vinculados a SEP desde 14/05/2013

» Concluida a integracdo com a Policia Federal em 16/11/2012

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014 .
» Concluir integra¢do com sistema Sigvig (VIGIAGRO) até 22/12/2014 @
4

* Previsdo até 31/12/2014

ITAGUAI/R)

Dragagem de Aprofundamento Ilha das Cabras

DESCRIGCAO: Dragagem e derrocamento para retificagdo,
alargamento e aprofundamento do primeiro trecho do
canal secundario de acesso ao Porto de Itaguai, entre o
canal principal e a bacia de evolugdo da Illha das Cabras,
da cota de 14 m para 20 m

UF:RJ META: -20 m

DATA DE CONCLUSAO: 13/03/2015

INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 96 milhdes
INVESTIMENTO POS-2014: R$ 24 milhdes
EXECUTOR: Privado

RESULTADOS
> Dragagem concluida em 31/07/2014
> Iniciada a derrocagem em 01/09/2014

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> Executar 50% da derrocagem

PROVIDENCIA
» Concluir a derrocagem até 13/03/2015




RIO DE JANEIRO/R)

Reforco Estrutural do Cais da Gamboa

DESCRICAO: Refor¢o estrutural com colocacdo de estacas
pranchas, confec¢do de novo paramento, colocagdo de defensas e

Cais da Gamboa cabegos nos bercos do Cais da Gamboa, em um trecho de 1.100 m
de extensao
UF: RJ META: 1.100 m

DATA DE CONCLUSAO: 15/10/2016
INVESTIMENTO POS-2014: RS 190 milhdes
EXECUTOR: Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ)

Vista aérea Porto do Rio

RESULTADOS

» Companhia de Docas do Rio de Janeiro recorreu da decisdo em 23/09/2013

» Decisdo para processo retornar a Justica Estadual, suspendendo novamente a licitagdo, em 18/09/2013
» Processo judicial migrou para a Justica Federal, liberando a obra, em 07/02/2013

> Abertos os envelopes da proposta técnica da licitagdo para fiscaliza¢do da obra em 27/06/2012

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
» Retomada do processo licitatério até 15/12/2014

RESTRICAO y -

» Pendéncia de decisdo judicial para a continuidade da licitagdo da obra /' =
o )

PROVIDENCIAS e

> Abertura das propostas até 15/01/2014
» Assinatura de contrato até 15/02/2015

Equipamentos para Estradas Vicinais

OBRA.
CONCLUIDA




Eixo Transportes

HIDROVIAS

RESULTADOS 2011-2014

HIDROVIAS

J Hidrovia do Madeira

Hidrovia do Madeira Hidrovia do Tapajos ‘

Hidrovia do Tocantins ‘

Derrocamento do Pedral do Lourengo ‘

TERMINAIS HIDROVIARIOS
AMAZONAS | Hidrovia do Sdo Francisco |
14 terminais
5 terminais Hidrovia do Paraguai
3 terminais L Dragagem — Passo do Jacaré
PARA Hidrovia do Tieté |
2 terminais
O obra
1 terminal .o )
— y | Hidrovia do Paran3 | O Estudos e projetos
7 terminais

[ Aggo concluida

[ Em execucdo
[] Contratada
[] Agdo preparatéria

y
Hidrovia do Mercosul ‘\l Hidrovia do Mercosul |




HIDROVIAS

Principais Resultados

Obras em andamento — Destaques

> Hidrovia do Rio Tieté — 6,4% realizados

» Ampliacdo do vao da SP-333 - Concluida

» Protecao dos pilares da ponte SP-255 — Concluida

> Dragagem do canal do Igaragu — Concluida

» Ampliacdo do vdo da SP-425 — 83% realizados

> Protecdo dos pilares da ponte da SP-425 — 48% realizados

> Reforgo das proteg¢des dos pilares das pontes da BR-153 e Igaracu do Tieté — 85%
realizados*

> Protecao dos pilares da ponte SP-333 — 35% realizados

» Dragagem do Canal de Anhembi — 27% realizados*

» Ampliacdo do vao da Ponte Ferroviaria EF-266 — 8% realizados*

> Assinatura de 8 termos de compromissos — Ampliacdo Ponte Ferroviaria EF-266,

Canal do Anhembi, Protegdo da ponte SP-595, Canal de Ibitinga, Canal da SP-425,
Atracadouro de Bariri, Ponte do Jacaré e Barragem de Santa Maria da Serra

» 16 terminais hidroviarios concluidos
» 5 terminais hidroviarios em obras
» Obras Civis — 62% realizados*
» Obras Navais — 73% realizados*
» Obras iniciadas no novo terminal de Itacoatiara (AM) — 3% realizados* * Previsio até 31/12/2014

HIDROVIA DO RIO TIETE

META: 37 intervengdes

DATA DE CONCLUSAO: 20/01/2020

INVESTIMENTO TOTAL RS 2,113 bilhdes

INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 221 milhdes

INVESTIMENTO PREVISTO POS-2014: R$ 1,892 bilhdo
TOTAL UNIAO: R$ 923 milhdes y

——
TOTAL ESTADO: R$ 1,190 bilhdo j ™\
Canal de Igaragu — Reforgo da protegdo dos pilares = \J Qo
garagu 60 da protec: pi EXECUTOR: Governo do Estado de Sdo Paulo ¢ preN
da margem direita concluido
RESULTADOS
Valor* Execugdo
Bl Inici C lusa:
oco (RS milhdes) nicio onclusdo e
Adequagdo de pontes - 14 intervengdes em 12 pontes 362,0 | 14/12/2010 |05/11/2017| 25,8%
Adequagdo de canais - 7 canais 329,6 | 01/08/2011 |29/03/2017 2,2%
Melhorias em eclusas - 13 interveng¢des em 7 eclusas 283,7 [ 13/06/2011 |27/06/2017 1,4%
Implantagdo de barragens e eclusas - Santa Maria da Serra e Anhembi 970,7 | 08/07/2015 |20/01/2020 -
Implantagdo de terminais - Aragatuba e Artemis 57,0 | 29/08/2015 |08/05/2016 -

*R$ 110,2 milhdes referentes a estudos, gerenciamento e supervisdo

RESTRICAO
» Desisténcia da empresa responsavel pela ampliagdo do vdo da ponte da SP-425, que impede a execugdo da
protegdo de pilares da BR-425

PROVIDENCIAS
» Licitar obras da Protegdo SP-595, Canal de Ibitinga e do Atracadouro de Bariri até 31/01/2015
> Governo de SP publicar nova licitagio das obras de ampliacdo do vdo da ponte SP-425 até 31/01/2015




Eixo Transportes

AEROPORTOS

RESULTADOS 2011-2014

AEROPORTOS

Fortaleza — Ampliacdo TPS — 12 fase
Sdo Gongalo do Amarante —
Concessdo Aeroporto

Sdo Gongalo do Amarante —
Pista e Patio — 12 eta;a
Sdo Gongalo do Amarante —
Pista e Patio — 22 etapa

Macapa — Novo TPS — 12 fase

Macapa — Ampliacdo Patio

Manaus — Ampliagdo TPS | Sdo Luis — Reforma e Ampliagdo TPS|

B o
Rio Branco — Reforma e Ampliagdo TPS e Teresinaj5NovoiTRs Recife — Conector
Restauragéo de Pista e Patio Recife — Reforma da Pista
L / Recife — Nova Torre de Controle
RPN 25 ° Aracajii — Reforma da Pista
. Brasilia — Concessdo Aeroporto E
« Raio-X de carga ST Salvador — Ampliacdo do Patio
« Bnibus Cuiaba —MOP rasilia — MO . Salvador — Nova Torre de Controle
. p— Brasilia — Reforma Corpo Central do TPS
Carros Contra Incéndio| [cri-pa ~ Ampliacio TPS M
* Conectores ° Confins — Ampliagdo TPS,
Modulares* Campinas — MOP Pista e Patio
* Ambulift* Campinas — Concess3o Aeroporto

Confins —TPS 3
|_Goiénia— MOP | Vltérla MOP e Torre de Controle

[ Vitéria— Novo TPS— 12 fase e Pista__|
Vitdria — TECA

Campo Grande - Pista e Patio |*

Curitiba — TECA | "o
0 Curitiba — Restauracdo Pista | Galedo — Reforma TPS 2 *
Obra m ] 01\ Galeéo — Recuperacéo de Pista e Pétio
O Estudos e projetos Curitiba — Ampliacio TPS \ Galedo — Reforma TPS 1
[ Acfio concluida iCuritiba -3 Pis‘j’ 'v* \ Santos Dumont — Recuperagdo do Patio_|
Porto Alegre — MOP

Porto Alegre — Ampliagdo Patio,
Novo TECA e TPS — 12 Fase

[ Em execugdo Guarulhos — Concessao Aeroporto

[ Em licitagdo Foz do Iguagu — cdo de Guarulhos — MOP

‘\ Foz do Iguacu — Amplia¢do TPS

Pista e Patio Guarulhos — Terminal de Passageiros 4
Porto Alegre — Pista de Pouso e \. Florianopolis — Novo TPS S I Pi Pat
Decolagem p uarulhos - Pista e Patio
Floriandpolis — Pista e Patio Guarulhos — Terraplenagem TPS 3

O Agdo preparatéria

*Previsdo para 31/12/2014
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AEROPORTOS

Principais Resultados

Obras concluidas — Destaques
> Galedo/RJ — Reforma do Terminal de Passageiros 2 — 28/12/2014*
» Campo Grande/MS — Manutencg3o de Pista e Patio — 20/12/2014*
> Teresina/Pl — Projeto do novo Terminal de Passageiros — 17/12/2014*
» Foz do Iguacu/PR — Manutenc&o de Pista e Patio — 03/12/2014
> Salvador/BA — Nova Torre de Controle — 28/11/2014
> Vitéria/ES — Nova Torre de Controle — 20/11/2014
> Belo Horizonte/MG - TPS 3/TAG - 27/08/2014
> Curitiba/PR — Patio de Aeronaves — 13/06/2014
> Galedo/RJ — Recuperagdo dos Sistemas de Pistas e Patios — 16/03/2014
» Sdo Gongalo do Amarante/RN —Sistema de Pistas e Patios — 21/02/2014
> Foz do Iguacu/PR — Reforma e Amplia¢do do TPS —30/11/2013
> Salvador/BA — Patio de Aeronaves — 15/09/2013
» Macapa/AP - Patio de Aeronaves — 25/07/2013
> Curitiba/PR — Ampliacdo do Terminal de Cargas — 23/01/2013
» 7 Mddulos Operacionais — Brasilia/DF, Porto Alegre/RS, Cuiaba/MT, Goidnia/GO, Vitéria/ES,
Guarulhos/SP e Campinas/SP entre 22/08/2011 e 29/06/2012
» Curitiba/PR — Restauragio das pistas de pouso e decolagem e de taxi —17/06/2012
» Guarulhos/SP — Construgdo do Terminal de Passageiros 4 — Fase 1 —21/01/2012
» Aviagdo Regional — 15 ag¢6es concluidas em 11 cidades, incluindo:
» Juazeiro do Norte/CE — Implantagdo de Mddulo Operacional — 19/11/2014
> Sdo José dos Campos/SP — Instalacdo do Médulo Operacional — 15/08/2014
» Macaé/RJ: Nova Torre de Controle — 30/06/2014
» Campina Grande/PB — Recuperagio da Pista de Pouso e Decolagem — 31/05/2014

Obras iniciadas a partir de abril de 2014 — Destaques
> Rio Branco/AC — Restauragio de pavimentos de Pista e Patio — 08/10/2014

Obras em andamento — Destaques
» Manaus/AM - Terminal de Passageiros — 98% realizados*
> Belo Horizonte/MG — Reforma e ampliagdo do Terminal de Passageiros — 52% realizados

*Previsdo para 31/12/2014
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AEROPORTOS

Acébes Significativas

Guarulhos/SP — Terminal de Passageiros 4 -)
Concessao de aeroportos — Fase 1 -
Maddulos operacionais em 7 aeroportos o
Galedo/RJ — Sistemas de Pistas e Patio -
Manaus/AM — Terminal de Passageiros -

Porto Alegre/RS — Terminal de Cargas Lo, mh Lo,

Confins/MG — Reforma e moderniza¢do do TPS -

GUARULHOS/SP

Terminal de Passageiros 4 - Fase 1

DESCRICAO: Construgdo do Terminal de Passageiros 4 — Fase 1
com capacidade de 5,5 milhGes de passageiros por ano, operagao
integral de check-in, embarque, desembarque, areas comerciais e
orgdos publicos, além de dois estacionamentos com 600 vagas e
sistema viario de acesso

UF: SP META: 19.000 m?

DATA DE CONCLUSAO: 21/01/2012

INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 83,65 milhdes
Area do Terminal de Passageiro 4 — Fase 1 EXECUTOR: INFRAERO

RESULTADO
> Obra concluida em 21/01/2012




CONCESSAO DE AEROPORTOS - FASE 1

DESCRICAO: Conceder os aeroportos de Guarulhos/SP, Campinas/
SP e Brasilia/DF para possibilitar investimentos e ampliar a
capacidade de cada um de forma a atender a demanda de
passageiros e aeronaves

UF: SP/DF META: 3 aeroportos

INVESTIMENTO PREVISTO : R$ 16,27 bilhdes
EXECUTOR: Concessionarias

RESULTADO

» Assinatura dos contratos de concessdo dos aeroportos
de Brasilia, Guarulhos e Campinas em 14/06/2012

<=

Projeto do Aeroporto de Brasilia

DESCRICAO: Construgdo de Médulos Operacionais para aumentar o
conforto dos passageiros no curto prazo e a capacidade dos
aeroportos em mais de 8 milhdes de passageiros/ano

UF: DF/ES/GO/MT/RS/SP META:7 médulos operacionais

INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 27,7 milhdes
EXECUTOR: INFRAERO

Aeroporto de Brasilia— mdédulo em operagdo

Aeroporto Valor. ) Cap!acidad'e Inicio Conclusdo Exelc l.l§50

RS mi m2 | Passageiros (mil)/ano Fisica

Campinas/SP 4,9 1.200 2.500 30/10/2010| 22/08/2011 %

Guarulhos/SP 2,9 1.240 1.000 30/09/2010| 29/08/2011 %

Vitéria/ES 5,0 2.400 480 19/04/2011| 02/09/2011 %

Goiania/GO 2,6 1.200 - 19/04/2011| 15/10/2011 %

Cuiaba/MT 2,5 675 480 22/06/2011  30/11/2011 %

Porto Alegre/RS 5,0 1.460 2.200 10/05/2011| 13/01/2012 % @

Brasilia/DF 4,8 1.200 1.000 22/08/2011| 29/06/2012 % s
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GALEAO - RIO DE JANEIRO/R)

Sistemas de Pistas e Patio

DESCRIGAO: Alargamento do Sistema de Pistas e recuperagdo da
pavimentagdo dos Sistemas de Pistas e Patio, permitindo a
operacdo de aeronaves F-A380

UF:RJ META: 4.000 m?

DATA DE CONCLUSAO: 16/03/2014

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 54 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 85,1 milhdes
EXECUTOR: INFRAERO

Recuperacdo e revitalizagdo dos Sistemas
de Pistas e Patio

RESULTADO
» Obra concluida em 16/03/2014

MANAUS/AM

Terminal de Passageiros

DESCRICAO: Reforma, modernizagdo e ampliagdo do Terminal de

Passageiros, edificagbes complementares e estacionamento,
! atualizacdo tecnoldgica dos sistemas eletroeletrénicos e
eletromecanicos, instalagdo de pontes de embarque, ampliagdo
da drea de todos os processadores — check-in, embarque e
desembarque, adequacdo do sistema vidrio de acesso e
incremento das areas comerciais. Aumento da capacidade anual
em 7,1 milhdes de passageiros
UF: AM META: 57.775 m?

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 610 mil
Reforma e ampliagdo do TPS INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 447,6 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO POS-2014: R$ 5 milhdes
EXECUTOR: INFRAERO

DATA DE CONCLUSAO: 30/01/2015

RESULTADOS

> 38 balcdes de check-in, sagudo publico de desembarque, 1200 vagas de estacionamento, pontes de embarque,
implantagdo do 22 piso operacional e novas esteiras de bagagem — 31/10/2014
»Obra com 94% realizados

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
» Executar 98% da obra

PROVIDENCIA
» Concluir a obra até 30/01/2015
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PORTO ALEGRE/RS

Terminal de Cargas

DESCRIGAO: Construcido de novo complexo de logistica de cargas,
com patio de aeronaves, edificio de administracdo e odrgaos
publicos, estacionamentos de caminhdes e veiculos

UF: RS META: 29.682 m?

DATA DE CONCLUSAO: 16/08/2016

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 6,2 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 104,0 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO P0OS-2014: RS 33,2 milhdes
EXECUTOR: INFRAERO

Construgdo do novo Terminal de Cargas

RESULTADOS —
y: -
» Obra de infraestrutura com 2% realizados /’ ,//_\ A
> Edital de licitagdo das obras de edificagdes publicado em 01/12/2014 P, / ‘.00
e

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> Executar 10% da obra de infraestrutura

RESTRIGAO
» Obra de edificagbes paralisada por problemas com solugdo de geotecnia para fundagao

PROVIDENCIA
> Contratar a obra de edificagbes até 08/02/2015

CONFINS - BELO HORIZONTE/MG

Reforma e Modernizacdo do TPS

DESCRIGAO: Reforma, modernizagdo e ampliagdo do Terminal de
Passageiros, com substituicdo das pontes de embarque
existentes, atualizacdo tecnoldgica dos sistemas
eletroeletronicos e eletromecanicos, ampliagdo da drea de todos
os processadores — check-in, embarque e desembarque,
adequagdo do sistema viario de acesso e incremento das areas
comerciais. Aumento da capacidade anual em 1,5 milhdo de
passageiros

UF: MG META: 7.370 m?

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 3 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 157,31 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO P0OS-2014: R$ 102,73 milhdes
EXECUTOR: INFRAERO

DATA DE CONCLUSAO: 30/12/2015

Reforma e modernizagdo do TPS

RESULTADO
> Obra com 52% realizados

RESTRICAO
»Obra paralisada e contrato em rescisao.

PROVIDENCIA
> Publicar edital da obra remanescente até 30/01/2015




EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS VICINAIS

RESULTADOS 2011-2014

EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS VICINAIS

Magquinas e equipamentos para 5.060 municipios

RESULTADOS

> Entrega de 5.071 retroescavadeiras

» Entrega de 5.060 motoniveladoras

» Entrega de 5.060 caminhGes-cagamba
> Entrega de 1.440 caminhdes-pipa

» Entrega de 1.440 pas-carregadeiras

> Entregas de 18.071 maquinas finalizadas em 02/07/2014

——
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OEixoEnergiadoPAC 2realizaacdes em Geracado
e Transmissdo de Energia Elétrica, Exploracao
de Petrdleo e Gas Natural, Fertilizantes, Refino,
Petroquimica e Combustiveis Renovaveis, além

da Revitalizacdo da Industria Naval.

No periodo do PAC 2, entre 2011 e 2014, na
area de Geragao de Energia Elétrica, o PAC
2 aumentou a capacidade do parque gerador
brasileiro em 15.908 MW, sendo 5.708 MW em
2014. Entre as usinas que entraram em operacao,
destacam-se as Usinas Hidrelétricas de Santo
Anténio (3.150 MW) e Jirau (3.750 MW), que
ficam no estado de Rondénia. As duas ja contam
com 51 unidades geradoras, totalizando 3.636

MW de capacidade instalada.

Além disso, entraram em operacdo 108 usinas
edlicas (UEE) com capacidade instalada de
2.849 MW, com destaque para o inicio de
operacdo do Complexo edlico Verace, Rio
Grande do Sul (132 MW).

Estdo em construcdo oito hidrelétricas (18.839
MW), trés termelétricas (1.992 MW), 89 usinas
edlicas (2.324 MW) e quatro pequenas centrais
hidrelétricas (84 MW). Essas diversas fontes
de energia aumentardo em 23.239 MW a
capacidade de geracdo de energia do Pais. A
Usina de Belo Monte, que terd 11.233 MW de
capacidade instalada, ja estd com 62%, e a Usina
de Teles Pires, no Mato Grosso, estd com 97% de
obras executadas.

Para levar toda essa energia aos mercados

consumidores, reforcando e expandindo o
Sistema Interligado Nacional, foram concluidas 51
Linhas de Transmissao, totalizando 15.312 km de
extensdo no PAC 2. Foram totalmente concluidos
0s circuitos da Interligacdo Madeira (4.750 km),
que ja estdo levando energia do Complexo

Madeira para os grandes centros consumidores, o

que é fundamental para o aumento de suprimento

e seguranca energética. Destaque também para a
conclusdodalnterligacdo Tucurui-Macapa-Manaus
(1.798 km), ligando os estados do Amazonas e

Amapa ao Sistema Interligado Nacional.

Atualmente, ha outras 29 linhas de transmissao
em obras, totalizando 5.188 km de extensao,
além de 15 subestacdes de energia. No PAC 2, 14
leildes viabilizaram a concessao de 26.159 km de
novas linhas de transmissdo, com investimento
previsto de R$ 36,3 bilhdes.

Outro importante setor de investimento do PAC
2 é o de Petrdleo e Gas Natural, que garante
a exploracdo e o desenvolvimento da producédo
dos campos de petréleo em terra e mar, no Pds

e Pré-Sal.

No Pré-Sal, o PAC 2 contribuiu para avancos
importantes na area de petrdleo. As descobertas
de petrdleo nos campos de Sapinhod e Baleia
Azul, em 2014, confirmam os altos indices de
sucesso exploratério da regido. O Pré-Sal estad
batendo recordes sucessivos de producdo. Em
outubro deste ano, a produc¢ao alcancou 640
mil barris em um Unico dia, equivalente a 28% da

produc¢ao nacional.

Na Bacia de Santos ha nove plataformas em
operacao, e em outras bacias, o destaque foi a
entrada em operacdo de mais oito plataformas,
construidas, no todo ou em parte, no Brasil e com
capacidade de producao de 1.780 mil barris de

petréleo por dia.

Essas 17 plataformas em operacdo somadas as
16 que estdao em construcdo, com capacidade
de mais 2.350 mil barris por dia, vao garantir o
crescimento da curva de producao do Pais agora
e nos proximos anos. Nos quatro anos do PAC
2, foram iniciadas as perfuracdes de 448 pocos
exploratdrios, sendo 174 em mar e 198 em terra,

dos quais 372 ja foram concluidos.




Na area de Refino e Petroquimica, destaca-se a
entrada em operacdo, em novembro, da Refinaria
Abreu e Lima em Pernambuco, com capacidade
para processar 230 mil barris de petrdleo por dia.
O Complexo Petroquimico do Rio de Janeiro ja

atingiu 82% de obras executadas.

Durante o PAC 2, foram concluidas as obras
de modernizacao e melhoria da qualidade das
refinarias existentes, com investimentos de mais
de R$ 20 bilhdes nos quatro anos.

Em Fertilizantes e Gas Natural, destaque
para a conclusdao da unidade de producao de
sulfato de amoénia na Fabrica de Fertilizantes
de Sergipe (Fafen), que ird agregar ao Pais 303
mil toneladas do produto por ano. As obras
da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados
do Mato Grosso do Sul (UFN IIl) passaram de
86% de execucdo, e a de Minas Gerais, UFN V,
teve as obras iniciadas. Juntas produzirao 589
mil toneladas de amoénia e 1.223 mil toneladas
de ureia por ano. Isso aumentara a producao
nacional de ureia e amoénia em 121% e 184%,

respectivamente, reduzindo a necessidade de

importacao de 55% para 7% no caso da amodnia

Eixo Energia

e de 72% para 53% para a ureia, tornando o Pais

mais independente no setor de fertilizantes.

A Industria Naval estéd sendo alavancada com o
PAC 2 por meio do Programa de Modernizacao e
Expansdo da Frota de Petroleiros (Promef | e D).
Ja foram entregues 10 navios de grande porte:
guatro navios do tipo Produtos Claros, quatro
navios tipo Suezmax, um navio tipo Panamax e

um Gaseiro.

O Promef tem outros 15 navios em construcéo,
somando 23 embarcacdes ja contratadas. No
Programa de Expansdo e Modernizacdo da
Marinha Mercante, 426 embarcacdes estdo

contratadas e outras 133 entregues. Dos

estaleiros, 11 estdo contratados e trés concluidos.

EmCombustiveisRenovaveis,oprimeirotrecho
do Sistema Logistico de Etanol, construido
entre as cidades paulistas de Ribeirdao Preto e
Paulinia, foi inaugurado em 2013. O segundo
trecho, entre as cidades de Ribeirdo Preto/SP e
Uberaba/MG estd em operacdo desde outubro
de 2014. Empreendimento com 37% das

obras realizadas.
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ENERGIA

Situacdo das A¢cbes Monitoradas

EM VALOR (%)
100% 100%  100%  100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
DEZ/13 ABR/14 OUT/14 DEZ/14 DEZ/13 ABR/14 OUT/14 DEZ/14 DEZ/13 ABR/14 OUT/14 DEZ/14
u Ad jo WConcluido [ Atencio W Pr

EM QUANTIDADE DE ACOES (%)
98% 99% 98% 98%

1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1%

DEZ/13 ABR/140UT/14DEZ/14 DEZ/13 ABR/140UT/14DEZ/14 DEZ/13 ABR/140UT/14DEZ/14

Previsdo em 31 de dezembro de 2014 B Adequado M Concluido [JAtencio M Preocupante

ENERGIA

Estagio das Acbes Monitoradas

EM VALOR (%)

55% 55%

53% 51%
42%

46%

5% 3% 2% 2%
3% 2% 1% 1%

i 1% 1% 1%

DEZ/13 ABR/140UT/14 DEZ/14 DEZ/13 ABR/140UT/14 DEZ/14 DEZ/13 ABR/140UT/14 DEZ/14

4 Projeto ou li i HEm licitagio de obra HEm obras M Concluida

EM QUANTIDADE DE ACOES (%)

67%  69%

12% 9% 10%

14%
8% 5% 6%

DEZ/13 ABR/14 OUT/14 DEZ/14 DEZ/13 ABR/14 OUT/14 DEZ/14 DEZ/13 ABR/14 OUT/14 DEZ/14

[ Projeto ou li i HEm licitagdo deobra HEmobras ™ Concluida

Previsdo em 31 de dezembro de 2014
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GERACAO DE ENERGIA ELETRICA

|
—f

RESULTADOS 2011-2014

GERACAO DE ENERGIA ELETRICA

Em Implantacdo e Planejadas

UHE Santo Ant6nio do Jari

UHE S&o Luiz do Tapajés

| UHE Marabd | UHE Serra Quebrada |

¥
A(_

UHE Castelhano
UHE Estreito do Parnaiba |

UHE Cachoeira

UHE Ribeiro Gongalves

A
| UHE Mirador |

UHE Dardanelos UHE Batalha

UHE Toricoejo 3 * UHE | UHE Davinépolis |

UHE Agua Limpa UHE Crenaque
‘ A “ | UHE Resplendor |
UHE Porteiras

UHE Sdo Domingos

UHE Cachoeirinha
N 3 . UHE S3o Jodo
O Agdo concluida/Em operagdo
UHE Itapiranga A
O Em execugdo
. 2 UHEs Binacionais
B Licitada UHE Garibaldi

O A -
Agdo preparatéria UHE Passo Sdo Jodo UHE S3o José
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GERAGAO DE ENERGIA ELETRICA

Usinas Térmicas - UTEs

[ UTE Porto do Pecém 1|

UTE Porto do Pecém | |

UTE Campina Grande

— o
UTE Maranhio IV e V|-

UTE Nova Venécia 2 l

A g+ UTE Termoparaiba |
"Q\A
)

| UTE Pernambuco Il

[ UTE Palmeiras de Goias

[ UTE Luiz carlos Prestes

O Acdo concluida / Em operagdo A

O Em execugdo _

GERAGAO DE ENERGIA ELETRICA

Usinas Edlicas e Térmicas a Biomassa

EOLICAS ;'7 EOLICAS N°

CE RN 27
EOLICAS N° 1 -
Pl 3 &
a BIOMASSA N°

RN 1
BIOMASSA N° ' o Ah/
TO 1 5 EOLICAS N°
1 Ak —] PE
BIOMASSA | N° T‘ A
MT 2 v\ BIOMASSA [ N°
AL 1
A
BIOMASSA EOLICA N
A SE 1
A
GO / EOLICAS N°
| 4 - BA 32
BIOMASSA N° - Mo
MS 5 S
BIOMASSA | N°
na MG 2
EOLICAS N° BIOMASSA| N°
O Agéo concluida RS 24 |* SP 13
O Em execugdo —-

O Licitada

*Previsdo para 31/12/2014
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GERACAO DE ENERGIA ELETRICA

Principais Resultados

Operac¢ao comercial* — 15.908 MW
14 UHEs - 6.795 MW; 46 UTEs — 6.095 MW; 108 UEEs — 2.849 MW; 9 PCHs — 169 MW
Destaques
» UHE Jirau — RO - 3.750 MW - 1.350 MW em operagdo comercial* — 06/09/2013
» UHE Santo Anténio — RO — 3.150 MW - 2.286 MW em operag¢do comercial — 30/03/2012
> UHE Estreito — MA/TO - 1.087 MW -29/04/2011
> UHE Santo Anténio do Jari— AP/PA —373,4 MW — 17/09/2014
» UHE Maud - PR - 361 MW - 04/01/2013
» UHE Simplicio — MG/RJ — 333 MW - 05/06/2013
» UHE Ferreira Gomes — AP — 252 MW - 04/11/2014
» UHE Garibaldi — SC - 189 MW -24/09/2013

Em andamento* — 23.239 MW
8 UHEs — 18.839 MW,; 3 UTEs — 1.992 MW,; 89 UEEs — 2.324 MW; 4 PCHs — 84 MW
Destaques

» UHE Belo Monte — PA — 11.233 MW - 63,2% realizados*

» UHE Teles Pires — MT — 1.820 MW - 96,1% realizados*

» UHE Sdo Manoel — PA — 700 MW - 7,3% realizado*

» UHE Colider — MT - 300 MW - 85,7% realizado*

> UTN Angra Ill - RJ — 1.405 MW - 53,3% realizados*

Leiloes de Energia 2011, 2012, 2013 e 2014 - 20.500 MW
>3 leildes em 2014 — 7.606,5 MW — RS 26 bilhdes

>4 Leildes em 2013 — 7.145 MW — RS 26,6 bilhdes

>1 Leildo em 2012 — 574 MW — RS 2 bilhdes

>2 Leildes em 2011 - 5.175 MW - RS 15,6 bilhdes

*Previsdo para 31/12/2014

GERACAO DE ENERGIA

Acébes Significativas

Em implantacao

UHE Dardanelos _’ UHE Santo Anténio Jari -
UEE Cerro Chato —’ UHE Ferreira Gomes —’
UHE Estreito —’ UHE Belo Monte _’

UHE Jirau L7y = £72 UHE Teles Pires ol

UHE Santo Antdnio —’ UHE Colider ol
UHE Simplicio —’ UTN Angra Il &=




capitulo 6

UHE DARDANELOS

DESCRIGAO: Construgdo de UHE com 154,9 MW médios no
Rio Aripuana

UF: MT META: 261 MW

DATA DE OPERAGAO: 08/08/2011

DATA DE CONCLUSAO: 14/09/2011

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 748,8 milhGes
INVESTIMENTO REALIZADO 2011-2014: R$ 12 milhdes

EMPREENDEDOR: Energética Agua das Pedras S.A.
(NEOENERGIA 51%; ELETRONORTE 24,5%; CHESF 24,5%)

Vista aérea

RESULTADOS
> Inicio da operagdo comercial em 08/08/2011
» Obra concluida em 14/09/2011

COMPLEXO EOLICO CERRO CHATO

UEEs Cerro Chato I, I, Ill, IV, V e VI

DESCRICAO: Construcido de UEEs com capacidade de 136 MW
UF: RS META: 136 MW

DATA DE OPERAGAO: 07/06/2011

DATA DE CONCLUSAO: 30/05/2014

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 77,8 milhdes
INVESTIMENTO REALIZADO 2011-2014: RS 566,8 milhdes

EXECUTORES: ELETROSUL 90%; Wobben Wind Power
Ind. e Com. 10%

Parque edlico Cerro Chato em operagdo

RESULTADOS
» UEE Cerro Chato | — Concluida em 20/01/2012

> UEE Cerro Chato Il - Concluida em 17/01/2012

» UEE Cerro Chato Il - Concluida em 07/06/2011 -~

» UEE Cerro Chato IV — Concluida em 28/02/2014
> UEE Cerro Chato V — Concluida em 30/05/2014 Y

> UEE Cerro Chato VI — Concluida em 06/11/2014
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DESCRICAO: Construgdo de UHE com 641,1 MW médios no
Rio Tocantins

UF: MA/TO META: 1.087 MW

DATA DE OPERAGAO: 30/04/2011

DATA DE CONCLUSAO: 21/03/2013

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 3,6 bilhdes
INVESTIMENTO REALIZADO 2011-2014: RS 1,6 bilhdo
EXECUTOR: Consorcio Estreito Energia

(SUEZ 40,1%; ALCOA 25,5%; CAMARGO 4,4%; CVRD 30%)

Vista aérea

RESULTADO
» Obra concluida em 21/03/2013

DESCRICAO: Construgdo de UHE com 2.184,6 MW
médios no Rio Madeira

UF: RO META: 3.750 MW

DATA DE OPERAGAO: 06/09/2013

DATA DE CONCLUSAO: 31/10/2016

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 5,4 bilhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 9,3 bilhdes
INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: R$ 1,9 bilhdo
EXECUTOR: Consércio Energia Sustentavel do Brasil
(ELETROSUL 20%; SUEZ 50,1%; CHESF 20%; Camargo
Corréa Investimentos em Infraestrutura 9,9%)

Vista geral

RESULTADOS

> Obra com 96,3% de realizagdo, sendo 5,9% em 2014
» 17 Unidades Geradoras em operagdo comercial, totalizando 1.275 MW

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> Iniciar a operagdo comercial de mais 2 Unidades Geradoras, totalizando 1.350 MW

PROVIDENCIA
> Iniciar a operagdo comercial de mais 8 Unidades Geradoras até 30/06/2015 ‘oﬂ’“}o
o

—A
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UHE SANTO ANTONIO

DESCRICAO: Construgdo de UHE com 2.218 MW
médios no Rio Madeira
UF: RO META: 3.150,4 MW

DATA DE OPERAGAO: 30/03/2012

DATA DE CONCLUSAO: 31/10/2016

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 6,1 bilhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 9 bilhdes
INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: R$ 4,1 bilhdes
EXECUTOR: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A

(CEMIG 10%; FURNAS 39%; Construtora Andrade
Gutierrez S/A 12,4%; ODEBRECHT 18,6%; FIP 20%)

Vista geral de jusante

RESULTADOS
» Obra com 96,6% de realizagdo, sendo 1,65% em 2014
» 32 Unidades Geradoras em operagdo comercial, totalizando 2.286 MW

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> Finalizar a montagem da UG34 do Grupo Gerador 4

PROVIDENCIA
> Finalizar a montagem de 8 Unidades Geradoras do Grupo Gerador 4 até 30/06/2015

UHE SIMPLICIO

DESCRICAO: Construcdo de UHE com 191,3 MW
médios no Rio Paraiba do Sul

UF: MG/RJ META: 333,7 MW

DATA DE OPERAGAO: 05/06/2013

DATA DE CONCLUSAO: 31/07/2015

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 2 bilhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 276 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: R$ 2 bilhdes
EXECUTOR: FURNAS

Visdo aérea da PCH Anta

RESULTADOS

> Obra com 98,1% de realizagdo, sendo 0,32% em 2014
» Inicio da operagdo comercial das Unidades Geradoras 1 e 2 em 05/06/2013
> Inicio da operagio comercial da Unidade Geradora 3 em 07/06/2013

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014

» Realizar montagem da UG1 da casa de for¢a da PCH Anta

PROVIDENCIA ﬁo,w
> Comissionar UG1 e UG2 da casa de forca da PCH Anta até 30/06/2015 =4




Eixo Energia

UHE SANTO ANTONIO DO JARI

DESCRICAO: Construgdo de uma UHE com 191,7 MW
médios no Rio Jari

UF: AP/PA META: 373,4 MW

DATA DE OPERACAO: 17/09/2014

DATA DE CONCLUSAO: 31/01/2015

INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 1,2 bilhdo
INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: R$ 65 milhdes
EXECUTOR: Jari Energética S.A. (EDP 90%; Jesa 10%)

Casa de Forga

RESULTADOS

> Obra com 98,9% de realizagdo, sendo 10,2% em 2014
> Inicio da operagdo comercial de 2 Unidades Geradoras, totalizando 246,7 MW

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> 99% de realizagdo das obras

PROVIDENCIA o&
» Conclusio até 30/01/2015 o

UHE FERREIRA GOMES

DESCRICAO: Construgdo de uma UHE com 150,2 MW
: médios no Rio Araguari

UF: AP META: 252 MW

DATA DE OPERACAO: 04/11/2014

DATA DE CONCLUSAO: 30/04/2015

INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 786 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: R$ 26 milhdes
EXECUTOR: Ferreira Gomes Energia S.A. (ALUPAR 100%)

Casa de Forga e Vertedouro — Vista de jusante

RESULTADOS

> Obra com 98,6% de realizagdo, sendo 15,6% em 2014
> Liberada para operag¢do comercial a UG1 em 04/11/2014

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> Executar 99%

PROVIDENCIA ,)o
> Conclusdo até 30/04/2015 o~




UHE BELO MONTE

DESCRIGAO: Construgdo de UHE com 4.571 MW
médios no Rio Xingu

UF: PA META: 11.233 MW

DATA DE OPERAGAO: 28/02/2016

DATA DE CONCLUSAO: 30/01/2019

INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 19,7 bilhdes
INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: RS 9,1 bilhdes
EXECUTORES: Norte Energia S.A

(ELETRONORTE 19,98%; ELETROBRAS 15%; CHESF 15%;
Petros 10%; Funcef 5%; Amazdnia (Cemig e Light)
9,77%; Neoenergia 10%; Vale 9%; Sinobras 1%; Caixa
FIP Cevix 5%; J. Malucelli Energia 0,25%)

Sitio Pimental — Vista geral

RESULTADOS

> Obra com 60,9% de realizagio fisica, sendo 18% em 2014
> Iniciadas as obras da LT 230kV e SE Pimental e LT 500kV e Bays de conexdo na SE Xingu em maio/14
»Em andamento as obras civis do circuito hidraulico no Sitio Pimental e Belo Monte

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> Executar 62%

PROVIDENCIA
> Executar 67% até 30/06/2015

DESCRICAO: Construgdo de UHE com 915,4 MW
médios no Rio Teles Pires

UF: PA/MT META: 1.820 MW

DATA DE OPERACAO: 31/03/2015

DATA DE CONCLUSAO: 31/07/2015

INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 3,7 bilhdes
INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: R$ 260 milhdes

EXECUTOR: Companhia Hidrelétrica Teles Pires
(ELETROSUL 24,5%; NEOENERGIA 50,1%; FURNAS
24,5%; ODEBRECHT 0,9%)

Vista Geral da Usina

RESULTADOS

» Obra com 94,5% de realizago fisica, sendo 23,5% em 2014

> Realizado o desvio do Rio Teles Pires em 06/06/13

» Realizada montagem dos condutos for¢ados e pré-distribuidores das UGs 4 e 5
> Emitida a Licenca de Operagdo pelo IBAMA em 19/11/2014

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> Executar 97%

PROVIDENCIA
» Entrar em operagdo comercial até 31/03/2015




Eixo Energia

DESCRIGAO: Construgdo de UHE com 179,6 MW médios
no Rio Teles Pires

UF: MT META: 300 MW

DATA DE OPERACAO: 30/05/2016

DATA DE CONCLUSAO: 30/09/2016
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 1,3 bilhdo
INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: R$ 4 milhdes
EXECUTOR: COPEL (100%)

Vista geral

RESULTADOS
» Obra com 83% de realizagdo, sendo 7% em 2014
> Iniciada a montagem da Linha de Transmiss&o de interesse restrito e Subesta¢io

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> Executar 85%

PROVIDENCIA
> Executar 90% até 30/06/2015

DESCRICAO: Construgédo de usina termonuclear com
1.214,2 MW médios

UF:RJ META: 1.405 MW

DATA DE CONCLUSAO: 30/06/2018

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 977 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 4,4 bilhdes
INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: R$ 8,6 bilhdes
EXECUTOR: Eletrobras Termonuclear S.A.

Vista geral

RESULTADOS

> Obra com 50,4% de realiza¢do, sendo 3,6% em 2014
> Emitida a retificacdo da Licenga de Instalagdo do CNAAA em 11/03/2014

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> Executar 52%

PROVIDENCIA
> Executar 55% até 30/06/2015
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GERACAO DE ENERGIA ELETRICA

Acbes Significativas

Planejadas

UHE Sinop
UHE S3ao Manoel

UHE Sao Luiz do Tapajos

D OO Q

1111

DO OQ

UHE Jatoba

DESCRICAO: Elaboragdo de Estudos de Viabilidade
Técnica e Ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico
de Sinop no Rio Teles Pires

UF: MT META: 400 MW

DATA DE CONCLUSAO DOS ESTUDOS: 10/05/2012
DATA DE OPERACAO: 28/02/2018

DATA DE CONCLUSAO: 30/04/2018

INVESTIMENTO NOS ESTUDOS: R$ 5,3 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 17 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: RS 1,8 bilhdo
EMPREENDEDOR: Consdrcio Energético Sinop (CES)
(Alupar - 51%; CHESF e Eletronorte - 49%)

Vista Ensecadeira

RESULTADOS

> Emitida a Licenga Prévia pela SEMA-MT em 10/05/2012
> Realizado Leildo ANEEL n2 06/2013 em 29/08/2013
> Assinado Contrato de Concessdo em 26/02/2014

<




Eixo Energia

UHE SAO MANOEL

DESCRICAO: Elaboragdo de Estudos de Viabilidade Técnica
e Ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de Sdo
Manoel no Rio Teles Pires

UF: PA/MT META: 700 MW

DATA DE CONCLUSAO DOS ESTUDOS: 29/11/2013
DATA DE OPERACAO: 28/02/2018

DATA DE CONCLUSAO: 31/08/2018

INVESTIMENTO NOS ESTUDOS: R$ 8,3 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 224 milhdes
. INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: RS 2 bilhdes
Vista geral - Ensecadeira EXECUTOR: Consdrcio Terra Nova (CTN)

(EDP - Energias do Brasil S/A - 67% e Furnas - 33%)

RESULTADOS

» Emitida a Licenga Prévia pelo IBAMA em 29/11/2013
> Realizado Leildo ANEEL n2 10/2013 em 13/12/2013
» Assinado Contrato de Concessdo em 10/04/2014

<

UHE SAO LUIZ DO TAPAJOS

DESCRIGAO: Elaboragdo de Estudos de Viabilidade Técnica

A ?_Hsfsm Ma e Ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de Sdo Luiz
N A do Tapajés no Rio Tapajés
UF: PA META: 8.040 MW

DATA DE CONCLUSAO DOS ESTUDOS: 30/06/2015

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2019

INVESTIMENTO DOS ESTUDOS: R$ 79,2 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 1 milhdo
INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: R$ 18,1 bilhdes
RESPONSAVEIS PELOS ESTUDOS: ELETROBRAS;
ELETRONORTE; Construgées e Comércio Camargo Corréa
S.A.; Electricité de France S.A (EDF); EDF Consultoria em
Projetos de Geragao de Energia Ltda.; Cemig Geragao e
Transmissao S.A.; Copel Geragdo e Transmissdo S.A.; GDF
Suez Energy Latin America Participagdes Ltda.; Endesa do
Brasil S.A.; Neoenergia Investimentos S.A.; e o Consércio
Tapajos

Eixo em estudo

RESULTADOS
» Protocolado Estudo de Viabilidade Técnica e Econdmica na ANEEL em 24/04/2014
> Protocolado EIA/RIMA no Ibama em 05/06/2014

PROVIDENCIA
» Realizar as audiéncias publicas durante o 12 semestre de 2015
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UHE JATOBA

DESCRICAO: Elaboragdo de Estudos de Viabilidade Técnica e
Ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de Jatoba no Rio
Tapajos

UF: PA META: 2.338 MW

DATA DE CONCLUSAO DOS ESTUDOS: 31/12/2015

DATA DE CONCLUSAO: 30/12/2019

INVESTIMENTO DOS ESTUDOS: RS 55,3 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 1 milhdo
INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: R$ 5,1 bilhdes
RESPONSAVEIS PELOS ESTUDOS: ELETROBRAS;
ELETRONORTE; Construgées e Comércio Camargo Corréa
S.A.; Electricité de France S.A (EDF); EDF Consultoria em
Eixo em estudo Projetos de Geragdao de Energia Ltda.; Cemig Gerag¢do e
Transmissdo S.A.; Copel Geragdo e Transmissdo S.A.; GDF
Suez Energy Latin America Participagbes Ltda.; Endesa do
Brasil S.A.; Neoenergia Investimentos S.A.; e o Consdrcio
Tapajos

RESULTADO
» Emitido o Termo de Referéncia pelo IBAMA em 21/05/2012

PROVIDENCIAS
> Entregar o Estudo de Viabilidade Técnica e Econdmica na ANEEL até 30/06/2015
> Entregar o EIA/RIMA no IBAMA até 30/06/2015

Usina Edlica de Verace

Santa Vitdria do Palmar | RS

OBRA_
CONCLUIDA

PAC2




Eixo Energia

TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA

RESULTADOS 2011-2014

TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA
Grandes Interligacbes

w

Inlia a0 Tucurui-Macapa-Manaus Lotes A,Be C |

Interligagdo Tapajds-SE

Interligagdo Teles Pires C3

Interligagdo N-CO -
AN
/ &
Interligagdo N-CO Il

Rio Branco-Abuna-Porto Velho ~

Interligacdo das Usinas do Madeira
LT Cuiaba-Ribeirdozinho-Rio Verde Norte

A\

\A.
! O Acdo concluida

O Emobra
| Interligagdo Brasil - Uruguai [* O Em licitagdo
*Previsdo para 31/12/2014 O Agdo preparatéria

| Interligagdo das Usinas do Madeira C1

| Interligagdo das Usinas do Madeira C2 Reforgos na Regido

Sudeste — 500kV

|
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TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA

Linhas de Transmissdo

Miranda - Encruzo Novo Teresina Il - Teresina 11l CD Sobral lll-Acarad Il C2

Russas-Banabuiu

Itacaitinas - Carajds C3
Balsas - Ribeiro Goncalves Acu II-Mossord C2

Ceara-Mirim-Jodo Camara

Milagres 1l - Acu Il

Nova Mutum - Sorriso - Sino,
Parecis - Brasnorte

Integradora Sossego - Xinguara;

LTs - menos de 50 km

AM | Lechuga - Jorge Teixeira CD

Irecé - Morro do Chapéu
Serra da Mesa - Q Jardim - Penedo
AM oo elxe:::z o : iiqlelandiaBE oAl f Camagari IV - Sapeagu-Sto.
*Lechuga - Jorge Teixeira C3 Rio Verde Norte - j Antdnio de Je
AL/BA Messias - Macei6 Il j \ Ibicoara - Brumado Il

————— ICuiaba - Nobres - Nova Mutum C
BA Camagari IV - Piraja - Pituagu

Trindade - Carajds Jauru - Cuiabd cf Pirineus - Xavantes || Igaporé - Bom Jesus da Lapa Il
Go - = 3 Funil - Itapebi
Trindade - Xavantes Barra dos Coqueiros - Qulrlnégollsl\ ( Palmeiras - Edéia F —— _
MA S0 Luis Il - S3o Luis lll, C2 Chapadao - Jatai CD OO OmO s Eundpolis - T. de Freitas Il C1 e C2|
MG ita - Timo N
= V?Iesqulta iméteo C2 Corumba - Anastacio CD \‘< 4 ) Montes Claros 2 - Pirapora 2
Campina Grande Il - C. Grande Il

— = \, Mascarenhas - Linhares
PE Recife Il - Suape II-C2 [Anastdcio - Chapadéo
PR | cascavel Oeste - Casc. Norte, C2 Chapadio - Ilha Solteira 2-C1, C2, C3 Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2 |*
PR | Foz do Chopim - Salto Osério Assis - Paraguacu Paulista Il CD > O ¢

Estreito - Itabirito 2
0 P = —
RN Mossord Il - Mossord IV UmcaramabiGiaia o Itatiba - Bateias
- Porto Alegre 9 - Porto Alegre 4 Ta
Garibald] - Monte Claro Cascavel do Oeste - Umuarama g
RS

Itatiba - Araraquara 2 - F.Dias
Marimbondo 2 - Assis
Assis - Londrina C2

Nova Santa Rita - Porto Alegre 9 Foz do Iguacu - Cascavel Oeste Curitiba - Joinville Norte O Agdo concluida
PZ | Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8 Salto Santiago - Ita T
Viamdo 3 - Restinga Ita - Nova Santa Rita C2 Jorge Lacerda B - Siderépolis O Em obra
RS Campo Bom - Taquara @ Em licitagdo
Restinga - Porto Alegre 13 | Nova Santa Rita - Santa Vitéria do Palmar |'*/' ¢ \|Nova Santa Rita - Camaqua ll - Quinta]* <
SP | Tijuco preto - Itapeti - Nordeste *Previsdo para 31/12/2014

TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA

Principais Resultados

Obras concluidas — 51 linhas de transmissao — 15.312 km e 52 SEs — 28.150 MVA

Destaques
»Interligacdo Madeira-Porto Velho-Araraquara
»Bipolo Circuito 1 - GO/MG/MT/RO/SP — 2.375 km — 01/08/2013
»Bipolo Circuito 2 - GO/MG/MT/RO/SP - 2.375 km — 29/10/2014
»Interligacdo Tucurui-Macapa-Manaus
» Oriximina-Silves-Lechuga — AM/PA — 558 km — 19/03/2013
»Tucurui-Xingu-Jurupari — PA — 527 km - 12/06/2013
» Jurupari-Oriximina e Jurupari-Macapa — AP/PA — 713 km — 21/01/2014
»Interligagdo N-CO - Vilhena-Samuel — RO — 595 km — 09/02/2013
> Interligacdo N-CO IIl — Rio Branco-Abun3-Porto Velho — AC/RO — 487 km —22/12/2012
»>LT Salto Santiago-Ita-Nova Santa Rita — PR/SC/RS — 495km — 02/02/2014

Obras em andamento — 29 linhas de transmissao — 5.188 km — 15 SEs — 6.798 MVA
Destaques

»Interligacdo Teles Pires C1 e C2 (Paranaita - Ribeirdozinho) - MT — 998 km

> Interligacdo Teles Pires C1 e C2 (Ribeirdozinho - Marimbondo Il) - GO/MG/MT/SP — 624 km

> Interligacdo N-CO Il - Porto Velho-Jauru — MT/RO — 987 km

»Interligagdo Luiz Gonzaga - Garanhuns - Pau Ferro — AL/ PB/ PE — 666 km

»LT Nova Santa Rita - Povo Novo - Marmeleiro - Santa Vitéria do Palmar — RS — 491 km

Leildes Realizados no periodo de 2011 a 2014 — 26.159 km
>3 leildes em 2014 — 6.506 km — RS 12 bilhdes
>4 leildes em 2013 — 7.928 km — RS 11,2 bilhdes
>4 leildes em 2012 — 7.104 km — RS 7,7 bilhdes
>3 leildes em 2011 — 4.621 km — RS 5,4 bilhdes




Eixo Energia

TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA

Acées Significativas

Interligacao Madeira-Porto Velho-Araraquara

LT Cuiaba-Ribeirdozinho-Rio Verde 2l X
SE Coletora Porto Velho e SE Araraquara Il (g wly Ko

Interligacdo Madeira-Porto Velho-Araraquara Circuito 1 iy ey =,

Interligacdo Madeira-Porto Velho-Araraquara Circuito 2 Sy wmmly =,

Interligagao Tucurui-Macapa-Manaus

—~— ~
Oriximina-Silves-Lechuga (Manaus) iy wy [y
Tucurui-Xingu-Jurupari ) m—) “,
Jurupari-Oriximina e Jurupari-Macapa gg’ —) 6»7?

INTERLIGACAO MADEIRA-PORTO VELHO-ARARAQUARA

LT Cuiaba-Ribeirdozinho-Rio Verde

DESCRIGAO: Construgdo da LT 500 kV Cuiabé/Ribeirdozinho/
Rio Verde
UF: MT / GO META: 606 km

DATA DE CONCLUSAO: 04/03/2012
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 369,1 milhdes
EXECUTOR: Catxeré Transmissora de Energia S.A. (CYMI)

Torres estaiadas

RESULTADO
> Linha de Transmissdo energizada em 04/03/2012
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INTERLIGACAO MADEIRA-PORTO VELHO-ARARAQUARA

SE Coletora Porto Velho e SE Araraquara Il

INVESTIMENTO
- META
SE COLETORA DESCRICAO Reauzapo | "NYRSTIRENTO EXECUTOR
VA 2007-2010
Construgdo da LT 230 kV —_ _ Porto Velho Transmissora
Porto Velho/RO | o5 estacdes conversoras 800 R$ 275 milhdes R$ 370 milhges | g0 Energia (ELETROSUL)
Construgdo da SE Araraquara Transmissora
Araraquara II/SP | Araraquara e da LT 500 3.750 R$ 42,8 milhdes | R$ 138,5 milhdes de E‘r‘\ergia S.A. (CYMI)
kV e da LT 440 kv
RESULTADOS

» SE Coletora Porto Velho

» Empreendimento concluido em 25/01/2013
> SE Araraquaral ll

> Empreendimento concluido em 26/08/2012

Vista aérea da SE Araraquara Il

&2

INTERLIGACAO MADEIRA-PORTO VELHO-ARARAQUARA

Circuitos 1e 2

DESCRICAO: Construcdo das conversoras CA-CC e CC-CA e da LT 600
kv

UF: RO/MT/GO/SP/MG META: 4.750 km
DATA DE CONCLUSAO: 01/08/2013 (Circuito 1) e 29/10/2014
(Circuito 2)

INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 6,9 bilhdes

EXECUTORES:

Interligagao Elétrica do Madeira S.A. (CHESF 24,5%; FURNAS 24,5%;
CTEEP 51%); Estagdo Transmissora de Energia S.A. (ELETROSUL
24,5%; ELETRONORTE 24,5%; ABENGOA BRASIL 25,5%; Construtora
Andrade Gutierrez S/A 25,5%); Norte Brasil Transmissora de
Energia S.A. (ELETROSUL 24,5%; ELETRONORTE 24,5%; Construtora
Andrade Gutierrez S/A 25,5%; ABENGOA 25,5%)

Interligagdo Madeira-Porto Velho-Araraquara - Circuito 1

RESULTADOS
Circuito 1

> Bipolo 1 - Concluido e energizado em 01/08/2013
Circuito 2

> Bipolo 2 - Licenc¢a de Operagdo emitida em 29/10/2014




INTERLIGACAO TUCURUI-MACAPA-MANAUS

Eixo Energia

Linha de Transmissdo UF Descrigdo Data de Conclusdo Investimento Previsto Executor
Construgdo da LT . .
. Linhas de Xingu
L;:: t;:::u;:'- PA susbzostkav;es 12/06/2013 R$ 942,4 milhdes Transmissora de Energia
Bu-Jurup 3¢ Ltda (100% ISOLUX)
associadas
Lote B — Jurupari- ~ . .
e . Construggo da LT 500 kv - 12/06/2013 - Linhas de Macapa Ltda
0r|X|mI|‘;I\:Cea:)L;ruparl PA / AP 500 KV e LT 230 kV 230KV - 21/01/2014 R$ 861,5 milhdes (100% ISOLUX)
Lote C — Oriximina- Manaus Transmissora de
) AM / Construgdo da LT —_ Energia S.A. (ELETRONORTE
S o €2 PA 500 kv 15/03/2013 R$ 1,7 bilhéo 30%; ABENGOA 30%; CHESF
19,5%; FIPBE 20,5%)
RESULTADOS

» Tucurui-Xingu-Jurupari — Concluido em 12/06/2013

» Jurupari-Oriximina - 500 kV — Concluido em 12/06/2013

> Jurupari-Laranjal-Macapa - 230 kV — Concluido em 21/01/2014
. » Oriximina-Silves-Lechuga — Concluido em 19/03/2013

Travessia do Rio Xingu

Linha de Transmissdo Nova Santa Rita -
Povo Novo - Santa Vitdria do Palmar

Santa Vitdria do Palmar | RS

| \\\\\ B
OBRA_ =t
CONCLUIDA A
NS
b '.“'“-';____ — K _,'-:'J;' — -
K | | B
e S b
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PETROLEO E GAS NATURAL

w,
b
LI}

RESULTADOS 2011-2014

EXPLORAGAO E PRODUGAO

Produgdo — Outras Bacias Producgao — Bacia de Santos

PRE-SAL | \ POS-SAL |

pré-sal

pré-sal

Exploragao
O obra
O Estudos e projetos

O Acgo concluida/operagio
O Em execugso
- O Emlicitagdo
- *Previsdo para 31/12/2014

_—



Eixo Energia

EXPLORAGAO E PRODUGAO

Principais Resultados

Perfuracao de Pogos Exploratdrios — Pré e Pos-Sal

> Entre janeiro/2011 e outubro/2014 foram iniciados 448 pogos exploratérios, sendo 216 no mar e 232 em terra,
82 no Pré-Sal e 366 no Pés-Sal

> Dos 448 pogos iniciados, 372 foram concluidos, sendo 174 em mar e 198 em terra, 56 no Pré-Sal e 316 no Pds-Sal

Principais descobertas no Pré-Sal — Destaques

» Bacia de Santos — CARCARA, IARA OESTE, IARA EXTENSAO 4, IARA ALTO ANGULO, BRACUHY e SAGITARIO

» Cessdo Onerosa — SUL DE GUARA, FRANCO SW, TUPI SUL, FLORIM, ENTORNO DE IARA, FRANCO LESTE e FLORIM 2
» Bacia de Campos — GAVEA, PAO DE ACUCAR e ALBACORA

Principais Descobertas no Pds-Sal — Destaques

> Bacia de Santos — PATOLA e FORTALEZA

> Bacia de Campos — TUCURA e MANDARIM

> Bacia do Espirito Santo — QUINDIM, PE DE MOLEQUE, BRIGADEIRO, TAMBUATA , ARJUNA e SAO BERNARDO
> Bacia de Sergipe/Alagoas — BARRA e descobertas e pogos de extensio em MOITA BONITA, FARFAN e MURIU
> Bacia do Para-Maranhdo — HARPIA

» Bacia do Ceard — PECEM

> Bacia Potiguar — PITU

Acgodes concluidas/em operagdo — 17 Plataformas — Destaques

> Até 31/12/2014 - Plataforma P-61 no Campo de Papa-Terra, na Bacia de Campos*

» Em 20/11/2014 - Plataforma FPSO Cidade Ilhabela no Campo de Sapinho4d, na Bacia de Santos

» Em 14/10/2014 - Plataforma FPSO Mangaratiba no Campo de Lula (Iracema Sul), na Bacia de Santos
> Em 12/05/2014 - Plataforma P-62 no Campo de Roncador, na Bacia de Campos

> Em 17/03/2014 - Plataforma P-58 no Parque Das Baleias, na Bacia de Campos

> Em 31/12/2013 - Plataforma P-55 no Campo de Roncador, na Bacia de Campos

> Em 11/11/2013 - Plataforma P-63 no Campo de Papa-Terra, na Bacia de Campos

> Em 06/06/2013 — Plataforma FPSO PARATY no Campo de Lula, na Bacia de Santos

» Em 16/02/2013 - Plataforma FPSO ITAJAI no Campo de Batina, na Bacia de Santos

» Em 05/01/2013 — Plataforma FPSO SAO PAULO no Campo de Sapinhod, na Bacia de Santos
*Previsdo para 31/12/2014

EXPLORAGAO E PRODUGAO

Principais Resultados

Inicio da Produgao — 29 Campos — Destaques

> Bacia de Campos (mar) — Baleia Azul e Papa-Terra

> Bacia de Santos (mar) — Tambadi, Batna, Piracaba, Mexilhdo, Sapinhoa e Lula
> Bacia do Solimdes (terra) — Carapanauba, Cupitba e Araracanga

Declaragao de comercialidade — 19 Campos — Destaques

> Bacia de Santos (mar) — em 03/09/2014 os campos SUL DE GUARA, NE DE TUPI e FLORIM, em 19/12/2013 os
campos LAPA, BUZIOS e SUL DE LULA, em 17/02/2012 os campos BAUNA e PIRACABA, e em 29/12/2011 o
campo SAPINHOA

> Bacia Potiguar (terra) — em 30/08/2013 os campos PATURI e MACARICO

> Bacia de Campos (mar) — em 28/12/2012 os campos TARTARUGA VERDE e TARTARUGA MESTICA

> Bacia de Sergipe (mar) — em 14/09/2012 o campo PIRANEMA SUL

Testes de Longa Duragao (TLD)
>Em terra — 10 TLDs concluidos e 1 em operagdo
»No mar —17 TLDs concluidos e 2 em operacdo

Produgdo de Petréleo e Gas Natural no Brasil

Média de Producdo Nacional de PETROLEO e LGN (milhdes de bpd) Média de Produgdo Nacional de GAS NATURAL (milhdes de m?/d)
2009 2010 2011 2012 2013 Até out/14 2009 2010 2011 2012 2013 Até out/14
2,0 2,1 2,2 2,2 2,1 2,39 57,9 62,8 66,0 70,6 77,2 86,2

Producao do Pré-Sal
» Apés sucessivos recordes, a producdo do Pré-Sal atingiu em 28/10/2014 a marca de 640 mil barris de
petréleo produzidos, aproximadamente 28% de toda a produgdo nacional




capitulo 6

EXPLORAGAO E PRODUGAO

Acbes Significativas

Plataforma P-56 — Campo Marlim Sul Médulo 3 -
Pré-Sal — Sapinhoa — Piloto de Produgio —
Pré-Sal — Campo de Lula — Piloto 2 de Produgao —)
Plataformas P-61 e P-63 — Campo Papa-Terra Modulos 1 e 2 —b

Plataforma P-55 — Campo Roncador Médulo 3 Sy b Lo
Plataforma P-58 — Parque das Baleias @9 —) 6@9

Pré-Sal — Plataforma P-66 % —) @

PLATAFORMA P-56 — CAMPO MARLIM SUL MODULO 3

DESCRICAO: O Projeto contempla a interligagdo de 19
pogos (9 produtores e 10 injetores) a plataforma do tipo
semissubmersivel. O o6leo produzido sera escoado
através de um novo oleoduto para a plataforma P-38 e o
gas através de novo gasoduto para a plataforma P-51.

UF:R)]  META: 100 mil bpd de 6leo e 6 MM m3/d de gas

DATA DE OPERACAO: 15/08/2011

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2012

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 3,8 bilhdes
INVESTIMENTO REALIZADO 2011-2014: R$ 3,7 bilhdes
EMPREENDEDOR: PETROBRAS

Plataforma P-56 ESTALEIRO: BRASFELS/RJ

RESULTADO
» Empreendimento em operagdo desde 15/08/2011
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SAPINHOA - PILOTO DE PRODUCAO

DESCRIGCAO: Consiste na perfuragdo, completagdo e
interligacdo de 13 pogos (8 produtores e 5 injetores) ao
FPSO Cidade de Sao Paulo

UF: RJ/SP META: 120 mil bpd de 6leo e 5 MM m3/d de gas

DATA DE OPERACAO: 05/01/2013

DATA DE CONCLUSAO: 31/10/2016

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 14 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 7,9 bilhdes
INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: R$ 1,1 bilhdo
EMPREENDEDOR: PETROBRAS 45%, REPSOL 25% e BG 30%
ESTALEIRO: BRASFELS/RJ

FPSO Cidade de S3o Paulo em operagdo

RESULTADOS

> Obra em andamento com 79,8% realizados até 31/10/2014

»Perfurados 9 e interligados 6 do total de 13 pogos

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014

> Realizar 83%
PROVIDENCIA

> Realizar 87,8% até 30/06/2015

CAMPO DE LULA - PILOTO 2 DE PRODUCAO

DESCRICAO: Consiste na perfuragdo e completagio de 13
pogos e interligagdo de 14 pocos (8 produtores, 5 injetores
WAG e 1 injetor de gas) ao FPSO Cidade de Paraty

UF:RJ META: 120 mil bpd de 6leo e 5 MM m3/d de gas

DATA DE OPERACAO: 06/06/2013

DATA DE CONCLUSAO: 30/05/2017

INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 6,4 bilhdes
INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: RS 1,8 bilhdo
EMPREENDEDOR: PETROBRAS 65%, BG 25% e PETROGAL 10%
ESTALEIRO: BRASFELS/RJ

FPSO Cidade de Paraty em operagdo

RESULTADOS

» Obra em andamento com 77,4% realizados até 31/10/2014
> Iniciada a exportagdo do gas natural para terra em 24/06/2014
» Perfurados 11 e interligados 8 do total de 14 pogos

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014

> Realizar 79,6%
PROVIDENCIA o

> Realizar 89,1% até 30/06/2015
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PLATAFORMAS P-61E P-63

Campo Papa-Terra Médulos 1 e 2

DESCRICAO: Construgdo e instalagio de duas unidades
estacionarias de produgdo, uma do tipo FPSO (P-63) e uma
TLWP (P-61), além da perfuragdao, completagdo e interligagao
de 29 pogos, sendo 11 injetores e 18 produtores

UF: RS/RJ META: 140 mil bpd de 6leo e 1 MM m3/d de gas

DATA DE OPERACAO: 11/11/2013

DATA DE CONCLUSAO: 31/05/2021

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 1,6 bilhdo
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 10,9 bilhdes
INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: RS 2,1 bilhdes
EMPREENDEDOR: PETROBRAS 62,5% e CHEVRON 37,5%
ESTALEIRO: BRASFELS/RJ - P-61 (casco e integragdo)

e Honério Bicalho/RS - P-63 (integrag3o)

Plataforma P-61 na locagdo

RESULTADOS
» Obra em andamento com 85,9% realizados até 31/10/2014
» Perfurados 13 e interligados 11 do total de 29 pogos

RESULTADOS PREVISTOS ATE 31/12/2014
> Realizar 87,1% até 31/12/2014

> Iniciar a produg3o da plataforma P-61
. e
PROVIDENCIA

> Realizar 88,1% até 30/06/2015

DESCRICAO: Compreende a perfuragdo, completagio e
interligagdo submarina de 11 pogos produtores e de 6
injetores, com a construgdo e instalagdo de uma plataforma
semissubmersivel (P-55), além da instalagdo de 2 oleodutos
e 1 gasoduto para escoamento da produgao

UF: PE/RS/RJ META: 180 mil bpd de 6leo e 4 MM m3/d de gas

DATA DE OPERACAO: 31/12/2013

DATA DE CONCLUSAO: 30/11/2015

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 2,6 bilhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 8 bilhdes
INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: RS 393 milhdes
EMPREENDEDOR: PETROBRAS

Plataforma P-55 em operagdo ESTALEIRO: Atlantico Sul/PE (casco) e Rio Grande/RS (topside)

RESULTADOS

» Obra em andamento com 99% realizados até 31/10/2014
> Perfurados 17 e interligados 15 do total de 17 pogos

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> Realizar 99,2%

. L~
PROVIDENCIA
> Realizar 99,4% até 30/06/2015
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PLATAFORMA P-58 - PARQUE DAS BALEIAS

DESCRIGAO: Desenvolvimento dos campos de Baleia
Franca (Pré e Pds-Sal), Cachalote (Pés-Sal), Jubarte (Pré
e Pos-Sal), Baleia Azul (Pré-Sal) e Baleia And (Pds-Sal),
totalizando 20 pogos. Construgdo e instalacdo de UEP do
tipo FPSO e um gasoduto de escoamento interligando a
P-58 ao gasoduto Sul-Norte Capixaba

UF: RS/ES META: 180 mil bpd de 6leo e 6 MM m3/d de gas

DATA DE INiCIO DA OPERAGAO: 17/03/2014

DATA DE CONCLUSAO: 31/03/2016

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 182 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 9,2 bilhdes
INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: RS 2,2 bilhdes
Plataforma P-58 em operagdo EMPREENDEDOR: PETROBRAS

ESTALEIRO: Honério Bicalho/RS

RESULTADOS

» Obra em andamento com 81,7% realizados até 31/10/2014

> Iniciada a exportagdo do gas natural para terra em 28/06/2014
» Perfurados 15 e interligados 7 do total de 20 pogos

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
» Realizar 87,7%

. ~
PROVIDENCIA
> Realizar 93,9% até 30/06/2015 —4

PLATAFORMA P-66 - CAMPO DE LULA

DESCRIGAO: Consiste na perfuragdo, completacio e
interligacdo de 18 pogos e na interligacdo de 1 pogo (10
produtores e 9 injetores), com a construgdo e instalagdo
de uma plataforma do tipo FPSO (P-66), o primeiro dos 8
FPSOs replicantes

UF: RS/RJ META: 150 mil bpd de leo e 6 MM m?3/d de gas

DATA DE OPERAGAO: 30/06/2016

DATA DE CONCLUSAO: 30/06/2021

INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 3,3 bilhGes
INVESTIMENTO PREVISTO PGS 2014: R$ 9,2 bilhdes
EMPREENDEDOR: PETROBRAS 65%, BG 25% e PETROGAL 10%
ESTALEIRO: Rio Grande/RS (casco) e BRASFELS/RJ (topside)

Langamento do casco do FPSO P-66

RESULTADO
» Obra em andamento com 18,4% realizados até 31/10/2014

RESULTADOS PREVISTOS ATE 31/12/2014

» Concluir a construgdo do casco até 31/12/2014
> Iniciar a integra¢do dos médulos até 31/12/2014
> Realizar 20,7%

PROVIDENCIA
> Realizar 30,2% até 30/06/2015
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REFINO E PETROQUIMICA

RESULTADOS 2011-2014

REFINO E PETROQUIMICA

| Refinaria Clara Camardo |

0 / | Refinaria Abreu e Lima |
é

REGAP | M | C [Qg O

Petroquimica Suape

/¢
O

o]

P

PLANGAS - GLP
| ReDUC m
REPLAN
Conversao Q| C @)

C
Q; | Qualidade Diesel RECAP = .O /_
Qg Qualidade Gasolina  ppp escuros € CLAROS
M | Modernizagdo Cubatdo/Guararema/RECAP
o N 3 " mmm PASP —T. de Sdo Sebastido
Agdo concluida/operagdo —— Novo Pier
O e 5 RPBC
m execueao o) Q| " —Fasr—osvares

REVAP

[0 Agdo preparatéria REPAR C QG Aumento da Vazio
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REFINO E PETROQUIMICA

Principais Resultados

Novas Refinarias e Petroquimica*

> Refinaria Abreu e Lima/PE — 92,8% realizados — Entrada em Operagio do Trem | em 06/12/2014
> Complexo Petroquimico do Rio de Janeiro — 81,8% realizados

> Refinaria Premium | /MA - 13,8% (trem 1) e 6,7% (trem Il) realizados

Refino — Moderniza¢ao e Ampliagao
»Obras concluidas/Em Operagdo
» RPCC — Guamaré/RN - Logistica para movimentacg3o de Claros em 09/09/2014
> REFAP - Canoas/RS — Qualidade Diesel em 03/09/2014
> REPLAN - Paulinia/SP — Conversdo em 03/02/2014 e Qualidade Gasolina em 28/09/2013
» REGAP — Betim/MG — Conversdo em 11/01/2014, Modernizacdo em 22/06/2012 e Qualidade
Gasolina em 04/06/2011
» RLAM - Mataripe/BA — Qualidade Gasolina em 16/10/2013 e Conversio em 13/04/2012
> REPAR - Araucéaria/PR — Qualidade Gasolina em 08/09/2012 e Conversdao em 01/08/2012
» RPBC - Cubatio/SP — Qualidade Gasolina em 28/07/2012
> REFAP - Canoas/RS — Qualidade Gasolina em 13/05/2012
» REVAP - S0 José dos Campos/SP — Qualidade Gasolina em 24/03/2012
> RECAP — Maua/SP — Qualidade Gasolina em 30/01/2012
» REDUC - Duque de Caxias/RJ — Qualidade Gasolina em 09/08/2011

*Previsdo para 31/12/2014

REFINO E PETROQUIMICA

Acébes Significativas

Refinaria Abreu e Lima (== @

Complexo Petroquimico do RJ — COMPERIJ Sy wumy B

Refinaria Premium | Sy wy S
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REFINARIA ABREU E LIMA

DESCRIGAO: O projeto consiste na construgdo de uma
refinaria no Porto de Suape, em Pernambuco, com
capacidade para processamento de 230 mil barris/dia
de petrdleo pesado, tendo como produtos principais
GLP, nafta, diesel e coque

UF: PE META: 230 mil bpd de 6leo

DATA DE OPERAGAO: 06/12/2014

DATA DE CONCLUSAO: 31/05/2015

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 4,5 bilhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 31,2 bilh&es
INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: R$ 1,7 bilhdo
EMPREENDEDOR: PETROBRAS

Vista aérea da Refinaria Abreu e Lima

RESULTADOS
» Obra em andamento com 90,6% realizados até 31/10/2014
» Completa¢do mecanica da UGH em 25/08/2014 ) -

» Completag¢do Mecénica da UHDT em 15/10/2014
» Emitida Autorizacdo de Operagdo em 17/11/2014
> Iniciada a produgio de derivados de petréleo na Unidade de Destilagio Atmosférica em 06/12/2014

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> Realizar 92,8%

PROVIDENCIA
> Realizar 96,6% até 30/06/2015

COMPLEXO PETROQUIMICO DO RJ - COMPER)

DESCRIGAO: Parte do Complexo Petroquimico com
capacidade de processamento de 165 mil barris por dia
de odleo, tendo como produtos principais GLP, QAV,
nafta petroquimica, diesel e coque, além da construgdo
das unidades de utilidades - distribuidora de agua,

vapor e energia para o complexo

DATA DE OPERACAO: 30/08/2016

DATA DE CONCLUSAO: 30/08/2016

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 2,9 bilhes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 17,9 bilhdes
INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: R$ 7 bilhdes

Vista aérea do COMPER! EMPREENDEDOR: PETROBRAS

RESULTADOS

> Obra em andamento com 79,2% realizados até 31/10/2014

> Assinatura do contrato de C&M do trecho maritimo do emissario submarino em 29/09/2014

> Inicio do transporte terrestre dos equipamentos UHOS, ultrapesados e de grandes dimensdes, em 30/10/2014

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> Realizar 81,8%

PROVIDENCIA L300
> Realizar 88,8% até 30/06/2015 ""
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REFINARIA PREMIUM |

DESCRICAO: Refinaria para processar 600 mil barris por
dia de petrdleo nacional, tendo como foco produtos de
nivel Premium (elevada qualidade e baixissimo teor de
enxofre) com especificagbes internacionais, como GLP,
nafta, QAV e diesel

UF: MA META: 600 mil bpd de éleo

DATA DE OPERACAO: 30/11/2018

DATA DE CONCLUSAO: 31/01/2029

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 160 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 1,8 bilhdo
INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: R$ 35,5 bilhdes
EMPREENDEDOR: PETROBRAS

Terraplenagem da Refinaria Premium |

RESULTADOS

» Obra em andamento com 13,4% (trem 1) + 6,7% (trem 1) realizados até 31/10/2014
> Renovagio da LI do Intramuros em 25/08/2014

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> Realizar 13,8% (trem 1) e 6,7% (trem II) da obra até 31/12/2014

PROVIDENCIA
> Realizar 15% trem | e 6,7% trem Il até 30/06/2015

Complexo Petroguimico do




FERTILIZANTES E GAS NATURAL

T

RESULTADOS 2011-2014

FERTILIZANTES E GAS NATURAL
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FERTILIZANTES E GAS NATURAL

Principais Resultados

Gas Natural — Destaques

» Obras concluidas
» Adequacdo da Unidade de Tratamento de Gas de Caraguatatuba — UTGCA em 08/06/2014
» Expansdo da Malha Sudeste - Fase Il em 29/05/2014
» Terminal de Regaseificacdo da Bahia em 24/01/2014
> Expansdo da Malha Nordeste — Fase Il em 30/11/2012
» Unidade de Tratamento de Gas de Caraguatatuba — UTGCA em 30/04/2012
> GASAN Il - Gasoduto Maua-Sdo Bernardo do Campo — SP — 35 km em 14/10/2011
» GASPAL Il - Gasoduto Guararema-Maua — SP — 60 km em 07/10/2011
» GASTAU - Gasoduto Caraguatatuba-Taubaté — SP — 96 km em 31/03/2011

»Obras em andamento*
» Unidade de Processamento de Gas Natural de Cabitinas — Pré-Sal Rota 2 — 94,9% realizados
» UPGN do COMPERJ — Pré-Sal Rota 3 — 19,3% realizados

Unidades de Fertilizantes — Destaques

» Obras concluidas/Em Operagao

> ARLA 32 - FAFEN/BA em 11/06/2012

» Produgdo de Sulfato de Aménio — FAFEN/SE em 01/05/2014
»Obras em andamento*

» Unidade de Fertilizantes Nitrogenados Ill/MS — 83,2% realizados
> Unidade de Fertilizantes Nitrogenados V/MG — 24% realizados

*Previsdo para 31/12/2014

FERTILIZANTES E GAS NATURAL

Acébes Significativas

Unidade de Fertilizantes Nitrogenados — UFN Ill — Trés Lagoas/MS @-@

Unidade de Fertilizantes Nitrogenados — UFN V — Uberaba/MG @-@
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UNIDADE DE FERTILIZANTES NITROGENADOS - UEN 111

Trés Lagoas/MS

DESCRIGAO: Implantagdo de Unidade de Produgdo
de ureia e amoénia em Trés Lagoas (MS) para atender
a demanda crescente de fertilizantes nitrogenados
no Brasil. A aménia produzida tera uso cativo na
produgdo de ureia, e seu excedente sera ofertado ao
mercado

UF: MS META: 1.223 mil ton/ano de ureia

e 70 mil ton/ano de aménia

DATA DE OPERACAO: 30/06/2015

DATA DE CONCLUSAO: 30/06/2015

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 67 milh&es
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 3,8 bilhdes
INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: R$ 597 milhdes
EMPREENDEDOR: PETROBRAS

Vista aérea

RESULTADOS
» Obra em andamento com 80,4% realizados até 31/10/2014
» Conclusido das fundagdes e bases dos equipamentos da aménia em 19/09/2014

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
» Realizar 83,2%

PROVIDENCIA
> Realizar 99,3% até 30/06/2015

UNIDADE DE FERTILIZANTES NITROGENADOS - UFN V

Uberaba/MG

rr DESCRICAO: Implantagdo de Unidade de Aménia em
Uberaba (MG) para atendimento a demanda da regido do
Triangulo Mineiro e sua area de influéncia, agregando valor
e flexibilidade a cadeia de gas natural

UF: MG META: 519 mil ton/ano de aménia

DATA DE OPERACAO: 31/03/2017

DATA DE CONCLUSAO: 31/03/2017

INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 234 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: R$ 1,8 bilhdo
EMPREENDEDOR: PETROBRAS

UFN V - Canteiro de obras

RESULTADOS

»> Obra em andamento com 20,2% realizados até 31/10/2014

> Inicio da construgdo civil em 19/09/2014

» Assinado contrato de distribuicdo de GN entre GASMIG e PETROBRAS em 10/10/2014

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> Realizar 24% v

. M
PROVIDENCIA "

> Realizar 48,1% até 30/06/2015
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REVITALIZACAO DA INDUSTRIA NAVAL

RESULTADOS 2011-2014

REVITALIZACAO DA INDUSTRIA NAVAL

Petroleiros e Plataformas

[m] Acio concluida/operagio

Oem execugao

. Estaleiro Atlantico Sul | 4 navios — PROMEF | — Lote 1
Oem licitagdo Estalelro Promar

| Estaleiro Sdo Roque

pP-59 | P60 |

dadoP

P-55 — casco P-62

u ¢

Estaleiro Jurong Aracruz

e
P-57

P-56
Estaleiro P-61
Brasfels
Estaleiro Inhaima|
Estaleiro Maua |4 navios — PROMEF | - Lote 4
p=55SImdduloseitopside 1 navio — PROMEF | - Lote 3 | %
Estaleiro Rio A
e — Estaleiro Ilha
EISA
y 1 gaseiros - PROMEF Il - Lote 5 | *
Estaleiro Estaleiro Promar
Honério
Bicalho
Estaleiro Rio
~ \ Tieté 4 barcacas e 1 empurrador —
Estaleiros do Brasil

Hidrovia Tieté-Parana
O

*Previsdo para 31/12/2014
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REVITALIZACAO DA INDUSTRIA NAVAL BRASILEIRA

Principais Resultados

PETROLEIROS — 8 navios entregues, 15 em construcao e 23
contratados
PROMEF | - 4 Lotes — 23 navios de grande porte

> Lote 1 - Estaleiro Atlantico Sul/PE — 4 navios entregues e 6 em construgio — 72% realizados

> Entregue o quarto navio “Henrique Dias” em 19/11/2014

> Entregues o primeiro, segundo e terceiro navios, respectivamente, em 25/05/2012, 20/05/2013 e 16/12/2013
> Lote 3 — Estaleiro Ilha — EISA/RJ — 1 navio entregue e 3 navios em construgio — 82% realizados

> Entregue o navio “Anita Garibaldi”*
> Lote 4 — Estaleiro Mau&/RJ — 4 navios entregues — Concluido

> Entregue o quarto navio “José Alencar” em 10/10/2013

> Entregues do primeiro ao terceiro navio, respectivamente, em 25/11/2011, 09/07/2012 e 17/01/2013

PROMEF Il - 5 Lotes — 23 navios de grande porte
> Lote 5 — 8 Gaseiros — 50% realizados
» Estaleiro VARD PROMAR - 1 entregue*e 3 navios em construgdo
> Estaleiro PROMAR CGU/RIJ — 2 navios em construgdo

SONDAS - 12 em construgao e 16 contratados

Sondas de perfuragdo — 5 Lotes — 28 sondas de perfuragdo para o Pré-Sal
> 7 sondas — Estaleiro Jurong Aracruz /ES — 2 sondas em construcdo — 32,2% realizados
» 6 sondas — Estaleiro Brasfels/RJ — 3 sondas em construgdo — 27,5% realizados
» 6 sondas — Estaleiro Atlantico Sul/PE — 4 sondas em construgcdo — 25% realizados
> 3 sondas — Estaleiro Rio Grande/RS — 1 sonda em construgdo — 25,9% realizados

> 6 sondas — Estaleiro Enseada/BA — 2 sondas em construg¢io — 18,9% realizados
*Previsdo para 31/12/2014

REVITALIZACAO DA INDUSTRIA NAVAL BRASILEIRA

Empreendimentos contratados a partir de 2071 e priorizacbes vigentes

682 embarcagdes e 20 estaleiros CEARA
133 embarcagoes e 3 estaleiros entregues 2 embarcagdes em construgio/contratadas |
98 embarcagdes e 8 estaleiros em construgao
195 embarcagoes e 2 estaleiros contratados [ PERNAMBUCO |
256 embarcacgdes e 7 estaleiros a contratar -
2 projetos aprovados no FMM a contratar

= 1 estaleiro em construgdo/contratado
PARA 10 embarcagdes em construgido/contratadas
204 projetos aprovados FMM a contratar 1 estaleiro entregue

23 embarcagdes em construgcdo/contratadas
61 embarcagdes entregues
AMAZONAS BAHIA
10 projetos aprovados no FMM a contratar 8 projetos aprovados no FMM a contratar
6 embarcagdes em construgdo/contratadas
1 Estaleiro em construcdo/contratado

33 embarcagdes em construcdo/contratadas
1 estaleiro em construgdo/contratado

23 embarcagdes entregues ESPIRITO SANTO
4 projetos provados no FMM a contratar
SANTA CATARINA RIGIDEHANEIRG
i |21 projetos aprovados no FMM a contratar |
9 projetos aprovados no FMM a contratar 21 projetos aprovados no FMM a contratar

1 estaleiro entregue
2 estaleiros em construgdo/contratados
70 embarcagdes em construgio/contratadas
14 embarcagGes entregues

2 estaleiros em construg¢do/contratados
32 embarcagdes em construcdo/contratadas
22 embarcagdes entregues

SAO PAULO |
2 projetos aprovados no FMM a contratar

1 estaleiro entregue
3 Estaleiros em construcio/contratados 117 embarcagdes em construcdo/contratadas o
13 embarcagdes entregues [] Priorizados a contratar

RIO GRANDE DO SUL |

3 projetos aprovados no FMM a contratar

[ concluido




Eixo Energia

REVITALIZACAO DA INDUSTRIA NAVAL BRASILEIRA

Programa de Financiamento da Marinha Mercante - Resultados a partir de 20171

Programa de Expansao e Moderniza¢cao da Marinha Mercante

237 empreendimentos entregues
> 42 embarcagbes de apoio a navegagao — 3 no AM, 1 no PA, 3 no CE, 2 em SE, 1 na BA,
2noRJ,13emSP e 17 em SC
> 69 embarcagées de apoio a plataforma — 1 no PA, 4 no CE, 25 no RJ, 14 em SP, e 25
em SC
> 120 embarcagdes de carga—31no AM, 72 no PA,3em PE,9noRJe 5 em SP
> 3 estaleiros—1emPE,1noRJe1lemSP

371 empreendimentos em construgdo/contratados
> 120 embarcagoes de apoio a plataforma — 2 no AM, 5 no CE, 2 no PE, 6 na BA, 55 no
RJ,21 em SP e 29 em SC
> 22 embarcagdes de apoio a navega¢do—8no CE,2noRJ,7em SP e 5 em SC
> 218 embarcagoes de carga—31 no AM, 41 no PA, 27 em PE, 24 no RJ e 95 em SP
> 10 estaleiros —1 no AM, 1 em PE, 1 naBA,2noRJ,2em SC e 3 no RS

Priorizacdo de recursos para a contratagao de:
> 35 embarcagées de apoio a plataforma
> 219 embarcagoes de carga
> 2 embarcagbes de passageiros
> 7 estaleiros

REVITALIZACAO DA INDUSTRIA NAVAL BRASILEIRA

Acébes Significativas

Programa de Expansdo e Modernizagdo da Marinha Mercante @ — @

—_~ _~
PROMEF | - Lote 4 — Maué/R! —

PROMEF | - Lote 1 — Atlantico Sul/PE @ — @




capitulo 6

REVITALIZACAO DA INDUSTRIA NAVAL

Programa de Expansdo e Modernizacdo da Marinha Mercante

DESCRICAO: Financiamento do Fundo de Marinha Mercante as
empresas brasileiras para a construgdo de embarcacées e unidades
industriais para a construgdo naval

UF: Nacional META: Programa continuo

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2014
VALOR CONTRATADO 2011-2014: R$ 27,3 bilhdes
CONTRATACAO PREVISTA DE OUT A DEZ/14: R$ 3,7 bilhdes

Estaleiro Enseada - BA

Empreendimentos contratados — RS bilhdes

TIPO META ORIGINAL PAC ’CONTRATADO % D,E CONTRATACAO
2011-2014 ATE OUTUBRO/2014 ATE OUTUBRO/2014
426 Embarcagées 31 19,7
13 Estaleiros 7,6 88%
TOTAL até outubro 27,3
TOTAL previsto até dezembro 31 100%
Empreendimentos priorizados aguardando contratagdo — RS bilhdes
TIPO ATE DEZ/2014
256 Embarcagoes 17,1
7 Estaleiros 5,1
TOTAL 22,2

PROMEF I - LOTE 4

Petroleiros - Estaleiro Maud/RJ

DESCRICAO: Construgdo de 4 navios do tipo Produtos
Claros (45 mil tpb) para transporte de derivados claros,
em atendimento a 12 fase do Projeto de Ampliagcao e
Modernizagdo da Frota de Navios da Petrobras no
Estaleiro Mauda/R)J

UF:RJ META: 4 navios

DATA DE ENTREGA DO 1° NAVIO: 25/11/2011

DATA DE CONCLUSAO: 10/10/2013

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 164,5 milhdes
INVESTIMENTO REALIZADO 2011-2014: R$ 618,1 milhdes
EMPREENDEDOR: PETROBRAS

Prova de mar do navio Sérgio Buarque de Holanda

RESULTADO
> Entregue o 42 navio em 10/10/2013




Eixo Energia

PROMEF I - LOTE 1

Petroleiros - Estaleiro Atlantico Sul/PE

DESCRICAO: Construgdo de 10 navios tipo Suezmax (157.700
toneladas de porte bruto) para transporte de petréleo, em
atendimento a 12 fase do Projeto de Amplia¢do e
Moderniza¢do da Frota de Navios da Petrobras (PROMEF),
no Estaleiro Atlantico Sul (PE)

UF: PE META: 10 navios

DATA DE ENTREGA DO 1° NAVIO: 25/05/2012

DATA DE CONCLUSAO: 31/01/2017

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 464 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 1,9 bilhdo
INVESTIMENTO PREVISO POS 2014: R$ 1 bilhdo
EMPREENDEDOR: PETROBRAS

Navio “Henrique Dias” no cais de acabamento

RESULTADOS

> Lote em andamento com 67% realizados até 31/10/2014

> Entrega técnica do quarto navio “Henrique Dias” em 19/11/2014

> Entregues 4 dos 10 navios contratados

» Langcamento ao mar do quinto navio “André Rebougas” em 31/10/2014

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> Realizar 72% do lote

PROVIDENCIAS
> Realizar a entrega técnica do navio “André Rebougas” até 31/01/2015
> Realizar 82,8% até 30/06/2015

OBRA_
! CONCLUIDA




COMBUSTIVEIS RENOVAVEIS

RESULTADOS 2011-2014

SISTEMA LOGISTICO DE ETANOL

GO/MG/SP

DESCRICAO: Sistema de escoamento integrando a
movimentagao de alcool nos estados de Goias, Minas Gerais
e Sao Paulo com o Rio de Janeiro e Sao Paulo, prevendo a
construcdao de instalagdes para coleta , armazenamento e
transporte por dutos, permitindo escoar por porto maritimo

UF: GO/MG/SP  META: 10 MM m3/ano — mercado interno
12 MM m3/ano - exportagio

DATA DE INiCIO DA OPERAGAO: 12/08/2013

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2017

INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 2,4 bilhdes
INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: R$ 3,8 bilhdes
EMPREENDEDOR: L6gum — PETROBRAS 20%; COPERSUCAR 20%;
COSAN 20%; Odebrecht Transport Participagées 20%; Camargo
Correa S/A 10% e UNIDUTO 10%

Construgdo do Terminal de Etanol de Uberaba

RESULTADOS

> Obra em andamento com 36,2% até 31/10/2014

> Emitida a LO do trecho Uberaba/Ribeirdo Preto em 28/09/2014

> Emitida a AO pela ANP para comissionamento e testes do Terminal de Uberaba em 10/11/2014

RESULTADOS PREVISTOS ATE 31/12/2014

> Emissdo da AO pela ANP do trecho de Uberaba/Ribeirdo Preto (Terminal e Duto) até 31/12/2014
> Iniciar a operagdo do trecho Uberaba/Ribeirdo Preto até 31/12/2014

> Realizar 37,3%

PROVIDENCIA
> Realizar 45,4% até 30/06/2015
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OBRA EM
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BRT Eixo Sul
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O Eixo Cidade Melhor do PAC 2 apoia a realizacdo de
empreendimentos de Saneamento, Prevencado em Areas
de Risco, Pavimentacdo, Mobilidade Urbana e Inclusao
Digital. Os investimentos sao feitos em parceria com os
governos estaduais, municipais e com o setor privado.

Em Saneamento, as ac¢bes totalizam 3.172
empreendimentos contratados das sele¢des realizadas
entre 2007 e 2009. Esses investimentos somam R$ 24,6
bilhdes, a execucdo média é de 77% e irao beneficiar
7,4 milhdes de familias em 1.886 municipios de 26
estados e no Distrito Federal. Dos empreendimentos
contratados, 1.300 foram concluidos no PAC 2, como
a ampliacdo do sistema de esgotamento sanitario
na Baixada Santista/SP, que integra o Programa de
Recuperacdo Ambiental da Regido Metropolitana, no

valor de R$ 1 bilhdo, beneficiando mais de 400 mil.

Muitos empreendimentos encontram-se em estdgio
avancado, como a obra de Saneamento Integrado e
Urbanizacdo no Complexo de Manguinhos - Setor B, no
municipio do Rio de Janeiro/RJ com investimentos de
R$ 591 milhdes e 92% de execucado. A obra beneficiara

mais de 46 mil familias.

Até outubro deste ano, o PAC 2 selecionou 3.825
empreendimentos de saneamento, dos quais 76%
estdo contratados. Essas acdes representam R$ 26,1
bilhées de novos investimentos que incluem obras de
esgotamento sanitdrio, manejo de residuos solidos
e saneamento integrado. Os projetos selecionados
no PAC 2 beneficiardo 3.053 municipios em todos os
estados do Brasil. Desses empreendimentos, 53% estdo
em obras, entre eles a Implantacdo do Sistema de
Esgotamento Sanitario no Bairro Varzea do Palacio, no
municipio de Guarulhos/SP, com investimentos de R$
126,5 milhdes e 76% de execucdo. E a Implantacdo da
Central de Tratamento de Residuos Sdélidos Santa Rosa,
no municipio de Seropédica/RJ, com investimento de

R$ 338,5 milhdes e 78% de execucéo.

Em Prevencdo em Areas de Risco, foram selecionados

469 empreendimentos de drenagem e 140 de

conteng¢do de encostas desde 2007, visando amenizar

os efeitos das inundacdes e prevenir deslizamentos.

Nas acdes de Drenagem, hd 208 empreendimentos

selecionados entre 2007 e 2009, totalizando
investimentos de R$ 5,1 bilhdes, que irdo beneficiar
112 municipios em 18 estados. Essas obras estdo com
execucdo média de 67% e reduzirdo significativamente
os danos causados pelas inundagdes. Como exemplo,
a conclusdo das obras de controle de inundacgdes,
urbanizacdo e recuperacdo ambiental das bacias dos
rios Botas e Sarapui, na Baixada Fluminense/RJ, no valor

de R$ 238,8 milhdes.

Da selecao de obras ocorridaem 2011, estdo contratados
todos os 124 empreendimentos que representam
investimentos de R$ 3,6 bilhdes, dos quais 89% estédo
em obras, beneficiando 101 municipios em 20 estados.
Destaca-se a conclusdo das obras de drenagem urbana
sustentavel no Ribeirdo Preto, em Ribeirdo Preto/SP,
no valor de R$ 17,2 milhdes, e o bom andamento das
obras na bacia do Cérrego Ponte Baixa, em Sao Paulo/
SP, com investimento da Unido de R$ 326,3 milhdes e

55% de execucéo.

No dmbito do Plano de Gestdo de Risco e Resposta a
Desastres Naturais, foram selecionados, entre 2012 e
2014, mais 137 empreendimentos, os quais beneficiardo
155 municipios nos 14 estados que apresentam os
maiores indices de mortes e de desalojados em
decorréncia de desastres naturais. Esses investimentos
totalizam R$ 8,3 bilhdes em empreendimentos, como
as obras, em execucdo, do Sistema de Controle de
Cheias do Rio Muriaé e Rio Preto, em Muriaé/MG, no
valor de R$ 287,5 milhdes.

Na &area de Contencdo de Encostas, os 98
empreendimentos contratados na selecdo de 2011
beneficiam 65 municipios em nove estados, totalizando
R$ 575,6 milhdes. Desses empreendimentos, 100%
estdo em execucgdo. Entre 2012 e 2014, também pelo
Plano de Gest&o de Risco, foram selecionados mais 42
empreendimentos, com investimentos de R$ 1,7 bilhao,
distribuidos em 59 municipios de sete estados. Entre
as intervencdes contratadas, destacam-se obras de
contencado de encostas no municipio de Salvador/BA, no
valor de R$ 156,3 milhdes, ja iniciadas, beneficiando cerca

de 700 familias.




O PAC 2 investe em Mobilidade Urbana nas grandes

e médias cidades brasileiras, contribuindo para
transformar o transporte publico nos centros urbanos
do Pais. S&o investimentos para promover a integracao
entre os modos de transporte, reduzindo o tempo de
deslocamento nas principais capitais e melhorando a

qualidade de vida dos cidad&os.

Importantes obras estdo sendo realizadas em todas
as regides brasileiras. Até outubro deste ano, o PAC
2 concluiu 17 obras de mobilidade como: o trecho
Lapa-Retiro da Linha 1 do metré de Salvador/BA, a
aquisicdo de 15 novos TUEs para o metrd de Recife/
PE, o BRT da Area Central, o BRT Cristiano Machado, o
Corredor da Av. Pedro Il, a Via 210 (Liga¢cado Via Minério
/ Tereza Cristina), o Boulevard Arrudas e o Centro de
Controle e Operacdo, em Belo Horizonte (BH), o BRT
Transcarioca, no Rio de Janeiro/RJ, o Corredor Mario
Andreazza, em Cuiabd/MT, a ampliacdo da DF-047,
em Brasilia/DF, a requalificacdo da Rodoferroviaria,
em Curitiba/PR, e o trem urbano S&o Leopoldo-Novo

Hamburgo, na regido metropolitana de Porto Alegre/RS.

Outros 14 empreendimentos estdo em fase final de
obras e j& operam, oferecendo a populacdo novas
op¢des de transporte publico de qualidade, como
a Linha Sul do metré de Fortaleza/CE, os BRTs
Leste-Oeste e Norte-Sul, além da via de acesso ao
Aeroporto Sdo Goncalo do Amarante, em Natal/RN, o
BRT Eixo Sul, em Brasilia/DF, o BRT Antdnio Carlos, em
Belo Horizonte/BH, e o BRT Marechal Floriano e a via

Aeroporto-Rodoferroviaria, em Curitiba/PR.

Estdo em andamento trés metrds, cinco VLTs, dois trens
urbanos, monotrilho, 12 BRTs, 24 corredores, quatro vias,
dois sistemas de monitoramento, duas estacdes de metro,
dois terminais e um corredor fluvial. As cidades beneficiadas
por essas obras sdo: Ananindeua/PA, Barueri/SP, Belém/
PA, Belo Horizonte/BH, Campinas/SP, Carapicuiba/SP,
Caxias do Sul/RS, Contagem/MG, Cuiabd/MT, Curitiba/
PR, Fortaleza/CE, Jandira/SP, Jodo Pessoa/PB, Maceid/
AL, Manaus/AM, Natal/RN, Osasco/SP, Pelotas/RS, Porto
Alegre/RS, Recife/PE, Rio Branco/AC, Rio de Janeiro/RJ,
Salvador/BA, Santo André/SP, Santos/SP, S&o Bernardo
do Campo/SP, Sdo Caetano/SP, Sdo José do Rio Preto/
SP, S&o José dos Pinhais/PR, S&do Paulo/SP, S&o Vicente/
SP, Teresina/Pl e Uberaba/MG.

Eixo Cidade Melhor

Em 2013, foi lancado o Pacto da Mobilidade, que
disponibilizou R$ 50 bilhdes adicionais para acdes de
mobilidade em grandes centros urbanos e em parceria
com estados e municipios. Os recursos anunciados
beneficiam mais de 50 municipios, com apoio a obras,
estudos e projetos que podem alavancar futuras obras.
Ja é possivel ver alguns desses empreendimentos em
obras, como é o caso dos trens urbanos de S&o Paulo
- Linhas 9 e 13.

Esses empreendimentos se somam aos demais
investimentos do Governo Federal em mobilidade
urbana, destinados a construcdo de metrds,
monotrilhos, aeromodveis, trens urbanos, VLT, BRTs,
corredores de Onibus e teleféricos nas principais
capitais, grandes e médias cidades brasileiras. S&do mais
de 3.900 quildbmetros em obras de transporte coletivo
sendo viabilizadas em todo o Pais e que vao contribuir
para tornar o transporte publico mais confortavel,

rapido, seguro e com preco justo.

No PAC 2, 1.413 municipios tém obras selecionadas
de Pavimentac¢do e qualificacdo de vias, totalizando
R$ 11,4 bilhdes em investimentos na melhoria e
qualificacdo de ruas e acessos urbanos pelo Pais, dos
quais R$ 7,5 bilhdes ja estdo contratados e 39% ja

estdo em execucéo.

Por meio do PAC Cidades Histdricas, o Governo
Federal disponibilizou R$ 1,6 bilhdo para recuperacao
de monumentos e sitios urbanos de 44 cidades, em
20 estados. Estdao em execugao, por exemplo, as
restauracdes da Igreja Matriz de Nossa Senhora da
Conceicdo de Ouro Preto/MG e do Mercado Publico de
Jaguardo/RS. Esses monumentos fazem parte dos 424
empreendimentos que tém sua restauragdo garantida

com os recursos do Governo Federal.

O PAC 2 também esta investindo R$ 201 milhdes para
promover a inclusdo digital de 262 municipios. O PAC
Cidades Digitais vai melhorar a qualidade da gestéo e
dos servigos publicos por meio da instalacdo de redes
de fibra dptica, pontos publicos de acesso a internet,
sistemas de governo eletrénico e capacitacdo de

servidores publicos.




*Inclui

RESULTADOS 2011-2014

RS 45,9 bilhdes contratados

RS bilhdes

Selecbes Saneamento* Selecionado Contratado
I\{Iunicipios com mais de ..';0 mil hab. - OGU e 19,2 19,2

Financiamento ao Setor Publico

2007-2009 |Municipios com menos de 50 mil hab - OGU 1,5 1,5
Financiamento ao Setor Privado 3,8 3,8
TOTAL 24,5 24,5
2011 Grupo1,2e3 7,5 7,4
2012 Grupo 1 6,9 5,9
2013 Grupole?2 6,4 2,9
2014 Grupo 3 1,9 1,8
2011-2014 [Financiamento ao Setor Privado 3,4 3,4
TOTAL 26,1 21,4

Grupo 1 - RMs, capitais e municipios acima de 70 mil hab. no N, NE e CO e acima de 100 mil hab. no S e SE
Grupo 2 — Municipios entre 50 mil e 70 mil hab. no N, NE e CO e entre 50 mil e 100 mil hab. no S e SE
Grupo 3 — Municipios abaixo de 50 mil habitantes

instituci

8 sanitario,

_

iduos sélidos, integrado e di

Data de Referéncia: 31/10/2014




Eixo Cidade Melhor

SANEAMENTO - SELECA0 2007/2008

Municipios com mais de 50 mil hab. - OGU e Financiamento

Contratados 491 empreendimentos em 25 estados e 404 municipios
RS 10,5 bilhées — 98% de obras iniciadas — 72% de execug¢do

Estados e companhias estaduais

% de execugéo por proponente
9 98 98 gy -

89
85 g4 84
81

2 72 711 4
5 6 63

58
58 55

37 36

RR MS MG AL SE RS SC ES BA AC PR GO BR R/} PB DF SP RN MA PE CE PA PI TO AP RO

Data de Referéncia: 31/10/2014

SANEAMENTO - SELECA0 2007/2008

Municipios com mais de 50 mil hab. - OGU e Financiamento

Contratados 40 empreendimentos em 18 estados e 18 municipios
RS 1,5 bilhdo — 100% de obras iniciadas — 88% de execugdo

Capitais
% de execugao por proponente

100 100 99 99 929 99 98 98

92 92
88
84

80 77

59

36 33

24

AC MG RJ RR PA RS SP Pl Ms PB BR ES PR SE AL CE PE BA RN

Data de Referéncia: 31/10/2014




SANEAMENTO - SELECA0 2007/2008

Municipios com mais de 50 mil hab. - OGU e Financiamento

Contratados 275 empreendimentos em 20 estados e 168 municipios
RS 4,2 bilhdes — 100% de obras iniciadas — 80% de execugdo

Demais municipios

% de execugdo por proponente

%9 99
%
92
90 gg g3

83 82 81 81 80 80

74 74

64 63

59 57

36

Ms TO MA GO PB PE CE RJ SP PR SC BA ES BR MG PA RN Pl RS MT AL

Data de Referéncia: 31/10/2014

SANEAMENTO - SELECAO 2007/2008

Municipios com mais de 50 mil hab. - OGU e Financiamento

. _
Contratados 806 empreendimentos em Regiso/UF | omuestimente | % &m

. 7 e Ml X milhdes cixen

26 estados e 514 municipios — RS 16,2 bilhdes I
H Hp. AC 265,4 100

99% de obras iniciadas A

PA 543,1 100

L . - RO 333,0 a1

Estagio de execucdo das obras RR 2130] 100

TO 15,5 100

NORDESTE 4.103,7 100

33% AL 146,6 100

BA 1.185,0 100

CE 759,5 100

20% MA 258,3 100
PB 209,6 100

PE 826,8 100

24% 24% Pl 2114 100

RN 336,9 100

SE 169,7 100

SUDESTE 7.202,1 100

ES 469,8 100

MG 1.059,8 100

14% 14% 13% RJ 1.341,3 100

“o 1% 1o sp 4.331,1 99

9% SUL 2.473,7 100

8% PR 901,6 100

RS 1.152,2 100

SC 419,9 100

CENTRO-OESTE 968,6 100

1% 1% DF 236,5 100

GO 360,1 100

Concluida 99% - 80% 79% - 60% 59% - 40% 39% - 20% Ate 19% Nio Iniciada MS 255,9 100
MT 116,0 100

Babr/14 Wout/14 TOTAL BRASIL 16.176,9 99

Data de Referéncia: 31/10/2014




Eixo Cidade Melhor

SANEAMENTO - SELECAO 2009

Municipios com mais de 50 mil hab. - OGU e Financiamento

Contratados 55 empreendimentos em 18 estados e
164 municipios — R$ 2,4 bilhdes — 89% de obras iniciadas
51% de execugao

Estados e companhias estaduais

100 % de execugao por proponente

RR SP MG MS PR PB RN BR BA PE GO SC CE RS DF SE AC ES RO

Data de Referéncia: 31/10/2014

SANEAMENTO - SELECAO 2009

Municipios com mais de 50 mil hab. - OGU e Financiamento

Contratados 9 empreendimentos em 6 estados e
9 municipios — RS 677 milhdes — 100% de obras iniciadas
45% de execugao

Capitais e demais municipios

81 % de execugdo por proponente
58
53
45
41 40
I I 2
. . . I

SP TO MG BR SC RJ RS

Data de Referéncia: 31/10/2014




SANEAMENTO - SELECAO 2009

Municipios com mais de 50 mil hab. - OGU e Financiamento

Contratados 64 empreendimentos em wogiopur | mecsimento] e
° , ° ° ~ eglao, contratado
20 estados e 172 municipios — RS 3,0 bilhdes RS milhges | °°r%*
NORTE 321,7 28
92% em obras AC T
RO 233,2 -
s . ~ RR 86,6 100
Estagio de execugdo das obras o 09 100
28% NORDESTE 458,4 100
BA 336,4 100
CE 54,5 100
PB 4,8 100
PE 21,9 100
RN 1,0 100
SE 39,8 100
SUDESTE 1.674,8 99
ES 41,6 51
MG 438,2 100
RJ 280,7 100
SP 914,3 100
SUL 428,5 100
PR 67,4 100
RS 201,0 100
SC 160,1 100
Concluida 99% - 80% 79% - 60% 59% - 40% 39% - 20% Até 19% N3o Iniciada CENTRO-OESTE 163,4 100
DF 42,0 100
Babr/14 Mout/14 GO 105,3 100
MS 16,2 100
TOTAL 3.046,9 92

Data de Referéncia: 31/10/2014

SANEAMENTO - SELECAO 2007/2009

Municipios com menos de 50 mil hab. - FUNASA

Contratados 2.272 empreendimentos em Investimento]

Regiao/UF contratado

PSS : X o n Em obras
27 estados e 1.425 municipios — RS 1,5 bilhdo RS milhces

0 N g %0

100% em obras AC il

AP 6,4 00

L. . PA 102,7 00

Estagio de execucao das obras RO 434 %

TO 21, 00

NORDESTE 748, 00

AL 44, 00

31% BA 106, 00

CE 162, 00

MA 51, 00

PB 115,9 00

PE 140, 00

Pl 77, 00

RN 40, 00

18% 18% SE R 00

17% SUDESTE 197, 00

ES ), 00

MG 131, 100

RJ " 99

SP X 00

SUL 169, 00

PR 87, 00

RS 34, 00

SC 47, 00

Concluida 99% - 80% 79% - 60% 59% - 40% 39% - 20% Até 19% N3o iniciada CENTRO-OESTE 17;‘( gg

Babr/14  Wout/14 GO 50,4 00

MS 60,9 00

MT 584 00

TOTAL 1.522,9 00

Data de Referéncia: 31/10/2014




Eixo Cidade Melhor

SANEAMENTO - SELECA0 2007/2009

Setor Privado, Operacbes de Mercado e SPE - Financiamento

30 empreendimentos contratados em 8 estados — RS 3,8 bilhdes
22 empreendimentos concluidos — 45% do valor total

% de execucdo dos empreendimentos

89% 89% 89%

dez/13 abr/14 out/14

Data de Referéncia: 31/10/2014

SANEAMENTO - SELECAO 2011

OGU e Financiamento

.
Contratados 412 empreendimentos em 25 vz | e | wem
obras
e 7 . ~ RS milhdes
estados e 402 municipios — RS 5,2 bilhdes W w
AC 57,4 100
AP 17,8 -
PA 100,9 100
RO 100,5 55
RR 76,7 100
Estagio dos empreendimentos NORDESTE s,
BA 400:9 99
CE 733 81
MA 125,2 99
PB 128,5 100
PE 321,1 99
Pl 48,4 100
RN 80,0 100
SE 111,8 99
SUDESTE 1.895,4 86
ES 40,4 99
o MG 425,7 99
13% 6% RJ 558,0 52
- ° 1% sp 871,3 100
| | SuL 1.263,7 84
PR 206,4 84
dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14 RS 670, 75
SC 387,2 100
Acdo preparatéria Em licitagdo Il Emobras CENTRO-OESTE 387,2 98
. DF 45,6 100
Il Concluido vy 782 o5
MS 114,0 100
MT 49,4 100
TOTAL BRASIL 5.221,5 89

Data de Referéncia: 31/10/2014




SANEAMENTO - SELECAO 2011

OGU - FUNASA

Contratados 1.921 empreendimentos em , investimento [
Regido/UF contratado obras
. .. A contrata

26 estados e 1.926 municipios — RS 2,2 bilhdes A — n
AC ! 100

AM X
83% em obras A ! -
PA 51, 96
e . o0
Estagio de execucao das obras T0 s, 100
NORDESTE 859, 78
AL 65, 100
BA 181 62
CE 124, 52
MA 34, 94
PB 138, 99
3% Tf. 100 =
RN 89,1 81
SE 18, 100
25% SU[éESTE 42]2., g:
18% 17% 18% 17% SP 33, 91
14% SUL 385, 80
12% = % 1or 33
SC 105, 83
CENTRO-OESTE 274, 82
5% a% GO 150, 87
MS 71, 59
TOTAL BRASIL 2.132. 123

Concluida 99% - 80% 79% - 60% 59% - 40% 39% - 20% Até 19% Nao iniciada

Babr/14  Wout/14

Data de Referéncia: 31/10/2014

SANEAMENTO - SELECAO 2011-2014

Setor Privado, Operacbes de Mercado e SPE - Financiamento

36 empreendimentos contratados em 10 estados
RS 3,4 bilhdes

Estagio dos empreendimentos*

99% 99%
90%

(3 6%

10%
1% 1%
dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14
Acdo preparatéria Bl Emobras

Il Concluido

* Considera a contratacdo de novos empreendimentos Data de Referéncia: 31/10/2014




SANEAMENTO - SELECAO 2012

OGU e Financiamento

Eixo Cidade Melhor

Contratados 95 empreendimentos em 19 estados e
71 municipios - RS 5,9 bilhdes

27%
. -

60%
55% I

dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14

Acgdo preparatéria Em licitagdo

SANEAMENTO - SELECAO 2013

OGU e Financiamento

Investimento % Em
Regido/UF contratado obras
RS milhdes
NORTE 284,2 86
AC 24,4 -
PA 15,7 -
RR 244,1 100
NORDESTE 1.706,9 1
AL 145,2 -
BA 142,0 -
CE 96,3 -
MA 214,5 -
PE 446,1 N
22% Pl 838 100
RN 504,0 -
SE 150,0 =
3% SUDESTE 1.573,3 35
— MG 307,6 18
dez/13 abr/14 out/14 SP 1.265,7 39
SUL 1.416,0 17
Em obras PR 340,2 71
RS 954,4 -
SC 121,4 -
CENTRO-OESTE 955,1 25
DF 79,9 -
GO 627,4 38
MT 247,9 -
TOTAL BRASIL 5.935,4 22

Data de Referéncia: 31/10/2014

Selecionados 158 empreendimentos em 23 estados e
139 municipios - RS 6,4 bilhdes

Selecionado Contratado

U Qtde R$ milhdes Qtde R$ milhdes
AC 1 2,4 - -
AL 2 14,3 1 0,3
AM 1 23 1 2,3
BA 10 639,8 6 390,9
CE 15 198,3 4 84,1
DF 1 4,7 - -
ES 3 48,2 2 37,6
GO 12 457,6 4 97,9
MA 2 24,2 1 1,8
MG 17 599,8 11 367,5
Ms 3 88,6 3 88,6
MT 3 192,1 - -
PA 5 218,4 2 10,2
PB 4 230,3 4 230,3
PE 3 279,2 - -
PR 6 167,1 4 134,5
RI 10 445,9 2 2,8
RN 7 376,2 4 332,4
RO 4 247,7 1 50,0
RS 10 320,9 4 156,0
SC 5 266,6 1 12,3
SE 3 179,1 3 179,1
SP 31 1.392,1 19 707,9
TOTAL 158 6.395,6 77 2.886,5

Data de Referéncia: 31/10/2014




SANEAMENTO - SELECAO 2014

OGU - FUNASA

Selecionados 349 empreendimentos em 24 estados e
349 municipios - RS 1,9 bilhdo

Selecionado Contratado

A Qtde RS milhdes Qtde RS milhdes
AC 1 16,5 1 16,5
AL 3 46,4 3 46,4
BA 10 83,9 8 70,1
CE 10 67,1 9 64,2
ES 3 18,8 3 18,8
GO 36 210,5 35 205,2
MA 6 53,4 6 534
MG 74 387,0 72 382,0
MS 11 35,9 11 35,9
MT 5 25,3 5 25,3
PA 7 49,7 7 49,7
PB 36 122,0 26 88,3
PE 11 75,8 9 54,3
Pl 12 80,3 12 80,3
PR 30 146,3 30 146,3
RJ 4 54,8 4 54,8
RN 12 45,4 12 45,4
RO 1 20,1 1 20,1
RR 2 16,2 2 16,2
RS 28 99,0 28 99,0
SC 22 105,6 22 105,5
SE 3 32,0 3 30,9
SP 5 29,7 5 28,5
TO 17 61,9 17 61,9
TOTAL 349 1.883,4 331 1.798,9

Data de Referéncia: 31/10/2014

SANEAMENTO

Acées Significativas

y o~
Esgotamento sanitario — Corumba/MS ‘

Despoluig¢do — Rios dos Sinos, Guaiba e Gravatai/RS

Saneamento Integrado — Complexo de Manguinhos/R)J

Saneamento Integrado — Ananindeua /PA ~ ‘ ~
Esgotamento Sanitario — RM de Belo Horizonte/MG @ &
Saneamento Integrado — Campinas/SP

Saneamento Integrado — Vitéria/ES

Despolui¢do — Baia de Todos os Santos/BA - P
Esgotamento Sanitario — Baixada Santista/SP [ e &)
Esgotamento Sanitario — Rio Branco/AC 2 \

Esgotamento Sanitario — Fortaleza/CE

Esgotamento Sanitario — Aracaju e Barra dos Coqueiros/SE

Esgotamento Sanitario — Guarulhos/SP




Eixo Cidade Melhor

DESPOLUIGAO DOS VALES DOS R10S DOS SINOS, GUAIBA E GRAVATAI/RS

DESCRICAO: Ampliagdo e melhoria dos sistemas de esgotamento
sanitario dos municipios de Porto Alegre, Alvorada, Viamao,
Esteio, Sapucaia do Sul, Guaiba e Canoas. Em Porto Alegre, as
principais obras sdo implantagdo dos SES de Sarandi e de Ponta da
Cadeia

UF: RS META: 813,7 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 30/06/2015
EXECUTORES: Estado do Rio Grande do Sul/Companhia
Riograndense de Saneamento (CORSAN) e Prefeitura de Porto

Alegre
. . —" INVESTI.M'E'NTO oGU FIN
ETE Esteio — SES Esteio/Sapucaia Vista Geral R$ milhGes
REALIZADO 2007-2010 128,5 82,2
PREVISTO 2011-2014 182,2 380,6
PREVISTO APOS 2014 3,9 0,0
RESULTADOS

> 98% de execugdo global — 100% das obras iniciadas

» OGU - 98% realizados

> SES Alvorada/Viamao — 97% realizados — 121,6 km de rede coletora, 13,4 mil liga¢des, 2,3 km de
emissarios, 96% da ETE, 100% da estagdo elevatéria EAF01, 85% da EAF01.1, 98% da EABO1 e 98%
EABO2

> SES Canoas — 100% realizados — 100,0 km de rede coletora, 5 mil ligagées, 5,4 km de emissario,
100% da elevatoria EBE-12, 100% EB11A, 100% EB11B, 100% EBE 11C e 100% Travessias, inclusive
da BR-116

» SES Esteio/Sapucaia — 98% realizados — 149,5 km de rede coletora, 13,4 mil ligagdes, 100% da ETE,
3,0 km de linha de recalque e 90% da estag¢do elevatoria ELE-1

DESPOLUICAO DOS VALES DOS R10S DOS SINOS, GUAIBA E GRAVATAI/RS

RESULTADOS

> FINANCIAMENTO - 99% realizados
> SES Ponta da Cadeia — 100% realizados — Obra fisica concluida
> SES Sarandi — 100% realizados — Obra fisica concluida
> SES Guaiba — 93% realizados — ETE , redes coletoras, liga¢des domiciliares e emissarios concluidos,
83% de execugdo EBE 1; EBE 2 e EBE 3

RESULTADOS PREVISTOS ATE 31/12/2014
> 98,8% de execugdo das obras fisicas — OGU
» 99% de execugdo das obras fisicas — FIN

PROVIDENCIAS
> 100% de execugio global até 30/06/2015
» OGU - Obra fisica concluida

» FINANCIAMENTO - Obra fisica concluida




SANEAMENTO INTEGRADO DO COMPLEXO DE MANGUINHOS/RJ

DESCRIGCAO: Saneamento integrado e urbaniza¢do de assentamentos
precarios no Complexo Manguinhos. Elevagdo da linha férrea,
implantagdo de rede de abastecimento de agua, rede coletora e
ligagGes domiciliares de esgoto, drenagem de aguas pluviais, sistema
viario, construg¢do de equipamentos publicos, construgdo de 1.774
unidades habitacionais (UH) e aquisigdo de 1.645 UH para
reassentamento de populagdo residente em area de risco

UF: RJ META: 12 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2015
EXECUTORES: Estado do RJ e Prefeitura do Rio de Janeiro

INVESTIMENTO - RS milhdes| OGU
REALIZADO 2007-2010 357,2
PREVISTO 2011-2014 281,6
PREVISTO APOS 2014 47,4

Conjunto Habitacional CCPL

RESULTADOS
» 92% de execugdo global
»Estado — 91% realizados
»77% das 728UH na area da CCPL — 564UH ja entregues
»>86% executado da urbanizacdo da margem do Canal do Cunha
»Prefeitura — 97% realizados
»Obra fisica concluida

RESULTADOS PREVISTOS ATE 31/12/2014
» 93% de execugao global

»Estado — 93% realizados

» Prefeitura — 97% realizados

PROVIDENCIA
»97% de execugio global até 30/06/2015

SANEAMENTO INTEGRADO EM ANANINDEUA/PA

DESCRICAO: Erradicagdo de palafitas e recuperagdo de areas
degradadas em Jaderlandia e no entorno do Rio Maguari-Agu,
com construcio de 812 unidades habitacionais (UH),
infraestrutura de esgotamento sanitario, ampliagcdo de rede de
agua, ampliagdo de rede de energia, drenagem de aguas pluviais,
macrodrenagem, pavimentag¢do, regularizagcao fundiaria,
construcdo de espagos para esporte e lazer, postos de saude e
creche-escola

UF: PA META: 6 mil familias beneficiadas

. DATA DE CONCLUSAO: 30/12/2015
Unidades habitacionais em Jaderlandia EXECUTOR: Prefeitura de Ananindeua

INVESTIMENTO - R$ milhdes| OGU

REALIZADO 2007-2010 14,2

PREVISTO 2011-2014 36,7

RESULTADOS PREVISTO APOS 2014 37,5

> 53% realizados
» 330 UH entregues em Jaderlandia
» 29% das obras de esgotamento sanitario
» 67% das obras de drenagem

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
» 55% realizados

PROVIDENCIA
» 75% de execugdo até 30/06/2015




Eixo Cidade Melhor

ESGOTAMENTO SANITARIO NA RM DE BELO HORIZONTE/MG

DESCRICAO: Ampliagio e melhorias no sistema de esgotamento
sanitario de diversos municipios da Regido Metropolitana de Belo

Horizonte - ligacdes prediais, redes coletoras, interceptores,
emissarios, estacGes elevatorias e estagdes de tratamento de esgoto
UF: MG META: 232 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 30/06/2015
EXECUTORES: Estado de Minas Gerais/COPASA e Prefeituras

INVESTIMENTO - R$ milhdes FIN* —
ETE em Santa Luzia -
REALIZADO 2007-2010 383,6 Belo Horizonte | 14/02/2014
PREVISTO 2011-2014 151,6 Betim 31/12/2014
PREVISTO 2015-2018 19,2
RESULTADOS * Consi G do Valor de c 30/06/2015
» 99% de execugdo global — 100% das obras Esmeraldas 31/08/2014
iniciadas, sendo 92% concluidas
> Belo Horizonte - obra fisica concluida  RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014 | ¢ el
» Betim - 98% > 99% de execugéo global Lagoa Santa 01/03/2011
» Contagem —99% Matozinhos/
» Esmeraldas - obra fisica concluida a Capim Branco 31/12/2012
> Ibirité - concluida PROVIDENCIA pa—— o1/03/201
> Lagoa Santa — concluida » 100% de execugdo global até 30/06/2015
» Matozinhos/Capim Branco - concluida P‘*d'°ﬁ"e°p°'d° 14/10/2013
» Outros RM - concluida Elconting
» Pedro Leopoldo e Confins — obra fisica Ribeirdo das 31/12/2014
concluida Neves
» Ribeirdo das Neves — 99% Santa Luzia 14/10/2013
» Santa Luzia - Obra fisica concluida N
» Vespasiano — Obra fisica concluida Vespasiano S0/12/2013

o DESCRICAO: Saneamento integrado e urbanizacio de favelas nos
bairros do entorno do aeroporto de Viracopos, implantagao de
rede de esgotamento sanitario — ETE Nova América, construgdo
de 185 unidades habitacionais (UH), centros comunitarios,
pavimentagdo e drenagem de vias

UF: SP META: 15,4 mil familias beneficiadas
DATA DE CONCLUSAO: 30/06/2015

EXECUTOR: Prefeitgra de Campinas/Sociedade de
Abastecimento de Agua e Saneamento S/A (SANASA)

b INVESTIMENTO - RS milh&es 0OGU
Centro de Saude Jardim Fernanda REALIZADO 2007-2010 46,4
PREVIST02011-2014 24,1
RESULTADOS
> 87% realizados PREVISTOAP(S 2014 9,2

» 97% das redes de esgotos do entorno de Viracopos — do total de 101 km

> 98% das linhas de recalque de esgotos do entorno de Viracopos — do total de 4,9 km
» 92% da pavimentagdo de Itinerarios de dnibus do Parque Oziel, Monte Cristo e Gleba B — Fase 2
» 100% da construgdo de 85 UH no entorno de Viracopos — Jardim Marisa
» 44% das 5 estagdes elevatdrias de esgoto do entorno de Viracopos

» 74% de execugdo da ETE Nova América

» 100% da construg¢do de 100 UH no Parque Oziel

» 89% das obras do Centro Comunitario Jardim Sdo Domingos

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> 88,5% realizados

PROVIDENCIA
» Obra fisica concluida até 30/06/2015




SANEAMENTO INTEGRADO EM VITORIA/ES

DESCRICAO: Obras de esgotamento sanitario, abastecimento
de agua, energia elétrica, sistema viario, drenagem, contengao
de encostas, produgdo de 304 unidades habitacionais (UH),
melhoria de 472 UH, constru¢io de 07 equipamentos
comunitarios, realizagio de Regularizagdo Fundiaria e
Trabalho Social na area limitada pela Poligonal 2 que engloba
os bairros Forte Sdo Jodao, Cruzamento, Romao, Fradinhos e
Alto Jucutuquara

UF: ES META: 2,3 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 17/12/2015
EXECUTOR: Prefeitura de Vitéria

Contengo de encosta INVESTIMENTO - R$ milhdes| OGU
REALIZADO 2007-2010 16,6
PREVISTO 2011-2014 34
PREVISTO APOS 2014 5,5

RESULTADO
» 70% de execugdo global

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
» 79% de execugdo global

PROVIDENCIA
> 89% de execugio global até 30/06/2015

DESPOLUIGAO DA BAIA DE TODOS 0S SANTOS/BA

DESCRICAO: Ampliagdo e melhoria dos sistemas de esgotamento
sanitario em 12 municipios da Baia de Todos os Santos — rede
coletora, ramais prediais, ligagcbes intradomiciliares, estacdes
elevatorias, linhas de recalque, emissarios e estagdes de tratamento

UF: BA META: 148,2 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 30/09/2015 3
EXECUTOR: Estado da Bahia/Empresa Baiana de Aguas e

Saneamento (EMBASA)
INVESTIMENTO - R$ milhdes | OGU | FIN y .
p REALIZADO 2007-2010 68,5| 59,9 | ,", S=
Di -M i p [ -
ecantador - Maragogipe PREVISTO 2011-2014 27,5] 1055) { “‘;0‘"
RESULTADOS PREVISTO APOS 2014 82,5 356
» 61% de execugio global
» OGU - 50% realizados — Candeias, Salvador, Simdes Filho e Vera Cruz
> FINANCIAMENTO - 71% realizados — Cachoeira, Itaparica, Madre de
Deus, Maragogipe, Muritiba, Salvador, Santo Amaro, Sdo Félix e Sdo
Francisco do Conde
2 C 1 icipi C |
RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014 P 31/03/2015 Vera C 31/03/2015
» 65,5% realizados achoelra eratru
Candeias 30/09/2015 Salvador 31/03/2015
- Itaparica 30/10/2013 Santo Amaro 30/09/2015
RESTRICAO o
> Problemas de desapropriagdo de areas, morosidade na Deus 30/10/2013 Sdo Felix 09/12/2011

adequagao dos projetos e na aprovacao das reprogramacoes

S&o Francisco 30/12/2014

Maragogipe | 30/12/2014 do Conde

PROVIDENCIA Muritiba 31/12/2014 | SimdesFilho | 31/03/2015
> 81% de execugdo global até 30/06/2015




Eixo Cidade Melhor

ESGOTAMENTO SANITARIO NA BAIXADA SANTISTA/SP

DESCRICAO: Programa de recuperacio ambiental da Regido
Metropolitana da Baixada Santista, que amplia os sistemas de
esgotamento sanitdrio, incluindo a implantacdo de 7 estagdes
de tratamento de esgoto. O indice de cobertura de coleta e
tratamento de esgoto passara de 53% para cerca de 95%

UF: SP META: 370 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 30/06/2016
EXECUTOR: Estado de Sdo Paulo/Companhia de Saneamento
do Estado de S3o Paulo (SABESP)

/ 48
ETE Cubatio — Unidade de Tratamento Preliminar INVESTIMENTO - R$ milhBes FIN* punicipios Conclusdo
RESULTADOS REALIZADO 2007-2010 1211,8) [ lertos 30/12/2014
> 97% de execugéo global PREVISTO 2011-2014 a0g| et 2077204
> SES Mongagua — Concluido - Guaruja S0/06/201
> SES Bertioga  85% PREVISTO APOS 2014 40,1 or VRIS
» SES Cubat&o — Concluido Mongagud 01/04/2012
» SES Guaruja — 88% Peruibe 31/10/2013
; ::: ::::iab:n: Eoc:crl‘::::lo Praia Grande 31/10/2013
» SES Praia Grande — Concluido Santos 30/08/2013
% SES Santos — 99% Sdo Vicente 30/09/2015
> SES S&o Vicente — 72% RESTRICAO
3 > Ritmo lento das obras devido a paralisagdo
RESULTADOS PREVISTOS ATE 31/12/2014 de alguns contratos V' o A
» 97% de execugdo global 5 e
> SES Bertioga — 100% PROVIDENCIA J ‘a.éo
> SES Guaruja —89% > 98% realizados até 30/06/2015 \

» SES Santos —99%
» SES Sdo Vicente -72%

*C i gao do Valor de

ESGOTAMENTO SANITARIO EM RIO BRANCO/AC

DESCRICAO: Ampliacdo do sistema de esgotamento sanitirio em
Rio Branco, incluindo a constru¢do da ETE Reden¢do, a ampliagdo
das ETEs Conquista e Sao Francisco, além da implantagao de redes
coletoras e estacGes elevatorias

UF: AC META: 48,7 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2016
EXECUTOR: Estado do Acre/Departamento Estadual de
Pavimentagdo e Saneamento (DEPASA)

Pede xoheTopa — Bayia Z©o ®pavyioxo (Boobug) INVESTIMENTO - R$ milhSes OoGU FIN /"v 7 A
v
REALIZADO 2007-2010 9,7 37,5 P 2 S
PREVISTO 2011-2014 2,7 | 24,6 { h‘ay,.-v'
PREVISTO APOS 2014 25,0 5,4

RESULTADOS

» 74% de execugdo global
»O0GU - 34% realizados
>FINANCIAMENTO — 92% realizados — ETE Redeng3o e Sdo Francisco concluidas, 78,8km de rede coletora,
8.132 ligacbes domiciliares e 22 estag¢des elevatorias

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
» 77% REALIZADOS

RESTRICAO
> Necessidade de novas licitages

PROVIDENCIA
> 79% de execugdo global até 30/06/2015




ESGOTAMENTO SANITARIO EM FORTALEZA/CE

DESCRIGAO: Implantagdo e ampliagdo do sistema de esgotamento
sanitario de Fortaleza para atender as bacias dos rios Siqueira e
Coco — o empreendimento eleva a cobertura de coleta e tratamento
de 52% para 63%

UF: CE META: 150,3 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 30/09/2016
EXECUTOR: Estado do Ceara/Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

(CAGECE)
INVESTIMENTO - R$ milhdes oGU FIN
REALIZADO 2007-2010 38,9 -
Bacia CD-02 — Implantagdo de Rede Coletora PREVISTO 2011-2014 15,6 24,8
RESULTADOS PREVISTO 2015-2016 31,5 | 1307

» 33% de execugao global
» OGU - 68% realizados — 277,4 km de rede coletora, 1,1 km de emissario de recalque, 37,4 mil ligagbes
domiciliares, 6,9 mil ligagbes intradomiciliares, 675 mdédulos sanitarios, desativagdo de 2 decanto-digestores
e 50 travessias
» FINANCIAMENTO - 14% realizados — 118,0 km de rede coletora e 14,2 mil ligagées domiciliares

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
» 35% de execugao global

4
RESTRICAO g :-‘»‘&9
» Pendéncias resultantes de andlises de reprogramacao e necessidade de novas licitagbes ! " }

PROVIDENCIA
» 41% de execucgdo global até 30/06/2015

ESGOTAMENTO SANITARIO EM ARACAJU E BARRA DOS COQUEIROS/SE

DESCRICAO: Ampliagdo do sistema de esgotamento sanitério
com execugao de redes coletoras e ligagbes domiciliares nos
bairros Atalaia, Coroa do Meio, Sdo Conrado, Grageru, indio
Palentin, Ponto Novo, Jardins, Garcia, Castelo Branco, Augusto
Franco e Farolandia, em Aracaju e Barra dos Coqueiros. A obra
elevara a cobertura de coleta e o tratamento de 44% para 60%
em Aracaju

UF: SE META: 50 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2014
EXECUTOR: Estado de Sergipe/Companhia de Saneamento de

Vista da ETE ERQ Oeste Sergipe (DESO)
RESULTADOS INVESTIMENTO - R$ milhées| OGU*
> 85% de execugio global REALIZADO 2007-2010 25,5
» 95% ETE ERQ Sul PREVISTO 2011-2014 63,8

> ETE ERQ Oeste — Concluida
> 142 km de rede coletora

> 3,2 mil ligagdes prediais

> 11 estagdes elevatdrias

*Considera redugdo no valor de investimento

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> Obra fisica concluida

PROVIDENCIA
» Obra fisica concluida até 31/12/2014




Eixo Cidade Melhor

ESGOTAMENTO SANITARIO EM GUARULHOS/SP

DESCRICAO: Ampliagdo do sistema de esgotamento sanitario, com a
construgdo de duas ETEs e coletores tronco nos sistemas Sdo Jodo e
Bonsucesso. Construgdo de coletores tronco, linhas de recalque e
estagdes elevatodrias nas vertentes 2 e 3 da ETE Sdo Miguel. Construcdo
de coletores tronco, interceptores e redes coletoras nas sub-bacias 08 e
09. A obra contribuira para a elevagdo do indice de cobertura de coleta
de esgoto de 77% para 89% e de tratamento de esgoto de 0% para 55%

UF: SP META: 200 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2015

EXECUTOR: Prefeitura de Guarulhos/Servico Auténomo de Agua e
Esgoto de Guarulhos (SAAE)

Vertente 2: Travessia - Execugdo do PV 3T
INVESTIMENTO - RS milhdes FIN*
REALIZADO 2007-2010 211,1
RESULTADOS PRECVISTO 2011-2014 100,0
> 79% realizados PREVISTO 2015-2018 81,1
» 90% dos sistemas Sdo Jodo e Bonsucesso
> SES Sdo Jodo - 11,4 km do coletor tronco; concluidos o interceptor e a ETE Sdo Jodo
> SES Bonsucesso — concluidos o interceptor e a ETE Bonsucesso

» 35% da vertente 3 da ETE Sdo Miguel — 27,1 km de rede coletora, 10,5 km de coletor tronco, interceptor, emissario e linha
de recalque
» 59% da \(I‘ertente 2 da ETE Sdo Miguel — 22,1 km de rede coletora e 10,7 km de coletor tronco, interceptor e linha de recalque
» 94% das sub-bacias 08 e 09 — 12,8 km de rede coletora e 6,3 km de coletor tronco, interceptor e linha de recalque
» 100% da complementacdo das ETE S3o Jodo e Bonsucesso
RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
»79% realizados

RESTRICAO
> Necessidade de novas licitagées para as obras remanescentes e pendéncias de titularidade das areas das sub bacias 8 e 9

PROVIDENCIA
»>82% realizados até 30/06/2015

*Considera aumento no valor do investimento

Ampliagdo da Estacdo de Tratamento de Esgoto




PREVENCAO EM AREAS DE RISCO

RESULTADOS 2011-2014

RS 16,9 bilhdes contratados

RS bilhdes
Sele¢des Drenagem Selecionado | Contratado
2007-2009 I\{Iunicipios com mais de 5? nTiI hab.- OGU e 51 51
Financiamento ao Setor Publico
2011 Grupos le 2 3,6 3,6
2012-2014 Municipios ?riorita'rios paraintervengoes do PIa.no de 83 82
Gestdo de Riscos e Resposta a Desastres Naturais
TOTAL 17,1 16,9

Grupo 1 - RMs, capitais e municipios acima de 70 mil hab. no N, NE e CO e acima de 100 mil hab. no S e SE
Grupo 2 — Municipios entre 50 mil e 70 mil hab. no N, NE e CO e entre 50 mil e 100 mil hab. no S e SE

Data de Referéncia: 31/10/2014




Eixo Cidade Melhor

DRENAGEM - SELECAO 2007/2008

Municipios com mais de 50 mil hab. - OGU e Financiamento

Contratados 4 empreendimentos em 3 estados e 11 municipios
RS 448,1 milhdées — 100% de obras iniciadas — 74% de execug¢io

Estados e companhias estaduais
% de execucdo por proponente

93

80
74

14

PE RJ BR SP

Data de Referéncia: 31/10/2014

DRENAGEM - SELECAQ 2007/2008

Municipios com mais de 50 mil hab. - OGU e Financiamento

Contratados 30 empreendimentos em 9 estados e 9 municipios
RS 744,3 milhdes — 100% de obras iniciadas — 62% de execugdo

Capitais
% de execugao por proponente

100 100 98
88
80 77 76
62
56
I I -
Ms ES MG RJ RN RS PA BR T0 AM

Data de Referéncia: 31/10/2014




DRENAGEM - SELECAO 2007/2008

Municipios com mais de 50 mil hab. - OGU e Financiamento

Contratados 50 empreendimentos em 7 estados e 39 municipios
RS 733,4 milhdes — 100% de obras iniciadas — 92% de execug¢io

Demais municipios
% de execugao por proponente

100 100 100
94 92

100 %6
I I |
RS RJ

SP BR MG

T T T

ES CE PR

Data de Referéncia: 31/10/2014

DRENAGEM - SELECAO 2007/2008

Municipios com mais de 50 mil hab. - OGU e Financiamento

Contratados 84 empreendimentos em 13 estados e 57 Investimento
municipios — RS 1,9 bilhdo — 100% em obras Regizo/ UF :‘;“;";;;‘:‘:
NORTE 335,0
AM 209,1
‘o ~ PA 59,4
Estagio de execucao das obras — —
NORDESTE 174,6
20% CE 10,2
36% ; PE 63,2
RN 101,2
SUDESTE 1.266,6
ES 71
22% MG 184,9
20% RJ 509,6
17% SP 564,9

15% ., :
12% 13% SuL 1194
9% 0, PR 53

8% ., ,
7% RS 114,1
1% CENTRO-OESTE 30,3
T T T Ms 30,3
Concluida 99%-80% 79%-60% 59%-40% 39%-20% Até 19% TOTAL BRASIL 1.925,8

Eabr/14 Mout/14

Data de Referéncia: 31/10/2014




Eixo Cidade Melhor

DRENAGEM - SELECA0 2009

Municipios com mais de 50 mil hab. - OGU e Financiamento

Contratados 6 empreendimentos em 6 estados e 17 municipios
RS 469,8 milhdes — 100% de obras iniciadas — 24% de execugdo

Estados e companhias estaduais
% de execucdo por proponente

100

36

24 21
16
8
H =
RJ Pl BR SP MmT MG CE

Data de Referéncia: 31/10/2014

DRENAGEM - SELECAO 2009

Municipios com mais de 50 mil hab. - OGU e Financiamento

Contratados 33 empreendimentos em 8 estados e 8 municipios
RS 992,9 milhdes — 100% de obras iniciadas — 72% de execugao

Capitais
% de execugao por proponente

95 95
84 83
77
72 70
42
25
ES MG CE RS RJ

BR MA PE PA

Data de Referéncia: 31/10/2014




DRENAGEM - SELECA0 2009

Municipios com mais de 50 mil hab. - OGU e Financiamento

Contratados 85 empreendimentos em 12 estados e 58 municipios
RS 1,8 bilhdo — 100% de obras iniciadas — 66% de execugio

Demais municipios

o5 % de execugao por proponente

Data de Referéncia: 31/10/2014

DRENAGEM - SELECA0 2009

Municipios com mais de 50 mil hab. - OGU e Financiamento

Contratados 124 empreendimentos em 15 estados e 76 Investimento
municipios — R$ 3,2 bilhdes — 100% em obras Regido/UF || contratado

NORTE 128,5

PA 128,5

L, . ~ NORDESTE 604,7

Estagio de execugdo das obras oA T6s

CE 354,6

26% MA 31,9

PE 165,2

Pl 36,1

SUDESTE 1.812,5

ES 155,8

MG 392,7

RI 611,6

SP 652,4

SUL 616,8

PR 57,0

RS 254,6

SC 305,1

Concluida  99%-80%  79%-60%  59%-40%  39%-20%  Até19% Ndo Iniciada CENTRO-OESTE 51,6

Dabr/14 Wout/14 xi i:i

TOTAL BRASIL 3.2141

Data de Referéncia: 31/10/2014




Eixo Cidade Melhor

DRENAGEM - SELECAO 2011

OGU e Financiamento

Contratados 124 empreendimentos em N s
20 estados e 101 municipios — RS 3,6 bilhdes T T
AM 2,5 100%
RO 78,5 31%
100% contratados e
BA 10,5 100%
CE 0,2 0%
Estagio dos empreendimentos so oo ;:i oo
83y 8% PE 189| 100%

Pl 36,9 100%

RN 126,0 100%

SE 19,0 100%

SUDESTE 2.729,2 87%

ES 55,5 91%

MG 185,1 100%

RJ 1.016,6 65%

SP 1.471,9 100%

SUL 393,8 100%

PR 224,5 100%

2% 1% 0% RS 776 100%

! ! T T SC 91,8 100%

dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14 CENTRO-OESTE 1557 100%
4, 1

Agdo preparatéria Em licitagdo =Em obr’as ,c:: :1': lzz:

Concluidos
TOTAL BRASIL 3.623,9 89%

Data de Referéncia: 31/10/2014

DRENAGEM - SELECAO 2012/2014

OGU e Financiamento

Contratados 137 empreendimentos em investimento
e s e . ~ Regido/UF contratado | % Em obras
14 estados e 155 municipios — RS 8,3 bilhdes RS milhoes
NORTE 258,9 a4
AM 258,9 44
98% contratados NORDESTE 1.465,0 30
BA 679,1 -
CE - -
Estagio dos empreendimentos contratados ':: 1:: 100
PE 4134 99
o3% 6% PI 338,7 5
SUDESTE 4.321,7 25
ES 437,3 1
MG 1.015,3 61
RJ 467,6 31
SP 2.401,6 12
SUL 2.131,7 28
PR 746,2 -
RS 780,1 -
SC 605,4 98
' ' TOTAL BRASIL 8.177,3 27
dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14
Acéo Preparatoria Em licitagdo Em obras

Data de Referéncia: 31/10/2014




CONTENCAO DE ENCOSTAS

RS 2,3 bilhdes selecionados

R$ milhdes
SelegGes Contencdo de Encostas Selecionado | Contratado
2011 Grupo 1 575,6 575,6
Municipios prioritarios para
2012-2014 |IMtervensoes do Plano de 1.731,9 1.702,7
Gestdo de Riscos e Respostaa
Desastres Naturais
TOTAL 2.307,5 2.278,3

Grupo 1 - RMs, capitais e municipios acima de 70 mil hab. no N, NE e CO e acima de 100 mil hab. no S e SE

Data de Referéncia: 31/10/2014

CONTENCAO DE ENCOSTAS - SELECAO 201

oGU

Contratados 98 empreendimentos em Investimento
s e _ 1L~ Regido/UF contratado
9 estados e 65 municipios — RS 575,6 milhdes Sl
. NORTE 5,2
100% de obras iniciadas Y 52
NORDESTE 105,4
AL 8,6
BA 20,6
PE 76,2
Estagio dos empreendimentos SUDESTE 432,8
os%  97% 100% ES 4,0
MG 62,6
RI 185,3
sp 180,8
suL 32,1
sc 32,1
TOTAL BRASIL 575,6
3% 1% o 1% 2% 0%
‘dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14
Ag3o preparatéria Em licitagdo Il Emobras

[ Concluidos

Data de Referéncia: 31/10/2014




Eixo Cidade Melhor

CONTENCAO DE ENCOSTAS - SELECAO 2011

OoGU

Contratados 98 empreendimentos em 9 estados e 65 municipios
RS 575,6 milhées — 100% de obras iniciadas — 51% de execugio

% de execugdo por proponente
Estados Capitais

100

45

AM MG sp BR R PE R sC BR MG sp ES BA AL
Demais municipios

77
67

R SP BR MG PE ES SC Data de Referéncia: 31/10/2014

CONTENCAO DE ENCOSTAS - SELECAO 2012/2014

oGU

Contratados 42 empreendimentos em
7 estados e 59 municipios — RS 1,7 bilhdo

98% contratados

Investimento
Estagio dos empreendimentos contratados Regido/UF | contratado [ % Em obras
R$ milhdes
NORTE 25,1 100
60% AM 25,1 100
NORDESTE 461,2 34
BA 156,3 100
PE 304,9
SUDESTE 1.216,5 57
MG 392,8 90
ES -
RJ 644,6 53
SP 179,1
TOTAL BRASIL 1.702,7 51

dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14

Acéo preparatéria Em licitagao Em obras

Data de Referéncia: 31/10/2014




DRENAGEM

Acbes Significativas

.~ y -~
Drenagem Urbana — Baixada Fluminense/RJ m—)

-~ -~
Drenagem Urbana — Igarapé do Mindu/AM -

DRENAGEM URBANA NA BAIXADA FLUMINENSE/RJ

DESCRICAO: Macrodrenagem, recuperagdo ambiental e
reassentamento de 2,5 mil familias residentes nas margens
dos rios Botas e Sarapui, visando ao controle de enchentes nas
cidades de Nova Iguacu, Mesquita, Belford Roxo, Sdo Jodo de
Meriti, Duque de Caxias, Nilépolis e Rio de Janeiro

UF:RJ META: 500 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 30/10/2015
EXECUTOR: Estado do Rio de Janeiro/INEA

INVESTIMENTO - R$ milhdes| OGU
REALIZADO 2007-2010 198,7
Producgdo Habitacional — Trio de Ouro PREVISTO 2011-2014 70,6
RESULTADOS PREVISTO APOS 2014 68,4

» 100% de execugdo das 960 UH em Trio de Ouro, em Sdo Jodo de Meriti
» 69% de execugdo das 560 UH em Cobrex, em Nova Iguagu
» 82% de execugdo global
» Conclusdo das obras de drenagem, 100% das redes de galerias — 4,5 km, 100% de desassoreamento dos rios Botas e
Sarapui — 3,31 milhdes m3, 100% de pavimentagdo de vias marginais — 13 km, 100% das 144 UH em Rold3o
Gongalves, em Mesquita
» 50% das 252 unidades habitacionais (UH) do Conjunto Barro Vermelho, em Belford Roxo

RESULTADOS PREVISTOS ATE 31/12/2014
» 73% de execugdo das 560 UH em Cobrex, em Nova Iguagu
» 86% de execugdo global

PROVIDENCIAS
> 83% de execugdo das 560 UH em Cobrex, em Nova lguacu até 30/06/2015
> 89% de execugdo global até 30/06/2015




Eixo Cidade Melhor

URBANIZAGAO DO IGARAPE DO MINDU/AM

DESCRICAO: Macrodrenagem e urbanizacio do Igarapé do
Mindu para controle de enchentes, incluindo obras de
recuperacdo ambiental, execucdo de parques lineares,
corredor ecoldgico, reservatérios de acumulagdo de cheias,
pontes e reassentamento de populagao ribeirinha

UF: AM META: 48 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 30/06/2016
EXECUTOR: Prefeitura de Manaus

INVESTIMENTO - R$ milhdes FIN
Parque Linear — Segundo Trecho REALIZADO 2007-2010 838
PREVISTO 2011-2014 35,1
RESULTADOS PREVISTO APOS 2014 165,2

» 20% de execugdo global
> 46% da elaboragéo do Plano Diretor de Manejo de Aguas Pluviais

» 7% de progresso nas obras no primeiro e no segundo trecho do Parque Linear e no Corredor Ecolégico
» Licitagdo dos projetos basicos das pontes Djalma Batista, Itauba e Autaz Mirim

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
» 20% de execugdo global

RESTRICOES

» Dificuldades com o reassentamento da populacdo ribeirinha ocasionando ritmo lento de execugdo das obras do parque linear e do
corredor ecoldgico e atraso na licitagdo das obras do primeiro trecho de recuperagdo ambiental

» Pendéncias para analise e aprovagdo dos projetos do segundo trecho de recuperagdo ambiental

» Falta de defini¢do sobre questdes envolvendo a execugdo dos reservatérios de amortecimento

PROVIDENCIA
» 21% de execugdo global até 30/06/2015

Obras de conten¢do de encostas




MOBILIDADE URBANA

RESULTADOS 2011-2014

MOBILIDADE URBANA - REGIAO NORTE

Manaus — 5 corredores

Boa Vista — Corredor e Terminal

Manaus — BRT
Manaus — Monotrilho e
2 corredores

B,

4

)

)\
1]

Rio Branco — 6 corredores

Rio Branco — Terminal
fluvial

‘ Porto Velho — Corredor e terminal

Macapa - Corredor

Belém — BRT e corredor

Belém — BRT e 10
terminais rodofluviais

8 Belém - BRT e 2
corredores

Palmas - 2 BRTs

O Estudos e projetos
O Em execugdo
O Em licitagdo
[0 Agdo preparatéria




Eixo Cidade Melhor

MOBILIDADE URBANA - REGIAO NORDESTE

SHo Luis e Regido Teresina — Corredor \ Caucaia — Corredor e terminal \
B Fortaleza — Trem Urbano Linha Oeste
BI;I:tr;pohta:a Teresina — VLT, 5 corredores e e Metrd Linha Sul Fortaleza — VLT
- e 2 corredores . .
Sisti de Monit: t
> istema de Vionitoramento Fortaleza — Metrd, VLT, 4 BRTs e 2 esta¢bes
S50 Luis — BRT, 9 a8
corredores e VLT

Fortaleza — BRT e Via
Fortaleza — 2 metrds, 3 corredores e 3 BRTs Natal — Via

Teresina — Metrd e
4 corredores

a8 Natal - Corredor
B Natal - VLT
/ Natal - 3 corredores, terminal e
B 2 estagbes
Campina Grande — Corredor Natal - BRT,
terminal e 3
B | Jodo Pessoa e Regido corredores

Metropolitana — VLT
Jodo Pessoa — 8 corredores

Paulista — Corredor
g ‘ Caruaru — BRT Olinda — Corredor
B

Recife — 2 metrds, 2 BRTs, corredor, Via
B Macei6 — VLT, 2 BRTs e Mangue, Terminal de Integracdo e Aquisicdo
corredor de 15 TUEs

Macei6 — Corredor ifo — i
Feira de Santana — BR g e Plano Inclinado Recife — BRT e Corredor Fluvial

Recife e Regido Metropolitana — Corredor

‘ Vitdria da Conquista — Corredor| Aracaju - 2 corredores Recife — 6 corredores, VLT

Corredor Fluvial

Petrolina — VLT

Salvador — Trem Urbano Calgada a Paripe e Recife - 2 VLTs
O Estudos e projetos Metr6 Linha 1 - Lapa a Acesso Norte
O Agso concluida/operagio Salvador e Reg. Metropolitana —
O em execugdo 2 metrds e Corredor
O em licitagdo Salvador VLT e 2 BRTs

O Agdo preparatéria Salvador — 2 VLTs

MOBILIDADE URBANA - REGIAO CENTRO-OESTE

Brasilia — BRT e Via

Brasilia— Corredor

Brasilia — Metro, BRT,
estagdes de metro,
VLT, aquisi¢do de VLTs e trens

Cuiaba e Regido Metropolitana — Corredor Brasilia — Metrd, VLTe 2

BRTs e corredor

Cuiaba e Regido Metropolitana — VLT

RIDE DF — BRT
Andpolis — Corredor ‘

L E\ Goiania - VLT, BRT e Corredor

v Goiania - 5 corredores
=

Campo Grande - Corredor, CCO
e Sistema de Monitoramento

Goiania — VLT, BRT,

Campo Grande - VLT, 5

T,5 19 corredores e 4
corredores e 2 terminais

terminais

O Estudos e projetos
[ Acdo concluida/operagio
[0 Em execugéo

Aparecida de Goiania — Corredor

Aparecida de Goiania -

BRT
[ Em licitagdo \

[ Aggo preparatéria * RIDE DF — Regido Integrada de Desenolvimento do Distrito Federal e Entorno




MOBILIDADE URBANA - REGIAQ SUD

Belo Horizonte — 3 BRTs, corredor,
2 vias urbanas e Sistema de Moni

Belo Horizonte —

Trem Urbano e BRT

Belo Horizonte - 1 via

Montes Claros — Corredor

O Estudos e projetos

[ Agao concluida

Belo Horizonte e Regido Metropolitana -3
metros e 6 corredores

[ Em execugdo

Governador Valadares —
Corredor

Ribeirdo das Neves —
Corredor

\ Uberlandia — BRT

\ Uberaba — 2 BRTs

S&o José do Rio Preto
— Corredor e Terminal

Ribeirdo Preto — Corredor

//

Bauru - Corredor e Terminal

a
Contagem — BRT
a

Piracicaba — Corredor

\ a

Campinas — Corredor

;

Campinas — VLT

B_ Mogi Guagu - Corredor

Jundiai - BRT

Guarulhos — Corredor

Guarulhos - 4 Corredores e Via

Sorocaba - BRT

S&o José dos Campos —

Franco da Rocha - Estagcdo

Diadema — Corredor

U

[ Em licitagdo
[ Agdo preparatéria

Vila Velha—BRT e 2
corredores
Vitéria — Teleférico e
a Plano Inclinado

Petrépolis — Corredor
Niterdi — BRT

Campos dos Goytacazes
Aeromével

Volta Redonda — Corredor
Rio de Janeiro — BRT
Rio de Janeiro — VLT

Rio de Janeiro - BRT
Rio de Janeiro e Regido

Qgﬂ

Osasco — VLT

Sdo Paulo - BRT,
5 corredores,
modernizacdo de
20 estagoes

| Osasco— Corredor |
Osasco — Corredor

Osasco, Carapicuiba,
Barueri e Jandira -

far

Grande ABC — Corredor
S&o Paulo e ABC— Monotrilho

Santos e S&o Vicente — Corredor e teleférico
Bertioga — 3 terminais
Praia Grande — 2 corredores

Ribeirdo Pires — Corredor
Rio Grande da Serra— Corredor

Corredor Metropolitano

S3o Paulo — 2 trens urbanos,
monotrilho e corredor

Maua - 3 corredores
Mogi das Cruzes — 2 corredores
Santo André — 2 corredores

6 corredores e terminal

S3o Paulo — Metrd,
S&o Bernardo do Campo — 3 corredores e via

MOBILIDADE URBANA - REGIAQ SUL

Metropolitana — Monotrilho
Rio de Janeiro —
2 BRTs

—VIT |

S30 Gongalo -
Corredores e viario

Nova lguagu —

2 corredores
Duque de Caxias—
VLT e BRT
Campos dos
Goytacazes-VLT

Praia Grande
—BRT

Guaruja —
Corredor

Grande ABC -
Corredores e CCO

‘ Maringa — Corredor e terminal

Maringa — Trem urbano

Londrina — BRT

Londrina — Trem urbano

‘ Foz do Iguagu — Corredor

| Caxias do Sul — Corredor

.
B |

i Floriandpolis — 6 corredores, teleférico,

Curitiba — 2 BRTs, Via, Sistema de
Monitoramento e Rodoferroviaria

Curitiba - Via e terminal

Curitiba — Metrd

Curitiba — Corredor, 3 BRTs e
modernizag¢do de 10 terminais

Curitiba — 2 BRTs

Joinville — 2 corredores ‘

Blumenau — Corredor ‘

terminais e sistema de monitoramento

Florianépolis — 2 corredores,
atracadouros e funiculares

Porto Alegre e Regido Metropolitana — Trem

urbano e aeromével

Canoas — Aeromovel

‘Santa Maria — VLP e Corredor \
a8
/E a

Canoas — Aeromovel

O Estudos e projetos

Porto Alegre — 3 BRTs, 4 corredores, Sistema de
Monitoramento, aquisi¢do de TUEs e 2 vias

Porto Alegre e Regido Metropolitana — Metré

e 3 corredores

O Acio concluida/operacdo

O Em execugio
Oem licitagdo

O Aco preparatéria

Porto Alegre — 2 corredores




Eixo Cidade Melhor

MOBILIDADE URBANA

Principais Resultados

Obras em operagao — 364 km

» Belo Horizonte/MG
> BRT Area Central
> BRT Anténio Carlos/Pedro |
> BRT Cristiano Machado
> Corredor Pedro Il
> Via 210
> Boulevard Arrudas/Tereza Cristina
> Expansdo da Central de Controle de Trafego

> Rio de Janeiro/RJ
> BRT Transcarioca

> Brasilia/DF
> BRT Eixo Sul
» Ampliacdo da DF-047

» Cuiaba/MT
» Corredor Mario Andreazza

MOBILIDADE URBANA

Principais Resultados

» Curitiba/PR
> BRT Extensao da Linha Verde Sul
> BRT Marechal Floriano (Gov. Municipal)
> Via Aeroporto-Rodoferroviaria (Gov. Municipal)
> Requalifica¢do da Rodoferroviaria
> Sistema integrado de Monitoramento (Gov. Municipal)

> Porto Alegre e Regido Metropolitana/RS
> Expansdo do trem urbano S3o Leopoldo e Novo Hamburgo
> Aeromdvel de Porto Alegre

> Fortaleza/CE
> Metrod Linha Oeste
> Metrd Linha Sul

> Natal/RN
> Via de acesso ao Aeroporto Sdo Gongalo do Amarante

> Salvador/BA
» Metr6 de Salvador Linha 1/Trecho 1 — Lapa a Acesso Norte
> Trem urbano - Calcada a Paripe




MOBILIDADE URBANA

Principais Resultados

> Recife/PE
> Metr6 de Recife — Linha Centro
> Metr6 Linha Sul
> BRT Caxanga (Leste-Oeste)
> BRT Norte / Sul — Trecho lgarassu — Centro
> Corredor Leste/Oeste — Ramal Cidade da Copa
> Via Mangue
» Terminal Cosme e Damido
> Aquisicdo de 15 trens elétricos para a Linha Sul

Obras em andamento — 819 km

»Outros 3 metros, 5 VLTs, 2 trens urbanos, monotrilho, 12 BRTs, 24 corredores, 4 vias,
corredor fluvial, 2 sistemas de monitoramento, 2 estagées de metro e 2 terminais nas
cidades de Ananindeua, Barueri, Belém, Belo Horizonte, Campinas, Carapicuiba,
Caxias do Sul, Contagem, Cuiaba, Curitiba, Fortaleza, Jandira, Jodo Pessoa, Maceio,
Manaus, Natal, Osasco, Pelotas, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro,
Salvador, Santo André, Santos, Sao Bernardo do Campo, Sao Caetano, Sao José do Rio
Preto, Sao José dos Pinhais, Sao Paulo, S3o Vicente, Teresina e Uberaba

MOBILIDADE URBANA

Acées Significativas

Porto Alegre/RS — Aeromdével -
S3o Leopoldo e Novo Hamburgo/RS — Expansdo do Trem Urbano =)
Recife/PE — Aquisi¢do de trens elétricos =)
Fortaleza/CE — Metrd Linha Sul -

- -

Recife/PE — Metré Centro = =
=

Recife/PE — Metr6 Linha Sul = =
-




Eixo Cidade Melhor

PORTO ALEGRE/RS

Aeromovel

DESCRIGAO: Implantagio de aeromével ligando o aeroporto ao
sistema de trens urbanos
UF: RS META: 1 km

DATA DE CONCLUSAO: 10/08/2013

INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 37,7 milhdes
EXECUTOR: Companhia de Trens Urbanos de Porto Alegre
(TRENSURB)

Veiculo do Aeromdvel — em teste

RESULTADOS
> Entrada em operagio assistida em 10/08/2013
> Operagido comercial em 07/05/2014

L300

DESCRIGAO: Implantagdo do Trecho de Sdo Leopoldo a Novo
Hamburgo, em via dupla elevada, com 5 estagbes de passageiros
e com o fornecimento e a instalagdo de todos os sistemas
operacionais — abastecimento de energia, rede aérea, sinalizagao,
telecomunicagdes, bilhetagem, sistemas auxiliares, adequagao do
centro de controle de trafego e energia

UF: RS META: 9,3 km

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2013
INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 553,7 milhdes

Estago Santo Afons  INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 383 milhdes
EXECUTOR: Companhia de Trens Urbanos de Porto Alegre
(TRENSURB)
RESULTADO

> Entrada em operagdo do trecho completo em 02/12/2013

L300




METRO DE RECIFE

Aquisicdo de Trens Elétricos

DESCRICAO: Aquisicio de 15 novos trens elétricos (TUE) para a
Linha Sul
UF: PE META: 15 trens

DATA DE CONCLUSAO: 03/02/2014

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 33,4 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 221 milhdes
EXECUTOR: Companbhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)

2o STt L
TUEs na oficina para testes

RESULTADO
» Entregues 15 TUEs

1° TUE 22 TUE 32 TUE 4° TUE 52 TUE 62 TUE 72 TUE
29-out-12 | 7-jan-13 | 17-fev-13 | 12-mar-13 | 3-abr-13 | 16-abr-13 | 23-abr-13

82 TUE 92 TUE | 102 TUE | 112 TUE | 122 TUE| 132 TUE | 142 TUE | 152 TUE
3-mai-13 | 22-mai-13|29-mai-13| 12-jun-13 | 1-ago-13| 21-ago-13| 2-out-13 | 3-fev-14

METRO DE FORTALEZA - LINHA SUL

Carlito Benevides a Chico da Silva

DESCRICAO: Implantagdo completa da Linha Sul, trecho Carlito
Benevides a Chico da Silva, com duplicagdo e eletrificagdo da via e
implantagdo de sinaliza¢do e de telecomunicagoes

UF: CE META: 24,1 km

DATA DE OPERACAO: 26/07/2013

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2015

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 546,9 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 226,3 milhdes
EXECUTOR: Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos
(METROFOR)

Estacdo elevada Parangaba

RESULTADOS

» Avango fisico acumulado de 94,5% até 31/10/2014

» Obras civis concluidas — elevado e estagdo Parangaba, trecho subterraneo, trecho em trincheira, estagées em
superficie, via permanente do trecho em superficie, viadutos rodoviarios e ferrovidrios, CCO/Centro de
Administrag¢do e passarelas

> Iniciada a operacdo comercial em todo o trecho de Carlito Benevides a Chico da Silva em 01/10/2014,
substituindo a operagdo assistida que foi iniciada em 26/07/2013

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014

» Avango fisico acumulado de 97% V10
:
PROVIDENCIA —4

» Concluir 99% de avango fisico até 30/04/2015




Eixo Cidade Melhor

METRO DE RECIFE

Linha Sul

DESCRICAO: Implantagdo de 6 terminais de integragdo da Linha Sul
eletrificada; duplicacdo e modernizacdo da Linha Sul diesel de
Cajueiro Seco a Cabo, modernizagdo de 5 estagbes e aquisicdo de 9
trens leves a diesel com 3 carros

UF: PE META: 32,1 km

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2016

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 250,2 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 32 milhdes
EXECUTOR: Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)

Estacdo Cosme e Damido — Linha Centro

RESULTADOS
> Linha Sul
» Obra em andamento com 95% realizados
» Concluido o Terminal de Integragdo Largo da Paz, em 30/11/2013
» Entregue nono VLT em 10/06/2013
» Inaugurado o Terminal Tancredo Neves em 15/04/2013

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> Avango fisico de 95,5% -~

. S
PROVIDENCIA ) 7
» Concluir 96% de avango fisico até 30/04/2015

METRO DE RECIFE

Linha Centro

DESCRICAO: Conclusdo da expansido da Linha Centro eletrificada, da
estagdo Rodovidria a Camaragibe, com implantagdo da estagao
Cosme e Damiao

UF: PE META: 25,4 km

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2015

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 75,9 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 2 milhdes
EXECUTOR: Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)

Estagdo Cosme e Damido — Linha Centro

RESULTADOS
» Linha Centro
» Obra em andamento com 97,4% realizados até 31/10/2014
> Estacdo Cosme e Damido — Entrada em operagdo em 22/05/2013

> Instaladas as 2 Escadas Rolantes e a rampa de acesso na estagdo Cosme e Damido
RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
» Avango fisico de 98%

PROVIDENCIA O
> Concluir 98,5% de avanco fisico até 30/04/2015

&
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PAVIMENTACAO

RESULTADOS 2011-2014

PAVIMENTAGAO - SELECAO 2010/2011

100% contratado — RS 1,5 bilhdo — 2 estados
e 143 municipios — 96% em execug¢ao

R$ milhdes
GRUPOS | Contratado | Em execugao Concluido
Grupo 1 1.125,8 963,5 110,9
Grupo 2 188,7 174,0 10,5
Grupo 3 196,7 144,1 52,2
TOTAL 1.511,2 1.281,6 173,6

Grupo 1 - RMs, capitais e municipios acima de 70 mil hab. no N, NE e CO e acima de 100 mil hab. no S e SE
Grupo 2 — Municipios entre 50 mil e 70 mil hab. no N, NE e CO e entre 50 mil e 100 mil hab. no S e SE

Grupo 3 — Municipios abaixo de 50 mil habitantes

_



Eixo Cidade Melhor

PAVIMENTACAO - SELECAO 2012/2013

RS 6,8 bilhdes — 256 municipios beneficiados
88% contratados — 24% em execu¢ao

RS milhdes
GRUPOS Selecionado Contratado Em execugdo
Grupo 1 5.376,1 4.971,4 1.192,2
Grupo 2 693,7 534,6 178,1
Grupo 3 728,2 511,7 232,6
TOTAL 6.798,0 6.017,7 1.602,9

Grupo 1 - RMs, capitais e municipios acima de 70 mil hab. no N, NE e CO e acima de 100 mil hab. no S e SE
Grupo 2 — Municipios entre 50 mil e 70 mil hab. no N, NE e CO e entre 50 mil e 100 mil hab. no S e SE
Grupo 3 — Municipios abaixo de 50 mil habitantes

RS 3,1 bilhdes selecionados na 32
etapa, beneficiando 1.087 municipios

Pavimentacdo, Rua Tocantins

Pato Branco | PR
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CIDADES HISTORICAS

RESULTADOS 2011-2014

’

CIDADES HISTORICAS

Selecionados 424 empreendimentos em 44 municipios

de 20 estados — RS 1,6 bilhdo

UF Quantidade | RS milhdes
AL 19 29,8
AM 10 33,8
BA 40 202,1
CE 20 37,4
GO 8 49,8
MA 44 133,2
MG 93 257,2
MS 10 19,7
MT 16 10,5
PA 15 47,6
PB 11 50,8
PE 26 171,0
Pl 6 39,0
PR 8 17,0
RJ 20 230,5
RN 10 43,5
RS 29 151,2
SC 13 38,5
SE 10 22,6
SP 16 54,7
TOTAL 424 1.639,6

Data de Referéncia: 31/10/2014

_



Eixo Cidade Melhor

CIDADES DIGITAIS

RESULTADOS 2011-2014

CIDADES DIGITAIS - SELECAO 2013

Contratados 262 empreendimentos
em 262 municipios de 26 estados — R$ 201 milhdes

Regido Quantidade RS milhGes Regido Quantidade RS milhes
UF contratada UF contratada
NORTE 34 29,5 SUDESTE 68 64,0
AC 1 0,5 ES 4 3,1
AM 6 4,8 MG 25 16,2
AP 5 3,4 RJ 12 11,5
PA 15 13,9 SP 27 33,1
RO 2 2,2 SUL 24 22,7
RR 1 1,0 PR 9 8,7
TO 4 3,8 RS 10 9,7
NORDESTE 119 71,0 SC 5 4,3
AL 2 1,7 CENTRO-OESTE 17 13,8
BA 24 13,8 GO 10 6,8
CE 17 11,8 MS 3 3,5
MA 25 16,4 MT 4 3,5
PB 9 4,5 TOTAL 262 201,0
PE 15 8,6
Pl 15 7,6
RN 8 4,0
SE 4 2,8

Data de Referéncia: 31/10/2014
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capitulo 8

No Eixo Comunidade Cidada do PAC 2 sdo

realizados investimentos em 4&reas sociais
como saude, educacao, esporte, cultura e lazer,
garantindo mais qualidade de vida a populacdo

dos centros urbanos.

Entre as atividades desse Eixo estdo a construcao
ou ampliacdo de Unidades Basicas de Saude
(UBSs) e Unidades de Pronto Atendimento
(UPASs); aconstrucdo de Creches e Pré-Escolas; a
construcdo ou cobertura de Quadras Esportivas
em Escolas; a construcdo de Centros de Artes e
Esportes Unificados (CEUs); e a construcdo de
Centros de Iniciacdo ao Esporte (CIEs). Essas
obras sao realizadas em parceria com estados

e municipios.

O Governo Federal ja contratou 24.935 Unidades
Basicas de Saude (UBSs), das quais 8.584 foram
concluidas. No PAC 2, com investimentos de R$
3,7 bilhdes, foram contratadas a construcdo e/ou
a ampliacao de 14.448 UBSs, em 4.145 municipios
de todos os estados brasileiros. Destas unidades,
9.002 estdo em obras e 3.326 foram concluidas
até outubro de 2014.

J& as contratacdées de Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs) pelo Governo Federal
somam 936 unidades, das quais 349 foram
concluidas. No PAC 2, com investimentos de
mais de R$ 1 bilhdo, foram contratadas 484
unidades, que terdo capacidade mensal de até
3,1 milhdes de atendimentos. Do total de UPAs
do PAC 2, estdo em obras 283 e foram concluidas
39 unidades até outubro de 2014.

Para apoiar os municipios no atendimento a
educacdo infantil, o Governo Federal contratou
8.768 Creches e Pré-Escolas, das quais 2.364
foram concluidas. Quando estiverem em
funcionamento, essas obras atender&o a cerca e

1,6 milhdo de criancas em todo o Pais. No PAC

2, com investimentos de R$ 7,7 bilhdes, foram

contratadas 6.016 unidades em 2.451 municipios,
em todos os estados. Até outubro de 2014, 3.468

estavam em obras e 786 concluidas.

A constru¢do e a cobertura de Quadras
Esportivas Escolares, que visam promover a
pratica de atividades fisicas, o lazer e aintegracao
de alunos, também recebe atencdo do PAC 2.
Aproximadamente cinco milhdes de alunos serdo
beneficiados com as novas quadras e coberturas
de quadras em todo o Pais. No ambito do PAC
2, foram contratadas, até outubro de 2014, 9.817
obras em 3.807 municipios, em todos os estados,
totalizando R$ 3,8 bilhdes em investimentos. Das
guadras contratadas, 3.759 estdo em obras e

1.067 foram concluidas.

Os Centros de Artes e Esportes Unificados
(CEUs) sao

proporcionam oportunidade para a populacdo

equipamentos sociais que

usufruir, em um mesmo espaco fisico, de
atividades esportivas, culturais e de lazer. Além
de possibilitar a formacado e qualificacdo para o
mercado de trabalho, os CEUs também propiciam
0 acesso a servicos socioassistenciais, a politicas

de prevencao a violéncia e a inclusao digital.

Estdo contratados 342 CEUs em 315 municipios,
em todos os estados, somando R$ 755,2 milhdes.
Destes empreendimentos, 53 estao concluidos e

0s demais estdo em obras.

Os Centros de Iniciacdo ao Esporte (CIEs)
integram atividades voltadas ao esporte de
alto rendimento para estimular a formacao
de atletas entre criancas e adolescentes. Com
investimentos que somam R$ 967,3 milhoes,
os CIEs garantirdo a oferta de equipamento
publico qualificado, incentivando a iniciacdo ao
esporte em territdrios de vulnerabilidade social
das grandes cidades brasileiras. No PAC 2 foram
contratadas 269 unidades em 254 municipios,

em todos os estados brasileiros.




Eixo Comunidade Cidada

~

COMUNIDADE CIDADA

RESULTADOS 2011-2014

’ ’

UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE

Construcdo, ampliacdo e reforma

24.935 unidades contratadas
8.584 unidades concluidas

Data de Referéncia: 31/10/2014

——



capitulo 8

Contratados 1.769 empreendimentos em 1.076 Regizo T Unidades T oy
municipios de 26 estados e no Distrito Federal NORTE 17 100
. ~ AM 26 100

RS 513,2 milhdes a i 100

PA 92 100

RO 24 100

RR 7 100

Lt H TO 17 100

Estagio dos empreendimentos 96% P — e —

AL 66 89

BA 147 99

CE 146 100

MA 76 929

PB 104 96

PE 132 100

Pl 61 100

RN 54 100

SE 33 91

SUDESTE 408 94

ES 16 94

MG 929 91

R 135 98

o SP 158 94

12% 109 15% suL 214 93
() PR 66 100

2% - 6% 2% RS 85 82

. sC 63 100

dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14  out/14 CENTRO-OESTE 141 99
DF 5 100

Agdo preparatéria Em licitagdo B Em obras Go 74 100
B Concluidos MS 26 100

MT 36 94

TOTAL 1.769 96

Data de Referéncia: 31/10/2014

. Regido Unidades
Contratados 4.668 empreendimentos ot | comtaan | %Mot
NORTE 499 100
. s
em 2.022 municipios de 26 estados L = i
H ~ AP 38 100
RS 479,4 milhdes b i
RO 20 100
RR 18 100
T0 53 100
Estagio dos empreendimentos NORDTSTL | 2287 2
- BA 540 98
CE 273 9
MA 495 100
PB 145 29
PE 296 9
Pl 282 100
RN 98 100
SE 59 100
SUDESTE 831 97
ES 42 98
MG 300 9
R 157 90
SP 332 29
SUL 661 98
PR 342 9
RS 162 93
16% sc 157 100
7% 6% CENTRO-OESTE 395 100
0, GO 153 100
0% [ 2% 1% Ms 101 100
dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14 dez/13  abr/14 out/14 T(')V.II.;L ::;8 :
Acgdo preparatoria Em licitagdo B Em obras

B Concluidos

Data de Referéncia: 31/10/2014




Eixo Comunidade Cidada

UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE

Selecdo 2013 - Modalidades Ampliacdo e Construcdo

Contratados 8.011 empreendimentos Regio | Unidades |5 emobras

T4 . NORTE 1.019 77

em 3.107 municipios de 26 estados ac 2 %

AM 207 58

RS 2,7 bilhdes a0 = s

PA 537 86

RO 79 67

RR 30 60

. . . TO 113 73

Estagio dos empreendimentos NORDESTE | 5.7% 51

91% AL 160 70

BA 896 89

CE 544 92

MA 593 82

PB 286 73

PE 393 59

Pl 525 89

RN 261 72

SE 138 70

SUDESTE 1.438 60

ES 63 62

MG 553 59

RJ 134 36

SP 688 64

SUL 1.002 70

PR 368 77

RS 331 60

SC 303 73

CENTRO-OESTE 756 78

GO 389 84

dez/}S abr/14 ’o_ut/14 dez/13 _al!r/14~ out/14 dez/13 abr/14 out/14 m: :: :;
Acdo preparatoria Em licitagdo m Emobras

TOTAL 8.011 75

m Concluidos

Data de Referéncia: 31/10/2014

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

936 unidades contratadas
349 unidades concluidas

Data de Referéncia: 31/10/2014




capitulo 8

- Regido Unidades
Contratados 100 empreendimentos uF I
e 7 e NORTE 15 93
em 86 municipios de 18 estados ac 1 100
oL~ PA 10 100
RS 186,8 milhOes RO 4 75
NORDESTE 2 86
AL 1 100
. . . 90% BA 1 82
Estagio dos empreendimentos = 3 200
PB 4 100
PE 2 50
SE 1 100
SUDESTE 28 %
MG 5 100
RI 6 100
P 17 9%
SUL 27 89
PR 11 82
RS 12 22
sC 4 100
CENTRO-OESTE 8 75
GO 3 33
Ms 2 100
MT 3 100
8% 8% 6% TOTAL 100 90
dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14 dez/13  abr/14 out/14
Agdo preparatoria Em licitagao B Em obras
@ Concluidos
Data de Referéncia: 31/10/2014
- Regido Unidades 9% Em obras
Contratados 132 empreendimentos UF | contratadas
e, . NORTE 6 100
em 123 municipios de 18 estados PA 6 100
. ~ NORDESTE 55 96
RS 218,2 milhdes AL 3 &7
BA 12 92
CE 15 100
, MA 6 100
Estagio dos empreendimentos PB 4 100
PE 9 100
Pl 4 100
RN 2 100
SUDESTE 37 89
ES 1 100
MG 6 83
RJ 8 100
SP 22 86
SUL 18 72
PR 4 75
RS 8 75
sC 6 67
CENTRO-OESTE 16 100
GO 9 100
13% 13% MT 7 100
7% TOTAL 132 92
dez/13 abr/14 out/14 dez/13  abr/14 out/14 dez/13  abr/14 out/14
Acdo preparatdria Em licitagdo B Em obras

m Concluidos

Data de Referéncia: 31/10/2014




Eixo Comunidade Cidada

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Selecdo 2013 - Modalidades Construcdo e Ampliacdo

Contratados 252 empreendimentos Regio [ unidaies e o,
talnms NORTE 22 55
em 204 municipios de 25 estados o 2 :
. ~ AP 1 -
RS 605,6 milhoes PA 1 )
RO 2 50
RR 1
TO 5 80
NORDESTE 73 53
AL 2 -
Estagio dos empreendimentos 2: 5 u
100% MA 11 55
PB 9 33
PE 16 38
Pl 1 100
RN 3 67
SE 8 50
SUDESTE 104 28
ES 4 50
MG 12 17
RJ 7 29
SP 81 28
SUL 29 45
PR 12 67
RS 13 23
SC 4 50
CENTRO-OESTE 24 75
GO 13 85
dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14 dez/13  abr/14 out/14 Ms 2 100
Acgdo preparatoria Em licitagdo Em obras MT S 56
TOTAL 252 44

Data de Referéncia: 31/10/2014

CRECHES E PRE-ESCOLAS

8.768 unidades aprovadas
2.364 unidades concluidas

Data de Referéncia: 20/11/2014
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Contratados 1.501 empreendimentos Rego [ cuantidade Ty o oy
P NORTE 13 93

em 1.032 municipios de 26 estados e : -
oL~ AM 18 o4

RS 1,6 bilhdo m 2 o0

PA 55 29

RO 15 93

L. . RR 1 100

Estagio dos empreendimentos T 19 100

91% NORDESTE 476 93

o 83% AL 18 o4

81% BA 156 98

CE 58 %0

22% 38% MA 31 100

PB 59 95

PE 82 83

Pl 15 100

RN 38 95

SE 19 29

SUDESTE 466 83

ES 24 96

MG 152 92

R 75 35

8% 8% 7y 11% 9y P 215 91
2% suL 288 o8

PR 87 95

dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14 dez/13  abr/14 out/14 RS 126 98
sc 75 99

Agdo preparatdria Em licitagdo B Em obras CENTRO-OESTE 158 93
B Concluidos GO 80 90

Ms 32 97

T 6 %

TOTAL 1501 o1

Data de Referéncia: 31/10/2014

Contratados 1.617 empreendimentos em 719 T I —
municipios de 26 estados e no Distrito Federal —o= = =
. ~ AC 23 83

RS 2,1 bilhGes o i i

AP 1 100

PA 105 96

RO 27 74

RR 1 -

2ot H TO 19 89

Estagio dos empreendimentos 82% e - =

AL 43 81

BA 140 91

CE 36 69

MA 119 95

PB 56 71

PE 89 74

Pl 36 94

RN 9 89

33% 31% SE 18 78

SUDESTE 321 72

ES 32 78

1 0, MG 141 82
6% 13% 11% R 46 35
7% sp 102 74

SUL 235 86

- PR 123 90

dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14 RS 84 85
Agdo preparatéria Em licitagdo B Em obras SC 28 68
B Concluidos CENTRO-OESTE 233 84

DF 65 89

GO 112 74

MS 19 95

MT 37 97

TOTAL 1.617 82

Data de Referéncia: 31/10/2014




Eixo Comunidade Cidada

Contratados 2.898 empreendimentos em 1.489 Regido | Quanidade |y, gores
municipios de 26 estados e no Distrito Federal bk s =
ilhéa AM 72 13

RS 3,9 bilhdes A 2 5

PA 245 a4

;. . RO 35 20

Estagio dos empreendimentos RR n B

TO 19 26

NORDESTE 1.131 74

AL 73 92

96% BA 250 85

87% CE 221 67

MA 200 63

PB 73 66

PE 139 76

Pl 97 64

54% RN 39 77

SE 39 87

32% SUI:ZSTE 73338 :3

MG 339 30

RJ 118 81

11% P 28 25

4% - 0% 2% suL 362 50
PR 158 42

dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14  out/14 RS 143 72
Acdo preparatdria Em licitagdo B Emobras CENTR?J?OESTE :219 iz
B Concluidos OF m 2

GO 105 55

ms 36 2

MT 44 57

TOTAL 2.898 54

Data de Referéncia: 31/10/2014

Contratados 1.536 empreendimentos Regdo | Quanidade T ¢ oy,
HP NORTE 218 91

em 806 municipios de 25 estados ac 7 2

ars ~ AM 27 100

RS 736,3 milhdes m 2 100

PA 157 89

RO 14 79

TO 11 100

NORDESTE 879 83

Estagio dos empreendimentos . b %

CE 148 98

MA 75 99

82% PB 47 91

76% PE 231 49

Pl 35 97

RN 79 92

SE 24 83

SUDESTE 226 80

ES 12 83

MG 122 89

RJ 31 58

SP 61 70

SUL 55 75

16% PR 21 %0
° 14% 1% 12% 10% ks 16 56
6% sC 18 72

--_ CENTRO-OESTE 158 68

dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14 dez/13  abr/14  out/14 Go 101 63
MS 10 80

Acdo preparatéria Em licitagdo B Em obras mT 47 74
B Concluidos TOTAL 1.536 82

Data de Referéncia: 31/10/2014
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QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS - SELECAO 2012

Contratados 3.097 empreendimentos Regio | Quemidade | semotras
[P g NORTE 482 39

em 1.330 municipios de 26 estados ac 2 %

. ~ AM 58 22

RS 940,8 milhdes ap 1 :

PA 370 36

RO 35 77

TO0 16 69

Estagio dos empreendimentos HORDESTE Lo 2

BA 301 36

CE 115 97

MA 109 54

PB 15 80

PE 302 15

Pl 54 98

o RN 28 43
56% SE 15 93
SUDESTE 953 33

ES 3 67

MG 779 32

RJ 43 9

SP 128 46

SUL 350 21

PR 110 25

RS 168 12

SC 72 35

dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14 CENTRO-OESTE 289 38
DF 62 42

Agdo preparatéria Em licitagdo B Emobras Go 164 15
B Concluidos ™S 57 o8

MT 6 67

TOTAL 3.097 37

Data de Referéncia: 31/10/2014

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS - SELECAO 2013

Contratados 5.184 empreendimentos em Regido | Quanticade | o1
2.999 municipios de 26 estados e no Distrito Federal "= 2 2
RS 2,1 bilhdes = > -

PA 278 49

RO 68 28

RR 21 29

L, . . TO 116 71

Estagio dos empreendimentos NORDESTE 250 a9

AL 105 57

BA 662 54

89% CE 429 45
MA 466 46

PB 188 31

PE 175 42

Pl 336 74

RN 92 20

SE 67 27

SUDESTE 808 38

ES 25 4

MG 470 48

RJ 61 8

SP 252 31

SUL 793 51

PR 269 55

RS 328 45

dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14  out/14 CENTRf)‘iOESTE m ::
Agdo preparatéria Em licitagdo B Emobras :; 2§5 3;
B Concluidos Vs 1 o1

MT 116 34

TOTAL 5.184 47

Data de Referéncia: 31/10/2014




Eixo Comunidade Cidada

Contratados 342 empreendimentos em e
315 municipios de 26 estados e no Distrito Federal nofe z
. ~ AM 4
RS 755,2 milhdes — 100% em obras a :
PA 14
RO 4
RR 1
, TO 2
Estagio dos empreendimentos NORDESTE =
BA 27
CE 20
979 100% 100% - -
PB 4
PE 16
Pl 5
RN 4
SE 4
SUDESTE 144
ES 9
MG 38
RJ 25
SP 72
SUL 57
PR 22
RS 22
0, 0, 9 0, 0, SC 13
1% OA, OA) ZA OA OA, CENTRO-OESTE 26
dez/13 abr/14  out/14 dez/13  abr/14  out/14 ' dez/13  abr/14 out/14 DF 3
Agdo preparatdria Em licitagdo B Em obras GM(; 155
B Concluidos ™MT 3
TOTAL 342

Data de Referéncia: 31/10/2014

Contratados 269 empreendimentos em 254 municipios de
26 estados e no Distrito Federal
RS 967,3 milhdes

Regido Quantidade RS milhdes Regido Quantidade RS milhdes
UF contratada UF contratada

NORTE 27 101,8 SUDESTE 105 376,7
AC 2 8,2 ES 4 15,6
AM 1 34 MG 24 83,5
AP 2 7,4 RJ 18 65,0
PA 19 71,0 SP 59 212,6
RO 1 3,7 SUL 37 134,6
RR 1 4,1 PR 15 56,9
TO0 1 3,9 RS 17 60,2
NORDESTE 79 282,5 SC 5 17,5
AL 2 6,8 CENTRO-OESTE 21 71,8
BA 21 75,0 DF 2 6,5
CE 14 48,6 GO 12 41,1
MA 12 43,5 Ms 2 72
PB 5 17,2 MT 5 16,9
PE 16 58,5 TOTAL 269 967,3

] 3 10,8

RN 2 71

SE 4 15,0

Data de Referéncia: 31/10/2014




Minha Casa, Minha Vida
9 Residencial Bento Goncalves

Porto Alegre < RS



EIXO MINHA CASA, MINHA VIDA

OBRA_
CONCLUIDA

PAC




capitulo 9

Promover o acesso a moradia digna é um
dos objetivos das acdes do Eixo Minha Casa,
Minha Vida (MCMYV). Sédo milhdes de brasileiros
beneficiados por meio do Programa Minha Casa,
Minha Vida, do financiamento habitacional pelo
Sistema Brasileiro de Poupanca e Empréstimo
(SBPE) e

Assentamentos Precarios. Esses investimentos

por acdes de Urbanizacdo de
sdo realizados em parceria com 0S governos

estaduais, municipais e setor privado.

Lancado em 2009, o Programa Minha Casa,
Minha Vida representa um marco na politica
habitacional do Pais. O Programa ja contratou 3,7
milhdes de moradias e ja entregou 1,87 milhdo de
unidades. Sdo mais de sete milhdes de pessoas
beneficiadas, representando quase trés vezes a

populacdo de Belo Horizonte.

Os empreendimentos concluidos do Programa
Minha, Casa Minha Vida foram responsaveis pela
criacdo de 1,2 milhdo de empregos diretos. Ja os
investimentos em execuc¢ao gerarao 1,7 milhao
de empregos diretos e indiretos. (Fonte: FGV,
junho/2014).

Em todo o Pais, o MCMV amplia o acesso das
familias @ moradia. No Sul do Pais, 429,6 mil
casas e apartamentos foram entregues;
Sudeste, 637,6 mil; no Centro-Oeste, 221,9 mil;

no

no Norte, 85,5 mil; e no Nordeste, 483 mil, como

por exemplo o Residencial Brisa da Serra em

Juazeiro/BA, com 1.500 unidades habitacionais.

A parceria com entidades dos Movimentos
Sociais Urbanos e Rurais ja permitiu a entrega
de 44 mil unidades habitacionais, e segue
construindo outras 165,7 mil moradias em todas

as regides do Pais.

O Programa Minha Casa Melhor financia com
juros subsidiados a compra de modveis e
eletrodomeésticos para beneficiarios do MCMV.
Apds receber sua moradia, mais de 667 mil
familias ja foram beneficiadas com recursos que
somam mais de R$ 3,3 bilhdes, garantindo mais

conforto e qualidade de vida.

Em Urbanizacéao de Assentamentos
Precarios, 3.113 empreendimentos foram
contratados, entre 2007 e 2009, somando

R$ 20,8 bilhdes. Esses empreendimentos tém
execucdo média de 67%. Foram concluidos
1.582 empreendimentos que beneficiam mais

de 138 mil familias.

Nesses quatro anos, o PAC 2 contratou 415
novas agdes em assentamentos precarios, que
totalizam investimentos de R$ 12,7 bilhdes, que
beneficiardo 575 mil familias, em 337 municipios
de 26 estados.

O Financiamento Habitacional (SBPE) contratou
94% a mais do que o previsto entre 2011 e 2014.
Foram R$ 341 bilhdes para aquisicdo, reforma ou
construcdo de novas moradias, beneficiando mais

de 1,82 milhdo de familias em todo o Pais.




Eixo Minha Casa, Minha Vida

MINHA CASA, MINHA VIDA E URBANIZACAO DE
ASSENTAMENTOS PRECARIOS

RESULTADOS 2011-2014

MINHA CASA, MINHA VIDA

3,7 milhoes de moradias contratadas — 98,8% da meta
2,7 milhoes de moradias contratadas no MCMV 2
1,87 milhdao de moradias entregues

Petrolina/PE Marica/R)

Data de Referéncia: 15/11/2014

—J
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RS 33,5 bilhdes contratados

RS bilhdes
Sele¢des |Urbanizagao de Assentamentos Precarios Selecionado | Contratado*
RMs, capitais e municipios com mais de 150 mil
. . . 17,3 17,3
S habitantes - OGU e Financiamento
) Municipios com menos de 150 mil hab. - OGU 3,5 3,5
TOTALPAC1 20,8 20,8
Grupo 1 15,6 11,5
Grupo 2 0,3 0,3
2011-2014
Grupo 3 1,1 0,9
TOTAL PAC 2 17,0 12,7

Grupo 1 - RMs, capitais e municipios acima de 70 mil hab. no N, NE e CO e acima de 100 mil hab. no S e SE
Grupo 2 — Municipios entre 50 mil e 70 mil hab. no N, NE e CO e entre 50 mil e 100 mil hab. no S e SE
Grupo 3 — Municipios abaixo de 50 mil habitantes

* Valor inclui as unidades habitacionais do MCMV nos empr di de urbanizagao, pr ¢do de risco e saneamento

Data de Referéncia: 31/10/2014

Contratados 102 empreendimentos em 17 estados e 61 municipios
RS 6,2 bilhdes — 100% de obras iniciadas — 70% de execugdo

Estados

% de execugdo por proponente

100 g9 99 93
90

82 79

7270 68 67 66 g4
58 58

AC MG GO R} PI RN MA PR BR PE DF AM SP PA AL TO CE BA

*Valor ndo inclui as unidades habitacionais do MCMV dos empreendimentos Data de Referéncia: 31/10/2014




Eixo Minha Casa, Minha Vida

Contratados 88 empreendimentos em 22 estados
RS 3,5 bilhées — 100% de obras iniciadas — 78% de execugéo

Capitais
% de execugao por proponente

98
96 %6 g3 93 91 91 91 90 g9
82 79 78 77

56 61 60
58 g5 53
48

28

PI MS GO AP TO CE SE MG SP R} RS RN BR PR RO SC MA PE ES AM PB PA AL

*Valor ndo inclui as unidades habitacionais do MCMV dos empreendimentos Data de Referéncia: 31/10/2014

Contratados 105 empreendimentos em 16 estados e 70 municipios
RS 3,7 bilhdes — 100% de obras iniciadas — 65% de execugdo

Demais municipios
% de execugao por proponente

97

91 89 89 g9 85 g4
81
77

9 66 66 65 g3

PE AL MS SC PB GO MT PR MG ES R} MA BR RS SP PA BA

*Valor néo inclui as unidades habitacionais do MCMV dos empreendimentos Data de Referéncia: 31/10/2014
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Concluida

Contratados 295 empreendimentos em
26 estados e 131 municipios
RS 13,3 bilhées — 100% de obras iniciadas

99% - 80%

79% - 60%

16% 15%
12% 11% 11% 10%
59%-40%  39%-20% Até19%  Nio iniciada
Babr/14 Wout/14

*Valor ndo inclui as unidades habitacionais do MCMV dos empreendimentos

Investimento

Regido/UF contratado

RS milhdes
Norte 1.429,4
AC 36,7
AM 290,0
AP 28,3
PA 664,4
RO 176,9
TO0 233,0
Nordeste 2.474,0
AL 186,6
BA 343,2
CE 466,8
MA 438,9
PB 106,6
PE 558,2
Pl 214,0
RN 89,0
SE 70,7
Sudeste 7.861,4
ES 204,6
MG 1.396,3
RJ 1.921,9
SP 4.338,5
Sul 1.023,0
PR 414,8
RS 484,5
SC 123,7
Centro-Oeste 556,1
DF 139,5
GO 224,6
MS 116,3
MT 75,6
BRASIL 13.343,8

Data de Referéncia: 31/10/2014

Contratados 280 empreendimentos em 24 estados e 232 municipios
RS 0,43 bilhdo — 97% de obras iniciadas — 79% de execugio

Estados

% de execugdo por proponente

99 99 99 99 99 99 99 99 98 98 98 98 97 97 9p

88 86 g5 82 79

72 70 67 66

13

AM MS PR GO CE TO PB AL RR RS RN MG MT AC PI SC PA MA SE BR PE RJ BA SP AP

*Valor ndo inclui as unidades habitacionais do MCMV dos empreendimentos

Data de Referéncia: 31/10/2014




Eixo Minha Casa, Minha Vida

Contratados 1.832 empreendimentos em 26 estados e 1.376 municipios
RS 1,6 bilhdo — 99% de obras iniciadas — 81% de execugdo

Municipios
% de execugao por proponente

9 99 99 98 97
94 94 94
%390 89 87 87 87 87 86 86 g4 81 79
76 75 75

66 61 60

49

AC TO MT AL GO RR RO SE CE SC PE PR RS RN MA MS BA PB BR MG AP SP PI AM ES R} PA

*Valor ndo inclui as unidades habitacionais do MCMV dos empreendimentos Data de Referéncia: 31/10/2014

Contratados 32 empreendimentos em 15 estados e 24 municipios
RS 1,1 bilhdo — 100% de obras iniciadas — 23% de execug¢io

Estados

% de execugdo por proponente

98 96

83

73

RN PR MS AC R} PA PI MG SE PE BR DF SP CE BA AL

*Valor néo inclui as unidades habitacionais do MCMV dos empreendimentos Data de Referéncia: 31/10/2014
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Contratados 34 empreendimentos em 17 estados
RS 1,3 bilhdo — 100% de obras iniciadas — 54% de execugio

Capitais
% de execugdo por proponente

99 99 98
87 87

RR MS PI SE SP RO AL MG BR TO R} CE PR MA PB SC AM PE

*Valor n3o inclui as unidades habitacionais do MCMV dos empreendimentos Data de Referéncia: 31/10/2014

Contratados 640 empreendimentos em 25 estados e 602 municipios
RS 1,1 bilhdo — 99% de obras iniciadas — 51% de execugdo

Demais municipios
% de execugdo por proponente

99 97 97 97 g6

89
86 84 84 g3

51 51 49
42
36 35 33

26 25 24 23

RR AC PB RO GO TO AL MAMS MT PR SP R} PI AMRN BR BA SC CE PE MG ES RS PA SE

*Valor ndo inclui as unidades habitacionais do MCMV dos empreendimentos Data de Referéncia: 31/10/2014
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URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - SELEGAO 2011

OGU e Financiamento

Contratados 410 empreendimentos em
26 estados e 337 municipios — RS 8 bilhdes*

Norte 854,4 94
AC 91,0 100
AM 210,2 95
AP 53,0 100
PA 345,0 92
RO 21,6 28
RR 731 100
L. . TO 60,5 100
Estagio dos empreendimentos Nordeste 2.450,2 o1
AL 33,7 88
BA 553,2 100
CE 413,7 100
MA 183,4 99
PB 250,8 95
PE 8516 78
PI 87,5 99
RN 70,5 100
SE 5,8 82
90% Sudeste 3.1354 83|
77%  81% ES 146,3 100
MG 396,7 89
RJ 887,1 51
sp 17054 97
16%  14% gy 7% 5% gy sul 860,3 99
| | [ PR 255,9 100
dez/13 _ abr/14_ out/14 dez/13  abr/14_ out/14 dez/13  abr/14  out/14 RS 453,3 100
M - sc 151,2 03
Centro-Oeste 724.6 100|
Agdo preparatdria Em licitagdo Em obras GO 287,6 100
Ms 249,7 100
MT 187,3 100
BRASIL 8.024,9 90
*Valor ndo inclui as unidades habitacionais do MCMV dos emp di de pr 3o de risco e Data de Referéncia: 31/10/2014

URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - SELECAO 2013/2014

OGU e Financiamento

Selecionados 12 empreendimentos em 2 estados e
6 municipios — RS 7,2 bilhdes
43% contratados

e SELECIONADO CONTRATADO
Qtd. [RS milhdes| Qtd. |RS milhdes
RJ 4 2.637,4 - -
SP 8 4.534,7 5 3.068,9
TOTAL 12 7.172,1 5 3.068,9

.

de p c3o de risco e Data de Referéncia: 31/10/2014

*Valor ndo inclui as unidades habitacionais do MCMV dos empr
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FINANCIAMENTO HABITACIONAL - SBPE

RESULTADOS DO 112 BALANCO

FINANCIAMENTO HABITACIONAL SBPE

Aquisicao, reforma ou construgao de novas moradias

Mais 1,82 milhdo de familias beneficiadas em todo o Pais
RS bilhdes

PREVISTO CONTRATADO | % CONTRATADO / PREVISTO
2011-2014 2011-2014 2011-2014

176,0 341,0 194%

* N&o inclui contrapartida

Evolugao dos financiamentos — SBPE 1063
102,2

RS bilhdes

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 out/14 PrevisdoPrevisao
Dez 2014 2014

Data de Referéncia: 31/10/2014

_
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URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS

Acébes Significativas

Complexo do Alem&o - Rio de Janeiro/RJ

Margem esquerda do Rio Anil — Sdo Luis/MA

Ribeirdo Arrudas — Contagem e Belo Horizonte/MG

Heliépolis — Sdo Paulo/SP -~
Colénia Juliano Moreira — Rio de Janeiro/RJ 4 "
Pedreira Prado Lopes e Aglomerado Morro das Pedras — Belo Horizonte/MG

Vila S3o José — Belo Horizonte/MG

Conjunto Habitacional Jacinta Andrade — Bairro Sta. Maria Codipi — Teresina/Pl

Via Mangue — Recife/PE

Guarituba - Piraquara/PR

Bacia do Beberibe - Olinda, Camaragibe e Recife/PE @ ‘ @
4 -

Billings-Guarapiranga — S3o Paulo/SP

Bacia do Maranguapinho — Fortaleza e Maracanati/CE
Paraisopolis — Sdo Paulo/SP

Rocinha 12 e 22 etapas — Rio de Janeiro/R)

Vila do Mar - Fortaleza/CE

Macigo do Morro da Cruz — Florianépolis/SC

Arroio Cadena e Vacacai-Mirim — Santa Maria/RS

DESCRIGAO: Integragdo fisica e social de diversas comunidades por
meio da ordenagdo urbanistica do Complexo do Alemdo, com obras de
urbanizagdo integrada, producdo e melhorias habitacionais,
implantagdo de teleférico integrado a malha de transportes urbanos e
construgdo de equipamentos comunitarios

UF:RJ META: 30 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 30/06/2015
EXECUTORES: Governo do Estado e Prefeitura do Rio de Janeiro

INVESTIMENTO — R$ milhdes OoGU FIN
Espago de Desenvolvimento Infantil (EDI) Complexo do REALIZADO 2007-2010 6354 -
Alemao PREVISTO 2011-2014 188,6 33,3
PREVISTO P0S-2014 53,8 44,1
RESULTADOS

> 89% de execugdo global
>  Prefeitura — 75% realizados
> Estado —92% realizados

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> 90% de execugdo global

PROVIDENCIAS
» Conclusdo da obra fisica
»  Conclusdo das obras de infraestrutura na Comunidade dos Mineiros até 30/06/2015
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MARGEM ESQUERDA DO RIO ANIL - SAO LUIS/MA

DESCRICAO: Urbanizagdo integrada na margem esquerda do
Rio Anil, nos bairros Camboa, Liberdade, Fé em Deus, Irm3os
Coragem, Apeadouro, Alemanha, Caratatiua, Vila Palmeira,
Barreto, Radional, Santa Cruz e Vila Sésamo, com
remanejamento de habitagOes precarias situadas em areas de
risco, melhorias habitacionais e implantagdo da Via de
Contorno

UF: MA META: 13 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2015
EXECUTOR: Governo do Estado do Maranhdo

Avenida IV Centenério INVESTIMENTO - RS milhdes 0OGU

REALIZADO 2007-2010 125,2
PREVISTO 2011-2014 153,1
PREVISTO POS 2014 92,7

RESULTADO
» 75% de execugdo global — Execugdo do sistema viario, melhorias habitacionais e produgdo de

unidades habitacionais

RESULTADOS PREVISTOS ATE 31/12/2014
» 75% de execugdo global
» Conclus3o do sistema viario

PROVIDENCIA
> 77% de execucdo global até 30/06/2015

RIBEIRAO ARRUDAS - CONTAGEM E BELO HORIZONTE/MG

N W DESCRIGAO: Requalificagdo urbana e ambiental do trecho de fundo de
Vale do Ribeirdao Arrudas, em Belo Horizonte e Contagem, com
construcdo ou aquisi¢do de 693 unidades habitacionais (UH)

UF: MG META: 16,6 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2014
EXECUTORES: Governo do Estado de Minas Gerais e Prefeituras de
Contagem e Belo Horizonte
INVESTIMENTO - R$ milhdes 0OGU
Producdo habitacional REALIZADO 2007-2010 146,9
PREVISTO 2011-2014 113,1

RESULTADO
> 98% de execugido global — Desapropriagdes, indeniza¢do de benfeitorias, obras de infraestrutura urbana,
contengdes, galerias pluviais, obras de arte especiais, aquisi¢des e construgdo de UH

RESULTADOS PREVISTOS ATE 31/12/2014
» Conclusdo de obra fisica
» Conclusdo de Centro Comunitario até 31/12/2014
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HELIOPOLIS - SAO PAULO/SP

DESCRIGAO: Urbanizagdo integrada da Favela de Heliépolis, com
producdao de 1.204 unidades habitacionais, consolidagdo
geotécnica e recuperag¢do ambiental

UF: SP META: 15,6 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2015
EXECUTOR: Prefeitura de Sdao Paulo

o llinisand o INVESTIMENTO — R$ milhdes | OGU
P 1 T s REALIZADO 2007-2010 96,0
; ~ PREVISTO 2011-2014 87,8
Produggo de UH PREVISTO P0OS-2014 46,0

o

RESULTADO
> 78% de execugdo global

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> 80% de execugdo global

PROVIDENCIA
> 85% de execugdo global até 30/06/2015

DESCRICAO: Urbanizacdo integrada das favelas existentes na
Coldnia Juliano Moreira, além da construgdo de vila para idosos,
restauragdo do conjunto histérico do Aqueduto e implantagédo do
museu com acervo do Bispo do Rosario

UF:RJ META: 6,2 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2015
EXECUTOR: Prefeitura do Rio de Janeiro

INVESTIMENTO — RS milhdes | OGU FIN
Vila dos Idosos REALIZADO 2007-2010 270 -
PREVISTO 2011-2014 572 250
PREVISTO POS-2014 210 375

RESULTADO
» 64% de execugao global

RESULTADOS PREVISTOS ATE 31/12/2014
» 64% de execugdo global

> Previsdo para conclusdo das obras nas dreas 1 e 1A até 31/12/2014

PROVIDENCIAS
> 75% de execucgdo global até 30/06/2015
> Inicio das obras no Setor 1 até 30/04/2015
» Conclusio das obras na area 2A até 30/03/2015
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PEDREIRA PRADO LOPES E AGLOMERADO MORRO DAS
PEDRAS - BELO HORIZONTE/MG

DESCRICAO: Urbanizagdo integrada da Favela Pedreira Prado Lopes e
do Aglomerado Morro das Pedras com construgdo ou aquisigdo de 930
unidades habitacionais

UF: MG META: 7 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2014
EMPREENDEDOR: Prefeitura de Belo Horizonte

INVES TIMENTO — RS milhdes FIN
REALIZADO 2007-2010 100,3
PREVISTO 2011-2014 62,0

Vista Residencial Ametista e Diamante
Pedreira Prado Lopes

RESULTADOS
> 96% de execugdo global
> Pedreira Prado Lopes — 92% realizados
» Morro das Pedras — 96% realizados
> As obras dos Parques 1, 2, 3, 4 e 7 foram concluidas

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
» Conclusdo de obra fisica

VILA SAO JOSE - BELO HORIZONTE/MG

DESCRICAO: Urbanizagdo integrada com construcio de 1.616
unidades habitacionais (UH) para reassentamento de familias
residentes em dreas sujeitas a inundagbes, recuperacio
ambiental de fundo de vale e implantagdo de sistemas de
esgotamento sanitario

UF: MG META: 16,4 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 01/10/2015
EMPREENDEDOR: Prefeitura de Belo Horizonte

Vista produgdo habitacional - 22 fase INVESTIMENTO — R$ milhdes oGU
REALIZADO 2007-2010 78,5
PREVISTO 2011-2014 54,2
PREVISTO POS 2014 25,0
RESULTADO

> 82% de execugdo global — Construgdo de UH, drenagem, pavimentagdo, urbanizacdo, desapropriagées e
trabalho social

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> 84% de execugdo global

PROVIDENCIAS ATE 30/06/2015

> 98% de execugdo global

» Conclus3o das obras do Centro de Saude até 30/01/2015
> Inicio das obras da recuperagdo ambiental até 27/02/2015
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CONJUNTO HABITACIONAL JACINTA ANDRADE
BAIRRO STA. MARIA CODIPI - TERESINA/PI

~ DESCRIGAO: Construcdo de 4.300 unidades habitacionais (UH) no
Conjunto Habitacional Jacinta Andrade, no Bairro Santa Maria da
Codipi, com implantacdo de rede de abastecimento de agua, energia
elétrica e iluminagdo publica e sistema viario

UF: PI META: 4,3 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2015
EXECUTOR: Governo do Estado do Piaui

S \ INVESTIMENTO — R$ milhdes FIN

3 REALIZADO 2007-2010 71,7

Residencial Jacinta Andrade PREVISTO 2011-2014 51,8
PREVISTO POS-2014 23,5

RESULTADO

> 82% de execugdo global — Terraplenagem, construgdo das unidades
habitacionais, infraestrutura e urbanizagdo dos lotes

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> 84% de execugdo global

PROVIDENCIAS

> 90% de execugdo global até 30/06/2015
> Entrega de 111 unidades habitacionais até 28/02/2015
> Inicio das obras de esgotamento sanitario até 28/02/2015
> Entrega de 625 unidades habitacionais até 30/04/2015

VIA MANGUE - RECIFE/PE

DESCRICAO: Urbanizagdo integrada, saneamento ambiental e
construcdo de moradias para as comunidades Bode, Encanta Moga,
Jardim Beira Rio, Pantanal, Paraiso e Xuxa, aliados a investimentos em
mobilidade urbana

UF: PE META: 15,4 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2015
EXECUTOR: Prefeitura de Recife

INVESTIMENTO — RS milh&es oGU FIN
REALIZADO 2007-2010 17,5 -
L
Habitacional 03 PREVISTO 2011-2014 31,3 183
PREVISTO P0S-2014 - 42,5
RESULTADOS
» 61% de execugao global

» OGU - Obra fisica concluida — 992 UH

FIN - 30% realizados
> Emissario em execugdo
» Saneamento, pavimentagio e drenagem das UE 70 e 80 com 11% de execugdo
» Linha de recalque com 78% de execugio

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
» 61% de execugao global

PROVIDENCIA ATE 30/06/2015
» 65% de execugdo global
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GUARITUBA - PIRAQUARA/PR

DESCRICAO: Urbanizacdo da Favela Guarituba, com produgio de 798
unidades habitacionais (UH) para reassentamento de familias que
vivem em dreas de risco ou de preservagdo ambiental, regularizagdo
fundiaria, pavimentagdo, drenagem e recupera¢do ambiental

UF: PR META: 5,4 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2015
EXECUTOR: Governo do Estado do Parana

INVESTIMENTO - R$ milhdes oGU
REALIZADO 2007-2010 14,3
Produgdo de UH na area de reassentamento PREVISTO 2011-2014 49,0
PREVISTO APOS - 2014 40,4

RESULTADOS
» 61% de execugao global
> 104 UH entregues em 15/07/2014, totalizando as 798 UH

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
» 61% de execugdo global

PROVIDENCIAS ATE 30/06/2015
> 65% de execugdo global
> Inicio das obras de infraestrutura do Lote 3 até 30/06/2015

DESCRICAO: Urbanizagdo integrada da Bacia do Rio Beberibe, com
remogao de palafitas e construgdo de 5.070 unidades habitacionais
UF: PE META: 46,2 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2015
EXECUTORES: Governo do Estado e Prefeituras de Recife e Olinda

INVESTIMENTO - RS milhdes oGU FIN
REALIZADO 2007-2010 92,6 0,1
Habitacional - CT 0218.769-95 - Beberibe — Recife/PE PREVISTO 2011-2014 146,5 63,1
PREVISTO POS-2014 255,8* -

RESULTADOS - 53% de execugao global
Estado — 51% realizados
» 41% realizados na UE 17 — Passarinho — Macrodrenagem, contengio, rede de dgua, estabilizacdo de encostas e 64 UH
» 93% realizados na Revitalizagdo do Rio Beberibe - Dragagem dos Trechos 1 a 6
» 44% realizados na UE 23 — Retomada das obras de pavimentagdo, abastecimento de dgua, esgotamento sanitario e
recuperag¢ao e melhorias habitacionais

Prefeitura de Recife — 52% realizados — Em execugdo a construgdo de 645 UH e urbaniza¢do
Prefeitura de Olinda — 66% realizados

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
»55% de execugdo global

PROVIDENCIA ATE 30/06/2015
»>58% de execugdo global

*Considera aumento do valor de investimento




Eixo Minha Casa, Minha Vida

DESCRIGAO: Urbanizacdo integrada de favelas nas represas Billings e
Guarapiranga, em 45 Jareas, com recuperagdo ambiental dos
mananciais. Implantagdo de sistema de esgotamento sanitdrio,
elevatorias, coletores tronco e produgdo de 5.336 unidades
habitacionais

UF: SP META: 44,9 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2015
EXECUTORES: Governo do Estado de Sdo Paulo — CDHU, SABESP e
Prefeitura de Sdo Paulo

Urbanizagéo de favelas

0, 3 - -
> 63% de execugdo global PREVISTO 2011-2014 2454 4,0
OGU - 71% realizados PREVISTO POS-2014 2750] 1266

FINANCIAMENTO - 3% realizados
» Em execugdo as obras de empreendimentos habitacionais

RESTRICAO

> Atraso no andamento das obras das unidades habitacionais devido a dificuldade na aprovagio de projetos e
obtencdo de licenciamento ambiental

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014 - ,’_\

> 63% de execugdo global (4

-

PROVIDENCIAS
> 66% de execucgdo global até 30/06/2015 -
> Entrega de 96 UH do empreendimento Cidade Ademar até 30/06/2015

DESCRICAO: Urbanizagdo integrada da Bacia do Rio

Maranguapinho, com remog¢do de moradias localizadas em areas

! de risco de alagamento, construgdo de 6.547 unidades

. ' habitacionais, dragagem do rio, construcdo de barragem de
contengao de cheias e drenagem urbana

UF: CE META: 24,2 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 30/11/2015
EXECUTOR: Governo do Estado do Ceara

INVES TIMENTO - R$ milhdes | OGU - A

Urbanizagdo da margens do Rio Maranguapinho REALIZADO 2007-2010 563 j / -
, & |
O e
PREVISTO 2011-2014 156,1
PREVISTO POS-2014 344,1 )

RESULTADOS - 35% de execugao global
> FORTALEZA - Empreendimentos habitacionais — 30% realizados
» MARACANAU - Saneamento — 39% realizados — Barragem, dragagem e urbanizag¢do das margens do Rio Maranguapinho

RESTRICAO

» Atraso no andamento da obra em fungdo do descompasso verificado entre o reassentamento e a urbanizagdo

RESULTADOS PREVISTOS ATE 31/12/2014 — 38% de execugao global
> FORTALEZA - Empreendimentos habitacionais — 32% realizados
» MARACANAU - Saneamento — 43% realizados — Barragem, dragagem e urbanizag¢do das margens do Rio Maranguapinho

PROVIDENCIAS - 40% de execugio global até 30/06/2015
» FORTALEZA - Empreendimentos habitacionais — 33% de realizados
> Inicio das obras do Residencial Pajugara até 01/03/2015
> Conclusdo das 612 UH do residencial Aldemir Martins até 02/03/2015
» MARACANAU - Saneamento — 44% realizados — Barragem, dragagem e urbanizagdo das margens do Rio Maranguapinho
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PARAISOPOLIS - SAO PAULO/SP

DESCRICAO: Urbanizagdo integrada da Favela de Paraisépolis, com
produgdo de 2.408 unidades habitacionais, construgao de
equipamentos comunitarios, obras de contengdo e recuperagcdo
ambiental

UF: SP META: 22,5 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 01/12/2015
EXECUTORES: Governo do Estado e Prefeitura de Sao Paulo

INVESTIMENTO — R$ milhdes oGU
REALIZADO 2007-2010 159,4
PREVISTO 2011-2014 64,4
Produgdo de UH =
PREVISTO POS-2014 95,0

RESULTADOS

> 68% de execugdo global
Prefeitura — 80% realizados
Estado — 31% realizados

RESTRICAO
> Atraso na aprovagdo de projetos

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
» 70% de execugdo global

PROVIDENCIAS

> 90% de execugdo global até 30/06/2015

> Entrega de 112 UH do empreendimento Vila Andrade até 31/05/2015
> Conclusio das obras do contrato da Prefeitura até 31/05/2015

ROCINHA 12 E 2* ETAPAS - RI0 DE JANEIRO/RJ

DESCRICAO: 12 e 22 etapas da urbanizagdo integrada da
Comunidade da Rocinha, com recuperagdo ambiental e construgado
de unidades habitacionais e equipamentos comunitarios

UF:RJ META: 30 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 31/08/2015
EXECUTOR: Governo do Estado do Rio de Janeiro

INVES TIMENTO — RS milhdes OGU
REALIZADO 2007-2010 196,3
PREVISTO 2011-2014 21,1
Centro de Integragdo - Rocinha PREVISTO POS-2014 61,4

RESULTADOS
> 78% de execugao global
> 12 etapa — 78% realizados
» 22 etapa — 78% realizados
» Conclusio de creche modelo em 01/10/2014

RESTRICAO
» Ritmo de execugdo inadequado

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
» 78% de execugdo global

PROVIDENCIAS
> 82% de execugdo global até 30/06/2015
» Conclusdo das obras do mercado popular até 30/06/2015




Eixo Minha Casa, Minha Vida

VILA DO MAR - FORTALEZA/CE

DESCRIGAO: Urbanizagdo integrada e melhorias habitacionais da Vila
do Mar, com reassentamento das familias que vivem em area de
risco

UF: CE META: 8,3 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2015
EXECUTOR: Prefeitura de Fortaleza

INVESTIMENTO — RS milhdes OoGU
REALIZADO 2007-2010 33,4
Unidades habitacionais — Terreno Il PREVISTO 2011-2014 66,7
PREVISTO P0OS-2014 47,1

RESULTADO
» 67% de execugdo global — Obras de urbanizacdo da orla e produgdo de unidades habitacionais

RESTRIGAO
> Paralisagdo das obras dos conjuntos habitacionais

RESULTADOS PREVISTOS ATE 31/12/2014
> 68% de execugdo global
> Entrega de 84 UH em 14/11/2014

PROVIDENCIA
» 75% de execugdo global até 30/06/2015

DESCRICAO: Urbanizagdo integrada do Macico do Morro da
Cruz, envolvendo 16 comunidades, reassentamento de 438
familias que se encontram em areas de risco e melhorias em
125 unidades habitacionais (UH). As obras incluem a
implantagdo de parque, conten¢do de encostas e recuperacdo
ambiental

UF: SC META: 5,7 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2015
EXECUTOR: Prefeitura de Florianépolis

INVESTIMENTO — R$ milhdes OGU
Equipamentos da sede do parque Morro da Cruz REALIZADO 2007-2010 17,1
PREVISTO 2011-2014 37,8
PREVISTO POS-2014 29,5
RESULTADO

> 61% de execugdo global — Redes de agua e esgoto, contengdo de encostas, drenagem, terraplenagem,
pavimentagao, infraestrutura viaria, indenizacdo de benfeitorias, recupera¢do ambiental, construgdo de UH,
galpao para triagem de materiais reciclaveis e sede do parque

RESTRICAO
» Atraso no andamento das obras de produgio habitacional

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> 65% de execugdo global

PROVIDENCIA
» 70% de execugdo global até 30/06/2015
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ARROIO CADENA E VACACAI-MIRIM - SANTA MARIA/RS

| DESCRIGCAO: Produgdo de 2.468 unidades habitacionais (UH),
melhorias habitacionais, infraestrutura, instalacdes sanitarias,
regularizagdo fundidria, recuperagdao ambiental e rede de tratamento
de esgoto

UF: RS META: 8,4 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2015
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Santa Maria

INVESTIMENTO - R$ milhdes oGU FIN
REALIZADO 2007-2010 43,8 8,9
Produgéo de UH PREVISTO 2011-2014 23,8 2,4
PREVISTO POS 2014 44,4 13,7

RESULTADOS —58% de execugdo global
OoGU
» 60% realizados — Infraestrutura: pavimentagdo, drenagem, redes de esgoto, agua e energia elétrica
» Concluidas obras de 386 UH no loteamento PAC Il - Vila Brenner |
FINANCIAMENTO
» 45% realizado de Pavimentagdo, drenagem e rede de esgoto
» Finalizadas as obras de drenagem e pavimentagdo dos loteamentos Vilas Esperanga, Santos, Urlandia, Vitéria,
Lorenzi, Renascenga, Ecologia e Carolina

RESTRICAO

» Dificuldades nas desapropria¢6es e obras de infraestrutura paralisadas
RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014 — 58% de execugio global

PROVIDENCIAS
> 60% de execugdo global até 30/06/2015
» OGU - Conclusdo do Trecho 01 da Av. do Arroio Cadena e Infraestrutura do Km 3
» FINANCIAMENTO
» Conclusdo da rede de esgoto da Vila Oliveira

Minha Casa, Minha Vida Residencial Viver Melhor




Eixo Minha Casa, Minha Vida

OBRA.
CONCLUIDA

PAC2










capitulo 10

No Eixo Agua e Luz para Todos, o Governo Federal in-
veste na expansdo dos sistemas de abastecimento de
dgua e de irrigagcdo em todo o Pais e realiza agdes para

universalizar o acesso a energia elétrica nas areas rurais.

O Programa Luz para Todos completou dez anos no fi-
nal de 2013 e mudou a vida de muitos brasileiros que
vivem em 4&reas rurais. Desde 2004, o Programa ben-
eficiou mais de 15,4 milhdes de pessoas, e mais de trés

milhdes de ligacdes de energia elétrica foram realizadas.

Apenas nesses quatro anos do PAC 2 foram realizadas
mais de 538 mil ligacdes de energia elétrica para dois mil-
hdes de pessoas que vivem no campo, em assentamen-
tos da reforma agréria, aldeias indigenas, comunidades
quilombolas e ribeirinhas. Desse total, mais de 205 mil

pessoas sdo beneficidrias do Programa Brasil Sem Miséria.

Os investimentos em Agua em Areas Urbanas con-
tribuem para a saude e qualidade de vida da popu-
lacdo. Os projetos sdo realizados em parceria com os
governos estaduais, municipais e com o setor privado,
e preveem a construcao de adutoras, estacdes de trat-

amento e reservatorios.

O PAC ja contratou R$ 9,4 bilhdes para executar 2.778
empreendimentos selecionados entre 2007 e 20009,
beneficiando 7,6 milhdes de familias. Esses contratos
destinam-se a ampliar e melhorar os sistemas de abas-
tecimento de dgua de 1.436 municipios de 26 estados

brasileiros e do Distrito Federal.

A execucdo média desses empreendimentos em anda-
mento é de 76%, e 1.079 obras foram concluidas, como
a ampliacdo do sistema de abastecimento de dgua de
Guaruja, em Sao Paulo, no valor de R$ 107,7 milhdes,

beneficiando 89 mil familias.

No PAC 2, foram selecionados mais 1.073 empreen-
dimentos para execucdo de obras de abastecimento
em &reas urbanas, dos quais 95% estdo contratados.
Essas acodes representam R$ 11,2 bilhdes de novos in-
vestimentos. O total selecionado beneficiard 926 mu-
nicipios em 26 estados e no DF, como a ampliacdo do
sistema de abastecimento de agua do lado oeste da
regido metropolitana de Fortaleza/CE, que beneficiara
125 mil familias. Com investimento de R$ 151 milhdes,

essas obras estdo com 92% de execugao.

Os investimentos em Recursos Hidricos sdo funda-

mentais para garantir oferta de dgua em quantidade e

qualidade para popula¢cdes que vivem no semidrido. A
Integracdo do Rio Sdo Francisco, maior obra hidrica do
Brasil, com 477 km de extensao (217 km do Eixo Leste
e 260 km do Eixo Norte), em andamento nos estados
do Ceara, da Paraiba e de Pernambuco, e mais de 390
municipios, vai garantir seguranca hidrica a cerca de 12
milhdes de pessoas. As obras estdo em execucdo em
todos os trechos de ambos os eixos. O Projeto atual-
mente emprega mais de 11 mil trabalhadores e 3.800

mil maquinas estdo em operacao.

No Eixo Norte, as obras estdo com 68% executados no
ultimo quadrimestre. No Eixo Leste, as obras progredi-

ram para 67% no mesmo periodo.

Os testes de bombeamento de dgua na Estacdo de
Bombeamento 1 (EBV1) foram iniciados em outubro e,
até o final do ano, esse trecho da obra - a Meta 1 Leste
- estard em pré-operacdo e, em seguida, entrard em

operacao comercial.

Além da Integracdo do S&o Francisco, diversos em-
preendimentos para combater a escassez de agua no
Nordeste brasileiro foram concluidos no PAC 2, como
o Eixdo das Aguas do Ceara - Trecho V, com 55 km de
extensdo e que, junto aos outros trechos, beneficia uma

populacdo de 4,2 milhdes de pessoas.

Destacam-se, ainda nesses quatro anos, a implantacéo
de 238 sistemas simplificados de abastecimento de
dgua e a implantacdo de 95 pocos nos estados de
Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe.
Essas obras enfrentam, de forma mais imediata, os

efeitos da seca.

As obras do Perimetro de Irrigacdo Tabuleiro de Russas
(CE) estdo com 98% de execucdo e a do Perimetro de
Irrigacao Baixo Acarau (CE), com 88%, também sdo im-
portantes empreendimentos que garantirdo o desen-

volvimento econdmico e social da regido.

E para ampliar ainda mais a oferta de agua a populagao
qgue vive no semiarido brasileiro, o PAC Prevencao
conta com mais 208 empreendimentos voltados ao
abastecimento de dgua em dez estados (Alagoas, Ba-
hia, Ceara, Maranhéo, Minas Gerais, Paraiba, Pernambu-
co, Piaui, Rio Grande do Norte e Sergipe) que sofrem
com os efeitos da estiagem. De um valor total previsto
de R$ 3,3 bilhdes, foram contratados mais de R$ 2,8
bilhdes, 86% do previsto. Desses empreendimentos,

R$ 1,9 bilhdo esta em obras.




LUZ PARA TODOS

RESULTADOS 2011-2014

LUZ PARA TODOS

Meta 2011-2014 — 716 mil ligagdes, 257 mil para
atender o Plano Brasil Sem Miséria

LigacOes previstas até dezembro de 2014
Total - 537.918 - 75%
Plano Brasil Sem Miséria — 205.200 — 80%

—~
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AGUA EM AREAS URBANAS

RESULTADOS 2011-2014

AGUA EM AREAS URBANAS

RS 19,1 bilhées contratados

RS bilhdes

Selegoes Agua em Areas Urbanas Selecionado Contratado
Municipios com mais de 50 mil hab. - OGU e Financiamento ao Setor Publico 74 7,4
2007-2009 Municipios com menos de 50 mil hab. - OGU 1,0 1,0
Financiamento ao Setor Privado 1,0 1,0
TOTAL 9,4 9,4
2011 Grupo1,2e3 3,5 3,5
2012 Grupo 1 4,0 3,5
2013 Grupole2 2,0 1,1
2014 Grupo 3 1,0 0,9
2011-2014 |Financiamento ao Setor Privado 0,7 0,7
TOTAL 11,2 9,7

Grupo 1 - RMs, capitais e municipios acima de 70 mil hab. no N, NE e CO e acima de 100 mil hab. no S e SE
Grupo 2 — Municipios entre 50 mil e 70 mil hab. no N, NE e CO e entre 50 mil e 100 mil hab. no S e SE
Grupo 3 — Municipios abaixo de 50 mil habitantes

Data de Referéncia: 31/10/2014




Eixo Agua e Luz Para Todos

AGUA EM AREAS URBANAS - SELECAO 2007/2008

Municipios com mais de 50 mil hab. - OGU e Financiamento

Contratados 347 empreendimentos em 25 estados e 298 municipios
RS 5,0 bilhdes — 100% de obras iniciadas — 75% de execugdo

Estados e companhias estaduais

% de execugao por proponente

100 99 99 99 99 g7 g7
93
89 85 g5 g5 g

78 76 75

64 g o
54
48 45

23

RR ES AM MA MS PB AL BA PE RN PR RO AC MG RS PA BR SC PI SE RJ SP GO AP CE DF

Data de Referéncia: 31/10/2014

AGUA EM AREAS URBANAS - SELECAO 2007/2008

Municipios com mais de 50 mil hab. - OGU e Financiamento

Contratados 2 empreendimentos em 2 estados e 2 municipios
RS 94 milhdes — 100% de obras iniciadas — 76% de execugio

Capitais
% de execugao por proponente

100

N

MA

Data de Referéncia: 31/10/2014
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AGUA EM AREAS URBANAS - SELECAO 2007/2008

Municipios com mais de 50 mil hab. - OGU e Financiamento

Contratados 83 empreendimentos em 15 estados e 53 municipios
RS 848 milhdes — 100% de obras iniciadas — 86% de execugdo

Demais municipios

% de execug¢ao por proponente

99 99 98 98 97
92
88 88 87 86
81
76 76 75

67

50

PR SP AL RS CE MA sC BA PA BR GO AM ES MG MT SE

Data de Referéncia: 31/10/2014

AGUA EM AREAS URBANAS - SELECA0 2007/2008

Municipios com mais de 50 mil hab. - OGU e Financiamento

Contratados 432 empreendimentos em 26 estados e[ Tinesimerio
e 7 . ~ egiéo/ contratado

352 municipios — RS 5,9 bilhées — 100% em obras RS milhoes
NORTE 999,2

AC 70,8

, . ~ AM 359,2

33% Estagio de execugao das obras AP 94,9
PA 269,7

RO 144,6

RR 60,0

NORDESTE 1.245,4

AL 34,7

BA 295,0

CE 45,7

MA 52,0

PB 172,5

PE 268,1

o Pl 100,7

13% 129 RN 57,1

10% SE 219,7

8% SUDESTE 2.185,3

ES 72,8

MG 630,2

RJ 894,8

SP 587,6

SuUL 789,9

PR 176,3

Concluida 99% - 80% 79% - 60% 59% - 40% 39% - 20% Até 19% RS 513,7
sC 100,0

(] abr/14 (] out/14 CENTRO-OESTE 673,8

DF 282,9

GO 261,9

Ms 32,7

MT 96,3

TOTAL 5.893,7

Data de Referéncia: 31/10/2014




Eixo Agua e Luz Para Todos

AGUA EM AREAS URBANAS - SELECAO 2009

Municipios com mais de 50 mil hab. - OGU e Financiamento

Contratados 36 empreendimentos em 16 estados e 50 municipios
RS 1,3 bilhdo — 99% de obras iniciadas — 67% de execug¢io

Estados e companhias estaduais
% de execugao por proponente

100 100

MG RR BA MS CE PR GO MA BR RN PE DF RJ RS ES PB SC

Data de Referéncia: 31/10/2014

AGUA EM AREAS URBANAS - SELECAO 2009

Municipios com mais de 50 mil hab. - OGU e Financiamento

Contratados 5 empreendimentos em 3 estados e 5 municipios
RS 182 milhdes — 100% de obras iniciadas — 49% de execugao

Demais municipios
% de execugao por proponente

55

12

SP

Data de Referéncia: 31/10/2014
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AGUA EM AREAS URBANAS - SELECA0 2009

Municipios com mais de 50 mil hab. - OGU e Financiamento

Contratados 41 empreendimentos em 17 estados e

55 municipios — R$ 1,5 bilhdo — 99% em obras

Estagio de execugao das obras

32%

25%
23 23%

17% 17%
15%
13%13%

6% 6%

j e
T T T T T

Concluida 99%-80%  79%-60%  59%-40%  39%-20% Até 19%  Nao iniciada

Dabr/14 Mout/14

AGUA EM AREAS URBANAS - SELECAO 2007/2009

Municipios com menos de 50 mil hab. - FUNASA

Investimento % Em
Regido/UF contratado
L obras

R$ milhdes
NORTE 39,2 100
RR 39,2 100
NORDESTE 922,7 100
BA 97,8 100
CE 193,6 100
MA 155,8 100
PB 55,8 100
PE 210,9 100
RN 208,8 100
SUDESTE 254,9 96
ES 53,9 79
MG 163,5 100
RJ 73 100
SP 30,2 100
SUL 166,3 100
PR 95,1 100
RS 45,1 100
SC 26,2 100
CENTRO-OESTE 86,7 100
DF 5,2 100
GO 56,6 100
Ms 24,9 100
TOTAL 1.469,9 99

Data de Referéncia: 31/10/2014

Contratados 2.297 empreendimentos em
26 estados e 1.111 municipios — RS 1,0 bilhdo

99 % em obras

Estagio de execugao das obras

28%

11% 11%

Concluida 99% - 80% 79% - 60% 59% - 40% 39% - 20% Até 19% N&o iniciada

m abr/14 m out/14

Regidio/UF Investimento %
contratado
UF o Em obras|
R$ milhdes
NORTE 265,7 99
AC 18,6 100
AM 20,2 100
AP 18,5 100
PA 148,5 100
RO 34,7 91
RR 15,5 100
T0 9,9 100
NORDESTE 457,0 100
AL 14,7 100
BA 27,4 100
CE 139,4 100
MA 1223 99
PB 51,6 99
PE 32,9 100
Pl 39,8 99
RN 258 100
SE 2,9 100
SUDESTE 65,3 100
ES 12,1 100
MG 235 100
RJ 194 100
SP 104 100
SUL 83,5 100
PR 48,1 100
RS 22,4 100
SC 13,0 100
CENTRO-OESTE 128,6 100
GO 10,7 100
MS 42,2 100
MT 75,7 100
TOTAL 1.000,1 99

Data de Referéncia: 31/10/2014




Eixo Agua e Luz Para Todos

AGUA EM AREAS URBANAS - SELECAO 2007/2009

Setor Privado, Operacbes de Mercado e SPE - Financiamento

8 empreendimentos contratados em 2 estados — R$ 1 bilhdo
6 empreendimentos concluidos — 82% do total

% de execugdo dos empreendimentos

94% 94% 94%

dez/13 abr/14 out/14

Data de Referéncia: 31/10/2014

AGUA EM AREAS URBANAS - SELECAO 2011

OGU e Financiamento

Contratados 230 empreendimentos em 21 regiiofur | eovestimente T y6m
o obras
estados e 239 municipios — RS 2,8 bilhdes milhges

NORTE 394,1 100
PA 3174 100
RO 65,3 100
RR 11,4 100
L. . NORDESTE 766,9 99
Estagio dos empreendimentos AL 100,6 100
99% BA 290,3 59
CE 16,5 70
8% 4% MA 22,7 100
B 79,8 100
PE 142,3 100
7 Pl 18,4 100
- RN 96,3 100
SUDESTE 964,4 99
Es 70,5 100
MG 110,1 99
15% 18% " RI 3614 100
o 7°o SP 422,4 100
- 4% 1% 0% SUL 338,8 97
e ; ; PR 26,2 o4
dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14 RS 253,7 97
sC 38,9 100
Agdo preparatéria Em licitagio B Em obras CENTRO-OESTE 314,9 100
B Concluido GO 212,7 100
MS 22,8 100
MT 59,4 100
TOTAL 2.779,0 99

Data de Referéncia: 31/10/2014
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AGUA EM AREAS URBANAS - SELECAO 2011

OGU - FUNASA

Contratados 360 empreendimentos em 24 e MEETIE || o
gido/UF contratado obras
o 7 e . ~ RS milhdes

estados e 330 municipios — RS 769 milhdes s 155 —
AM 1.3 10-0
81% em obras P 109
T = »
Estagio de execucio das obras RORDESTE = =]
25, 94
BA 41, 97
CE 57,1 95
VA 29, 94
™ o =
27% 27% PT 56: 84
I;'EN 4 87
2
SUDESTE o 99
ES_ 18, 100
MG 43, 98
SP 19, 100
SUL 116, 74
PR 21, 100
o 10
CENTRO-OESTE }3: 100
GO 4, 100
M5 2, 100
MT 36, 100
TOTAL 769, 81

Concluida 99% - 80% 79% - 60% 59% - 40% 39% - 20% Até 19% N&o iniciada

Babr/14  Wout/14

Data de Referéncia: 31/10/2014

AGUA EM AREAS URBANAS - SELECAO 2011-2014

Setor Privado, Operacbes de Mercado e SPE - Financiamento

19 empreendimentos contratados em 7 estados
RS 675,1 milhdes

Estagio dos empreendimentos*

98%

92%

71%
29%
_
T T T
dez/13  abr/14 out/14 dez/13 abr/14  out/14
Acao preparatéria Em obras

* Considera a contratagdo de novos empreendimentos

Data de Referéncia: 31/10/2014




AGUA EM AREAS URBANAS - SELEGAO 2012

OGU e Financiamento

Eixo Agua e Luz Para Todos

Contratados 69 empreendimentos em 18 estados e
57 municipios - RS 3,5 bilhdes

Estagio dos empreendimentos contratados

62%

20%

T T T 1

dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14 dez/13 abr/14 out/14
Agdo preparatéria Em licitagdo Em obras

AGUA EM AREAS URBANAS - SELECAO 2013

OGU e Financiamento

Regido/UF

Investimento
contratado

RS milhdes

% Em
obras

NORTE

191,0

AC

15,4

AP

133,0

PA

5,1

RO

37,5

NORDESTE

451,0

14

272,9

1594

11,5

21

58

100

SUDESTE

1.546,8

ES

23,9

MG

358,8

80

SP

1.164,1

21

SuL

634,2

PR

255,6

RS

91,1

19

sC

287,5

CENTRO-OESTE

646,0

15

DF

440,8

3

GO

119,5

MT

85,7

100

TOTAL BRASIL

3.469,0

20

Data de Referéncia: 31/10/2014

Selecionados 96 empreendimentos em 19 estados e
99 municipios RS 2,0 bilhdes

Selecionado Contratado

UF Qtde | RS milhdes| Qtde R$ milhdes

AL 1 13,5 - -
AP 1 0,7 1 0,7
BA 2 86,0 2 86,0
CE 5 144,1 2 61,2
ES 1 1,9 1 1,9
GO 5 79,1 2 48,9
MA 3 5,9 1 0,5
MG 10 89,3 6 60,1
MS 3 138,0 3 138,0
PA 11 221,6 3 41,9
PB 4 144,5 1 16,9
PE 2 30,0 1 5,7
PR 10 246,5 10 246,5
RN 1 4,6 1 4,6
RO 2 81,8 1 34,6
RS 1 9,2 1 9,2
SC 3 48,6 3 48,6
SE 3 120,1 3 120,1
sp 28 491,2 12 199,2
TOTAL 96 1.956,5 54 1.124,6

Data de Referéncia: 31/10/2014
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AGUA EM AREAS URBANAS - SELECAO 2014

OGU FUNASA

Selecionados 286 empreendimentos em 25 estados e

286 municipios - RS 940 milhdes

Selecionado Contratado

S Qtde RS milhdes Qtde RS milhdes
AC 1 4,1 1 4,1
AL 1 18,2 1 18,2
AM 1 1,6 1 1,6
AP 2 5,2 2 5,2
BA 7 62,6 2 2,7
CE 32 141,2 32 140,9
ES 5 6,9 5 6,9
GO 5 19,3 5 19,3
MA 17 52,0 17 52,0
MG 20 67,1 20 67,1
Ms 4 9,8 4 9,8
MT 8 22,5 8 22,5
PA 30 122,6 30 122,6
PB 16 17,4 16 17,4
PE 5 11,7 5 11,7
Pl 45 92,0 43 83,0
PR 28 63,0 28 62,8
RJ 5 46,1 5 46,1
RN 10 36,5 8 22,2
RO 1 10,0 1 10,0
RR 2 5,9 2 5,9
RS 21 41,9 21 41,9
SC 2 4,5 2 4,5
SE 3 13,9 3 13,9
Sp 15 63,6 15 62,9
TOTAL 286 939,9 277 855,56

AGUA EM AREAS URBANAS

Acées Significativas

Data de Referéncia: 31/10/2014

p y_—~
Abastecimento de agua — Manaus/AM ‘

. ; . 00 [ o0
Abastecimento de dgua — Jodo Pessoa/PB ‘

Abastecimento de agua — Salvador/BA y R ‘




Eixo Agua e Luz Para Todos

ABASTECIMENTO DE AGUA EM JOAO PESSOA/PB

DESCRIGAO: Ampliagdo do sistema de produgdo e tratamento
de dgua, com construgdo do canal de aproximagdo e captacdo,
duas estacbes elevatdrias, trés adutoras, um reservatorio
apoiado e amplia¢do e automagdo da ETA. O empreendimento
universaliza o atendimento da populagdo urbana

UF: PB META: 66 mil familias beneficiadas
DATA DE CONCLUSAO: 30/03/2015

EXECUTOR: Estado da Paraiba/Companhia de Agua e Esgotos
da Paraiba (CAGEPA)

INVESTIMENTO
R$ milhdes oGU
Estagdo Elevatoéria de Agua Bruta 04 REALIZADO 2007-2010 65,70
PREVISTO 2011-2014 51,92
RESULTADOS .
> 94% realizados PREVISTO 2015 8,08

» Canal de aproximacdo da captagdo Alhambra, adutoras de agua bruta, estagdo elevatdria de agua
bruta 04 e reservatdrio apoiado — Obras concluidas

> 98% de execugdo da Estagdo Elevatéria de Agua Bruta 02

» 95% de execugdo da ETA

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
» 94,5% de execugdo das obras fisicas

RESTRICAO
» Atraso na entrega e montagem dos equipamentos de automagao

PROVIDENCIA
» 100% de execugdo global até 30/03/2015

ABASTECIMENTO DE AGUA EM SALVADOR/BA

E e s “ DESCRICAO: Ampliagdo e melhoria do sistema integrado de

b v abastecimento de agua de Salvador e localidades de llha dos
Frades, Paramana, Porto Loreto, Praia da Costa e Ponto de
Nossa Senhora de Guadalupe

UF: BA META: 69,1 mil familias beneficiadas

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2014

EXECUTOR: Estado da Bahia/Empresa Baiana de Aguas e
Saneamento (EMBASA)

INVESTIMENTO - R$ milhGes oGU
REALIZADO 2007-2010 49,2
PREVISTO 2011-2014 34,2

—

. - -
Construgdo do reservatério R14 em Salvador

RESULTADO
> 87% realizados

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> Aferigdo de 100% e obra fisica concluida

PROVIDENCIA
> Obra fisica concluida até 31/12/2014
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RECURSOS HIDRICOS

RESULTADOS 2011-2014

DISPONIBILIDADE DE AGUA

Integracdo e Revitalizacdo de Bacias

Eixdo das Aguas/CE — Trecho V |
% Eixdo das Aguas/CE — Trecho IV ‘

Integracdo do Sdo Francisco
Eixo Leste

‘ Ramal do Apodi/RN ‘

Integragdo do Sao Francisco
Eixo Norte — Trecho I

Integracdo do Sdo Francisco

Eixo Norte — Trechos 1 e Il \ ‘Vertente Litoranea/PB — Trechos | e Il

‘ Cinturdo das Aguas/CE - Trecho |
Ramal do Agreste/PE ‘

‘ Adutora do Oeste/PE "/"d
‘\{ Adutora do Agreste/PE |

‘ Ramal de Entremontes/PE |

Canal do Sertdo Alagoano/AL — Trechos | e Il

ICanal do Sertio Alagoano/AL — Trechos lll e 1V

Integracdo do Sao Francisco
Eixo Sul
O obra

O Estudos e projetos Recuperagdo de Reservatorios Estratégicos para a
Integracdo do Sdo Francisco — CE, PB e RN

O concluida Recuperagdo de Reservatdrios Estratégicos para a
Integragdo do Sao Francisco — PE

[0 Em execugdo

[ Em licitagéio Revitalizagdo de Bacias — Sdo Francisco e Parnaiba
AL, BA, CE, MA, MG, PE, PI, SEe TO

[] Agdo preparatoria




Eixo Agua e Luz Para Todos

INTEGRACAOQ E REVITALIZACAO DE BACIAS

Principais Resultados

Obras concluidas
» Eixdo das Aguas/CE — Trecho IV - 30/09/2011 e Trecho V — 19/03/2014
» Canal do Sertdo Alagoano — Trechos | — 12/03/2013 e Il — 28/06/2013
> Adutora do Oeste/PE —30/04/2012
> Esgotamento Sanitario — 58 empreendimentos — 3 em AL, 20 na BA, 4 no MA, 20 em MG, 5 em PE,
5noPlelemSE
» Agua para Todos:
> Sistemas simplificados para atendimento a 238 localidades — 2 em AL, 175 na BA, 38 em PE,
1em MG e 22 em SE
> Instalagdo de 95 pogos tubulares — 51 na BA, 38 em MG e 6 em PE

Obras em andamento — Destaques

Projeto de Integragao do Rio Sao Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional
» Eixo Norte — Trechos | e Il — realizados 70%*
> Eixo Leste — realizados 70%*

Obras complementares
> Vertente Litordnea/PB — realizados 35%*
» Adutora do Agreste/PE - realizados 65%*

Revitalizagdo das bacias do Sdo Francisco e Parnaiba
» Esgotamento Sanitario — 93 obras em execug¢do em AL, BA, MA, MG, PE, Pl e SE
» Recuperagdo e controle de processos erosivos — 36 obras em execugdo em AL, BA, MG, PE, PI,
SE e na Bacia do Rio Parnaiba

*Previsdo em 31/12/2014

DISPONIBILIDADE DE AGUA

Infraestrutura de Abastecimento - Nordeste

Algodaes/PI Barragem Missi/CE | sistema Alto Oeste/RN |

‘ Barragem Riacho da Serra/CE ‘ = ST T ‘
arragem Oiticic
‘Barragem Fronteiras/CE Sistema Serid6/RN
®
2 J Sistema Nova Camara/PB ‘
‘ Barragem Figueiredo/CE -
P Sistema Congo/PB
Sistema Piaus/Pl )
‘ Barragem Ingazeira/PE ! »0 o
".‘—{ Sistema Belo Jardim/PE ‘
Sistema Irecé/BA .'\
Adutora Pajeu 12 etapa/PE
Barragem Atalaia/PI ] A Adutora Pajeu 22 etapa/PE
Sistema Jacobina/BA °
/ ‘ Sistema Agrestina/PE ‘

‘Sistema Cafarnaum/BA
Adutora Sao Francisco/SE ‘

Adutora Limoeiro/ PE
o Sistema Siriji/PE

Adutora do Algodao/BA — 12 etapa
[0 Concluida Adutora do Algodao/BA — 22 etapa

[ Em execugio

‘ Sistema Pedro Alexandre/BA ‘

)
Perenizagao do
Rio Jacaré/BA
Barragem de Inhobim/BA

—»e

] Em licitagdo
O obra
O Estudos e projetos
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DISPONIBILIDADE DE AGUA

Infraestrutura de Abastecimento - Centro-Oeste, Sudeste e Sul

\ Sistema JequitailMG |
/ Adutora Chapecozinho/SC ‘
)
Barragem Jaguari/RS I\,.

A ‘//_I Barragem Taquaremb6/RS |

; ®
[ Em execuggo '\| Barragem Arvorezinha/RS |
[ Em licitagdo

Sistema Norte/MG
Adutora Jodo LeitelGO\‘ / Barragem Congonhas/MG

[] Agdo preparatéria

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO

Principais Resultados

Obras concluidas — 9 sistemas de abastecimento de agua,
3 barragens, 3 adutoras — Destaques

» Adutora Pajeu — 12 etapa/PE — 14/04/2014

> Sistema Siriji/PE — 12 etapa/PE — 13/02/2014

> Sistema Piaus/Pl - 20/06/2013

> Barragem Figueiredo/CE — 28/02/2013

> Adutora do Algodio/BA — 28/09/2012

> Sistema Cafarnaum/BA —30/04/2012

> Sistema Serid6/RN — 24/04/2012

> Barragem Missi/CE — 30/09/2011

> Sistema Agrestina/PE — 26/09/2011

> Sistema Congo/PB - 20/09/2011

Obras em andamento — Destaques
> Sistema Norte/MG — 97% realizados
> Barragem Ingazeiras/PE — 35% realizados*
> Barragem Oiticica/RN — 20% realizados*

*Previsdo em 31/12/2014
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IRRIGACAQ

Implantacdo, revitalizacdo e PPP em irrigacdo

|Tabuleiros Litoréneos/PI—1e2‘-'fases||B — 3/CE-1%e2: |
aixo Acarau/CE — 12 e 22 fases

Passardo/RR J Tabuleiros de Russas/CE |

[ Platés de Guadalupe/PI |

Sampaio/TO o ©
o
| canal do Sertsio/PE ]
Salitre/BA
Toromeorof— | _

Luis Alves do Araguaia/GO — Fase B

Luis Alves do Araguaia/GO — Fase C / v
| Flores de Goias/GO — Barragem Extrema |

Varzeas de Sousa/PB

Nilo Coelho/PE

Pontal/PE

Curagd/BA

Gorutuba/MG
Jaiba/MG - 12 etapa
Jaiba/MG - 22 etapa

Canal Jaguari/RS
[ Concluida | Canal Taguaremb6/RS }\
[ Em execugdo ~

Arambaré/RS — Etapa |
Arambaré/RS — Etapa Il

o —
[[J Agdo preparatéria

IRRIGACAQ

Agricultura Familiar e Pequenos Irrigantes

Araras Norte/CE
Ayres de Souza/CE

Ic6-Lima Campos/CE|
| Varzea de Flores/MA |\. Santa Cruz do Apodi/RN]|

A

/550 Gongalo/PB
Sumé/PB

Marrecas-Jenipapo/P| S
° Tapera Carneiros/AL
[ _Inhapi/AL |
Bebedouro/PE

i Delmiro Gouveia/AL
Miror6s/BA ‘ Pariconha/AL

Jonas Pinheiro/MT

[ Itiaba/AL |
Estreito/BA ——— > Boacica/AL

Cotinguiba-Pindoba/SE
Propria/SE

O obra

[ Concluida
Itamaraty 11/MS

[ Em execugdo

[ Em licitagdo

[] Agdo preparatéria
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IRRIGACAO

Principais Resultados

Obras concluidas
» Perimetro de Irrigagdo Varzeas de Sousa/PB —30/03/2012
»Perimetro de Irrigagcdo Jaiba/MG - Fase | — 31/08/2012

Obras em andamento — Destaques
»Perimetro de Irrigacdo Tabuleiro de Russas/CE — 99% realizados*
» Perimetro de Irrigagdo Baixo Acarau/CE — 88% realizados*
»Perimetro de Irrigagcdo Marrecas-Jenipapo/Pl — 54% realizados*
» Perimetro de Irrigagcdo Baixio de Irecé/BA — 53%-realizados*
»Perimetro de Irrigacdo Gorutuba/MG — 20% realizados*

*Previsdo em 31/12/2014

RECURSOS HIDRICOS

Evolucdo das Acbes Significativas

Eixdo das Aguas/CE — Trecho IV —)
Adutora do Algodio/BA —)
Eixdo das Aguas/CE — Trecho V —)
Adutora do Agreste/PE —)
Vertente Litoranea/PB @ —
Integragao do Sao Francisco —)

Revitaliza¢do das Bacias do S3o Francisco e Parnaiba /= mmmp '
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EIXAO DAS AGUAS/CE

Trecho IV

DESCRIGAO: Construgdo do Trecho IV, com 34 km do Agude Pacajus até Acude
Gavido

UF: CE META: 34 km
DATA DE CONCLUSAO: 30/09/2011

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 141,1 milhdes
EXECUTOR: Governo do Estado do Ceara

[l

Trecho IV - Canal

RESULTADO
» Concluido em 30/09/2011

EIXAO DAS AGUAS/CE

Trecho V

DESCRICAO: Implantagio das Etapas | e Il do trecho V, do Acude
Gavido até o Complexo Industrial e Portuario de Pecém
UF: CE META: 55 km

DATA DE CONCLUSAO: 19/03/2014

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 178 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 96,2 milhdes
EXECUTOR: Governo do Estado do Ceara

Reservatério R-3

RESULTADO
» Obras concluidas em 19/03/2014
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ADUTORA DO ALGODAO/BA

12 etapa

DESCRICAO: Implantagdo de sistema adutor composto de estagdo
elevatodria, adutora e estacdo de tratamento de agua. Captagao no
Rio Sao Francisco em Malhada

UF: BA META: 265 km

DATA DE CONCLUSAO: 30/09/2012

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 3 milhdes
INVESTIMENTO REALIZADO 2011-2014: RS 100 milhdes
EXECUTOR: Governo do Estado da Bahia

Estagdo de Tratamento de Aguas

RESULTADO
» Concluida em 28/09/2012

ADUTORA DO AGRESTE/PE

DESCRICAO: Implantac3o da Etapa | e da 12 fase da Etapa II.
Elaboragao do projeto executivo da Adutora — Etapas | a IV
UF: PE META: 419 km

DATA DE CONCLUSAO: 31/07/2015

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 12,8 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 492 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO Pés 2014: RS 568 milhdes
EXECUTOR: Governo do Estado de Pernambuco

Assentamento de adutora ferro ductil

RESULTADO
> Realizados 59%

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
» Realizar 65%

PROVIDENCIA
> Realizar 75% até 30/04/2015
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VERTENTE LITORANEA/PB

aproveitamento das aguas oriundas do Projeto Sado Francisco

) DESCRICAO: Implantagdo dos Trechos | e Il do sistema adutor com
k UF: PB META: 95 km

DATA DE CONCLUSAO: 30/12/2015

INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 675 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO Pés 2014: RS 266 milhdes
EXECUTOR: Governo do Estado da Paraiba

>

Assentamento de tubulagdo

RESULTADO
> Realizados 28%

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
» Realizar 35%

PROVIDENCIA
> Realizar 45% até 30/04/2015

INTEGRACAO DO SAO FRANCISCO

Eixo Leste

DESCRIGAO: Construcido de canal, estagdes de bombeamento, reservatérios, tiineis e
Meta 3 aquedutos. Captac¢do no Reservatoério de Itaparica
Reservatério Meta 1L — Captagdo até Reservatério Areias — Concluir até 31/12/2014
Barro Branco/PE EBV 6 Meta 2L — Reservatdrio Areias até reservatério Barro Branco — Concluir até 30/09/2015
Meta 3L — Reservatério Barro Branco até Agude Pogdes — Concluir até 31/12/2015
EBV S UF: PE/ PB META: 217 km

(@) (0]

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2015

Meta 2 INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 1,8 bilhdo
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 969 milhdes
INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: R$ 175 milhdes

eBv 4 EXECUTOR: Ministério da Integracdo Nacional
EBV3 E RESULTADOS
I > Realizados 67%

EBV2 > Meta 1L — 92% realizados
Reservatorio » Meta 2L — 71% realizados
de Arelas/PE S Esv1 > Meta 3L — 27%realizados
Meta 1 I » Concluida a energizagdo das subesta¢des EO e E1 em 08/10/2014
» Iniciada a operagdo da EBV-1 em 17/10/2014
Floresta/PE

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> Realizar 70%

[ Em execugdo

PROVIDENCIA
> Realizar 76% até 30/04/2015
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INTEGRACAO DO SAO FRANCISCO

Eixo Norte - Trechos [ e |l

S&o José de Piranhas/ PB DESCRICAO: Construgdo de Canal — Trechos | e |l, estagdes de bombeamento,
reservatérios, tuneis e aquedutos. Captacdo no municipio de Cabrob6/PE

Meta 1N - Captagdo até Reservatério Jati — Concluir até 30/06/2015

L Meta 2N — Reservatdrio Jati até Reservatério Boi Il — Concluir até 18/12/2015
Meta 3 Meta 3N — Reservatério Boi Il até Reservatério Caigara — Concluir até 18/12/2015

Reservatério UF: PE / CE / PB META: 260 km
Boi Il/CE

DATA DE CONCLUSAO: 18/12/2015
Meta 2 INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: RS 1,7 bilhdo
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: RS 3,2 bilhdes
Reservatério INVESTIMENTO PREVISTO POS 2014: RS 386 milhdes
Jati/CE EXECUTOR: Ministério da Integra¢do Nacional
RESULTADOS
> Realizados 68%
» Meta 1N — 75% realizados
Meta 1 » Meta 2N - 35% realizados
» Meta 3N — 69% realizados
» Concluida a escavagio do Tunel Cuncas I, com 15km em 29/10/2014

0

3 EBs

(@)

(@]

RESULTADOS PREVISTOS ATE 31/12/2014
> Realizar 70%

Cabrobé/ PE » Publicar edital para contratacdo de servigos remanescentes da Linha de
Transmissdo até 19/12/2014

Oem execugdo

PROVIDENCIA
> Realizar 80% até 30/04/2015

REVITALIZACAO DAS BACIAS DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

Esgotamento Sanitario

~ s DESCRIGAO: Implantagdo de 169 obras e elaboragdo de 4 projetos de
esgotamento sanitario
UF: AL/BA/MA/MG/PE/PI/SE META: 169 unidades

DATA DE CONCLUSAO: 31/12/2015

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 1,1 bilhdo
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 1,1 bilhdo
EXECUTOR: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo
Francisco e do Parnaiba

Estacao de Tratamento de Esgoto de Lagoa da Prata/MG

Estagio das obras nos municipios beneficiados q,.ntigade de acses

—mmmmnﬂ

Agdo preparatoria 1 1

Em licitacdo 2 3 - 1 - - 1 7

Em obra 7 15 5 28 19 11 8 93

Concluida 4 1

———“m——m
RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
> Concluir 7 obras — 1/BA, 1/MA, 6/MG e 1/PI o
RESTRICAO Y 7
> Dificuldades no processo de desapropria¢do das areas para implantagdo dos sistemas ! J 'ﬁ‘.¢°

4

PROVIDENCIA

» Concluir 17 obras — 1/AL, 3/BA, 5/MG, 7/PI e 1/SE até 30/06/2015




Eixo Agua e Luz Para Todos

REVITALIZACAO DAS BACIAS DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

Recuperacdo e Controle de Processos Erosivos

DESCRIGAO: Execucdo de obras para estabilizagio de margens, revegetacio
de bacias, prote¢do de encostas, recomposicdo da mata ciliar, técnicas de
conservagao de solo e agua e elaboragao de diagndsticos

UF: AL/BA/MG/PE/PI/SE META: 60 acBes
DATA DE CONCLUSAO: 30/11/2015 g
INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R$ 182 milhées | M
INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R$ 218 milhdes (| (30
— EXECUTOR: CODEVASF ( n®

— i
Recuperagdo de margens — Barra/BA

Estagio das obras nos estados beneficiados Quantidade de acdes

mmmmmmm

Agdo preparatdria

Em licitagdo - - 1 - - - - - - - 1
Em obra 2 7 18 2 1 - - 4 1 1 36
Concluidas

nmﬂn——ﬂnnm

* Bacia do Parnaiba — intervengdes regionais
** Bacia do S3o Francisco — intervengdes regionais

RESULTADOS
» Concluida a recuperagdo das margens do SF no trecho da Hidrovia - Ilhas Tapera em 30/09/2014
» Concluida a implantagdo do Centro de Referéncia em recuperagdo de areas degradadas em Janatiba/MG em 23/10/2014

RESULTADO PREVISTO ATE 31/12/2014
» Concluir recuperagdo ambiental em 10 sub-bacias hidrograficas em MG

RESTRICAO
> Dificuldades para obter autorizagdo dos proprietdrios para a implementagao das a¢bes

PROVIDENCIA
» Concluir implantacdo do Parque das Nascentes da Bacia do Parnaiba até 30/06/2015

PAC PREVENCAOQ

Semiarido

Ja contratados mais de RS 2,8 bilhdes das obras para
reduzir os efeitos da seca no semiarido — 67% em obras

RS milhdes

UF | Selecionado | Contratado | Em obras | % em obras
AL 186,7 140,9 120,6 86%
BA 924,5 873,1 580,2 66%
CE 680,3 496,7 281,5 57%
MA 43,9 43,9 43,9 100%
MG 200,1 175,2 114,9 66%
PB 222,9 208,7 188,0 90%
PE 256,3 189,8 118,1 62%
Pl 466,9 437,3 228,1 52%
RN 208,0 169,9 117,8 69%
SE 156,7 156,7 156,7 100%
Total 3.346,5 2.892,2 1.949,9 67%
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